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RESUMEN 
El presente trabajo está enfocado en el estudio de costos de la Unidad 
Económico Administrativa de Recuperada, donde se realizará el análisis a 
las minas Teresita y Esperanza, minas pertenecientes a la Compañía de 
Minas Buenaventura.  
 
Sobre escenario inicial en el que se encontró a esta unidad económico 
administrativa se pudo notar que luego de una larga bonanza económica 
generada por el alza de los precios de los minerales, los cuales se 
encuentran ahora en descenso, se están reduciendo las utilidades 
generadas por la unidad. Adicionalmente, se debe mencionar que debido a 
esta reducción de precios internacionales, se han establecido medidas 
preliminares para contrarrestar esta situación,  dentro de las cuales estuvo 
la reducción de las exploraciones y desarrollos en 55%, reducción de 
tratamiento mineral en el porcentaje en 20%; incremento de la ley de 
cabeza de mineral; control de suministros .  
 
Dentro del área de costos, se debe mencionar que se encontró que la 
unidad no contaba con un centro de control para establecer un monitoreo 
eficaz. Sin embargo, si existe un centro de costeo en el que se han venido 
reportando las partidas generadas para la producción. El mencionado 
sistema de centro de costeo debe migrar a un centro de control de costos, 
para lo cual se deben clasificar los mismos  para su posterior tratamiento y 
finalmente llegar a una reducción considerable y optimización de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como Ingenieros de Minas, nosotros sabemos que no podemos controlar 
los precios internacionales de los comodities (metales). Sin embargo, una 
variable que si podemos controlar de nuestro negocio son los costos, 
especialmente los de producción. Es por ello que inicialmente este trabajo 
empezará por determinar y clasificar los costos generados para la 
producción de nuestros minerales y posteriormente establecer un centro de 
control de los mismos, el cual nos permita monitorear y supervisar cómo se 
está usando el dinero de la empresa para poder obtener lo que deseamos, 
los minerales. Finalmente, al monitorear nuestros costos, podremos 
identificar las áreas donde se está incurriendo en el mayor uso de los 
recursos de la empresa para así poder establecer parámetros de reducción 
de costos en sendas áreas. 
 
En el tema de utilidades, la unidad empezó reportando pérdidas por más 
doce millones de dólares americanos. Sin embargo, al inicio de este trabajo 
se reportaron pérdidas por aproximadamente 123 mil dólares americanos y 
se espera llegar en los meses siguientes a no obtener pérdidas y 
posteriormente empezar a generar utilidades para reactivar el ciclo 
económico de la unidad. 
 
Como parte inicial de este trabajo, se ha ordenado la información 
concerniente a los costos reportados a la unidad, los cuales fueron 
ingresados al Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM). Esta 
información fue reportada de manera  desproporcionada, sin un control ni 
orden previo. Como consecuencia de este ordenamiento de información, 
podremos conocer la cantidad de recursos de la empresa asignados a los 
procesos y a sus respectivos subprocesos. Así como los gastos generados 
en la producción de las minas Teresita y Esperanza. Al término de esta 
etapa, se habrá logrado implementar el centro de control de costos de la 
Unidad Económica Administrativa Recuperada. 
 
XIII 
 
En la segunda fase del desarrollo de este trabajo, identificaremos qué áreas 
son las que más recursos consumen a la empresa con el fin de priorizar el 
monitoreo en sendas áreas. Este proceso se realizará en campo y en 
paralelo se hará un contraste en gabinete. Dicho análisis se realizará para 
establecer las cómo están variando los costos y determinar si el aumento de 
los mismos se debe a ineficiencias o al diseño de los parámetros técnicos 
de los procesos operativos. El monitoreo en campo se dará para observar in 
situ cómo se llevan a cabo los procesos y subprocesos en mina, esto con el 
fin de identificar si se están siguiendo los parámetros establecidos por el 
departamento de planeamiento y también para poder establecer parámetros 
que ayuden a tener un minado óptimo en el cual podamos incrementar 
eficiencias con un mínimo de recursos. 
 
En la fase final de este trabajo podremos identificar responsables directos 
en los procesos y subprocesos en donde se esté incurriendo en el mayor 
uso injustificado de los recursos de la empresa para poder ejecutar la 
producción. Asimismo, podremos brindar recomendaciones y sugerencias 
sobre el trabajo en campo para poder aumentar la eficiencia de los 
procesos y subprocesos del área de mina. 
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CAPÍTULO I 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Presentación del Problema 
Dentro de la UEA Recuperada, se observó desde el punto de vista 
financiero que la Unidad empezó a reportar pérdidas casi desde su 
reapertura en el año 2006, a excepción de los años 2007 y 2010 donde 
la unidad sí pudo reportar utilidades. Debido a este problema es que la 
necesidad de hacer un plan de reducción de costos y optimización se 
concretizó a mediados del año 2013. Debido a estos antecedentes, la 
atención se prestó de manera prioritaria en el departamento de Mina, ya 
que el mismo es el que cuenta con el mayor porcentaje de presupuesto 
de la Unidad y donde más acciones había que tomar para evitar que la 
pérdida de recursos económicos siga dándose. 
  
1.2. Objetivos del Estudio 
El objetivo del presente trabajo es poder monitorear y posteriormente 
reducir los costos de producción en la U.E.A. Recuperada para poder 
mantener un margen de utilidades aceptable, pese a la fluctuación de los 
precios de los minerales, en este caso de una tendencia a la caída en 
los precios. Para poder llegar a este objetivo se ha tenido que establecer 
el centro de control de costos en las mencionada U.E.A. para poder así 
empezar con el análisis y diagnóstico respectivos. 
 
1.2.1. Objetivo General 
Evaluar y optimizar los costos operacionales de la Unidad 
Recuperada – Huancavelica 
 
1.2.2. Objetivo Específico  Evaluar los costos operacionales existentes para el 
ciclo de minado actual  Evaluar los parámetros técnicos con los que se está 
llevando a cabo el ciclo de minado actual  Evaluar el estado económico y financiero de la unidad 
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 Establecer mecanismos para monitorear y 
posteriormente reducir costos operacionales  Estimar y reducir los nuevos costos operacionales para 
el ciclo de minado propuesto 
 
1.3. Hipótesis 
Si evaluamos los costos operacionales y optimizamos el ciclo de 
minado, lograremos que la Unidad Recuperada – Huancavelica, 
perteneciente a Compañía de minas Buenaventura, obtenga índices de 
producción mayores, mejores índices de eficiencias y rendimientos, 
indicadores económicos positivos y se genere un estado financiero 
neutro o positivo en la U.E.A. antes mencionada.       
 
1.4. Metodología 
El presente estudio comprenderá trabajo de gabinete y trabajo de 
campo. 
 
1.4.1. Trabajo de gabinete 
Durante el diagnóstico preliminar se empezará por ordenar la 
información relacionada a los costos de producción de mina. Esta 
información es proporcionada por el SIGM y se deberá hacer la 
clasificación general de los costos entre Costos Directos e Indirectos, así 
como Fijos y Variables.  
 
Con esta información sabremos cuantos recursos económicos está 
consumiendo la U. E. A.  de manera general. Luego, podremos estimar 
la cantidad de recursos económicos consumidos  de manera general por 
las minas en análisis: Teresita y Esperanza. 
 
Posteriormente, clasificaremos la información de manera detallada y se 
estimará la cantidad de recursos económicos consumidos por 
subprocesos, con esto podremos saber  cuánto nos cuesta la 
perforación, voladura, sostenimiento, carguío y acarreo, ventilación, 
mantenimiento y servicios auxiliares. Inicialmente, estimaremos el costo 
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general de la U.E.A. y posteriormente se estimará el costo de las minas 
en análisis: Teresita y Esperanza.  
 
Luego, una vez estimados los costos por subprocesos de forma general 
y específica, empezaremos con el monitoreo de costos donde se 
analizará mes a mes los costos para poder así estimar la desviación de 
los mismos. Estas desviaciones nos medirán la eficiencia de los inputs 
usados en la producción y al establecer dichas desviaciones, podremos 
saber cómo se incrementaron estos costos y en qué áreas se debe 
realizar el monitoreo en campo.  
 
1.4.2. Trabajo de campo 
La segunda fase de este estudio incluye el trabajo en campo. Una vez 
determinadas las áreas críticas donde hemos identificado previamente el 
mayor flujo de recursos en las minas de estudio, debemos efectuar el 
monitoreo respectivo. Este monitoreo consistirá en la supervisión de las 
actividades realizadas por los trabajadores para así estimar in situ los 
rendimientos de los mismos así como de los inputs utilizados por ellos 
para su trabajo.  
 
Al observar las actividades realizadas, se podrá realizar una estimación 
real de los recursos económicos usados en las minas. Así como también 
se podrá comprobar si se siguen los parámetros establecidos por el área 
de planeamiento. Asimismo, se podrán establecer sugerencias para 
poder aumentar la eficiencia de los subprocesos de minado, esto  
dependiendo del área a trabajar. 
 
1.5. Marco Teórico 
1.5.1. Definiciones 
Costos: 
Es el sacrificio, o esfuerzo económico que se realiza para lograr 
un objetivo. Los rubros son diversos, como: Sueldos, Materiales, 
Servicios, etc. Es básicamente un concepto económico, es lo que 
influye en el resultado de la empresa. 
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Pérdidas: 
Si  no  se  logra  el  objetivo deseado tenemos una  pérdida.  La  
mercadería que  se deteriora es una pérdida; porque ya no tiene 
un objetivo determinado. 
 
Desembolsos: 
Es un concepto financiero, no es económico. Forma parte del 
manejo de dinero. Está relacionada con los movimientos de caja o 
tesorería. Uno puede comprar al contado un insumo, pero hasta 
que el producto no se elabora no es un costo. 
 
Amortización o depreciación: 
Hay bienes que se utilizan para producir, pero no se incorporan al 
producto como insumo. Por ejemplo: Equipos, instalaciones, etc. 
Se les aplica la “amortización o depreciación” asociados a su vida 
útil, obsolescencia, etc. Esto sí es un costo. 
 
Inversión: 
Es un gasto que se hace antes de una actividad operativa. 
Mayormente son equipos e instalaciones. Cuando entren en 
producción serán considerados costos, y se estimarán como 
depreciaciones y/o amortizaciones. 
 
1.5.2. Funciones de los costos 
El estudio de costos tiene dos campos: Control Operativo e 
Intérprete Económico, es una bisagra que, observando y 
controlando el escenario productivo, lo decodifica y traslada  a un 
adecuado lenguaje de gestión. 
 
El rubro contable: Bienes de Cambio (Materias Primas – 
Producción en Proceso – Producto Terminado) describe el 
objetivo de control productivo. Controla además la generación de 
riqueza en una empresa. Este proceso incorpora otras actividades 
que generan valor, como comercialización, administración, etc. 
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Proceso de transformación. Es el recorrido que hacen los 
Bienes de Cambio. Es donde se transforman e incorporan valor 
agregado. El gráfico adjunto muestra un esquema global, fijando 
los mecanismos de enlace de los que se vale Costos. 
 
 
1.5.3. El Sistema de costos 
El sistema de Costos es parte del sistema de gestión de una 
empresa. Debe permitir conocer que pasó, dónde, cuándo, cuánto 
y por qué pasó. Facilita la corrección de los desvíos del pasado y 
preparar mejor el futuro. 
 
Se utiliza para realizar las siguientes tareas: 
1.-  Sirve para calcular el precio adecuado de los productos y 
servicios. 
2.-  Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o 
pérdidas. 
3.-  Para comparar los costos reales con los costos 
presupuestados. 
4.-  Permite comparar los costos entre  diferentes períodos. 
5.-  Permite comparar los costos entre sus diferentes 
departamentos. 
6.-  Permite comparar los costos entre Diferentes empresas. 
7.-  Localiza los puntos débiles de una empresa. 
8.-  Determina las áreas que requieren urgentes medidas de 
racionalización. 
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9.- Controla el impacto de las medidas de racionalización 
realizadas. 
10.- Facilita diseñar e impulsar programas de expansión y/o 
optimización. 
11.- Facilita diseñar e impulsar nuevos productos y servicios. 
12.- Guía en las decisiones de inversión. 
13.- Facilita negociar con los actuales proveedores y alternativos. 
14.- Facilita negociar con los clientes actuales y alternativos. 
15.- Facilita optimizar el precio, calidad y características del 
producto 
16.- Facilita estructurar eficientes procesos y servicios. 
17.- Se utiliza como instrumento de planificación y control. 
 
1.5.4. Clasificación de los costos 
Clasificación según la función que cumplen 
1.  Costo de Producción 
2.  Costo de Comercialización 
3.  Costo de Administración. 
 
Clasificación según su asignación 
1.  Costos Directos 
2.  Costos Indirectos 
 
Clasificación según su grado de variabilidad 
1.  Costos Fijos 
2.  Costos Variables 
 
Clasificación según su comportamiento 
1.   Costos Unitarios 
2.   Costo  Totales 
1.5.5. Sistemas del Punto de Equilibrio y de Contribución Marginal 
En  toda  empresa  hay  dos  grandes  tipos  de  costos:  Fijos  y  
Variables,  según  sucomportamiento ante los cambios en el 
volumen de la producción. 
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Las variables aplicadas en este método son las siguientes:  Producción (q): Es el volumen de producción,  en 
unidades.  Precio Unitario (PU): Es el valor unitario de venta del 
producto.  Ventas (V):  Es ingreso obtenido por las ventas [ q x PU ]   Costo Fijo (CF): El costo que no varía con la producción  Costo Variable Unitario (CVU): Es el costo unitario que 
varía con la producción  Costo Variable Total (CVT):  Equivalentes a [ q x CUT ]  Costo Total:  Es la suma de los costos fijos y variables  
[ CF + CV ]  Utilidad (U): Es el resultado económico de la empresa   
[ V – CT ] 
Las principales fórmulas son las siguientes: 
 Ventas:   V = CF + CV + U  Precio de Venta = Costo Total unitario + Utilidad  Costo Total unitario (CTU) = CT / q = (CV + CF) / q 
 
1.5.6. El Punto de Equilibrio (PE) 
En la siguiente gráfica mostramos el comportamiento de los 
costos fijos, los costos variables, los costos totales, las utilidades 
y las ventas 
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En el Gráfico se puede visualizar cómo se comportan los costos y 
las ventas en función del volumen de producción. 
 
Obsérvese que existe el “Punto de Equilibrio”, aquel que no se 
tiene Utilidades ni Pérdidas. También hay otras dos zonas 
opuestas: Una en la que se generan pérdidas y en la otra se 
generan utilidades. 
 
El cruce de las líneas que representan las ventas y los costos fijos 
se denomina “Punto de cierre” (PC), e indica que la compañía 
perdería menos $  cerrando sus  puertas, ya  que  no  tendría que  
soportar los costos fijos. 
 
Para   un   determinado   costo   fijo   de   la   Empresa,   y   
conocida   la Contribución Marginal de cada producto, se puede 
calcular el importe de las ventas ó el volumen de producción para 
no ganar ni perder. 
 
1.5.7. La Contribución Marginal 
En  esta  Gráfica  mostramos  el  comportamiento  de  los  costos  
unitarios  fijos,  costos unitarios variables, los costos unitarios 
totales y las ventas unitarias. 
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Se llama "contribución marginal" o "margen de contribución" a la 
diferencia entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. Si 
la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el 
costo fijo y dejar inclusive un "margen" para la utilidad o ganancia. 
 
Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja 
margen para la ganancia, se dice que la empresa está en su 
"punto de equilibrio". 
 
Cuando  la  contribución  marginal  no  cubre los  costos  fijos,  la  
empresa puede seguir trabajando sólo en el corto plazo, incluso 
con resultado negativo. Porque esa contribución marginal 
absorber parte de los costos fijos. 
 
Este concepto es importante en las decisiones de retirar o 
incorporar nuevos productos de la empresa, por la incidencia que 
pueden tener los mismos en la absorción de los "costos fijos" y su 
capacidad de "generar utilidades". 
 
Es importante analizar la "contribución marginal" de cada 
producto. Una empresa debe alentar y priorizar aquellos con alta 
contribución marginal. 
 
1.5.8. Cadena de Valor en el sector minero 
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En el Gráfico anterior muestra una típica la Cadena de Valor en 
una Empresa Minera. 
 
El margen de las empresas mineras depende del valor de sus 
productos minerales, que están en función de precios 
internacionales, fuera de su control, y también de los costos de 
sus actividades primarias y de apoyo. Los costos son la única 
variable en la que tienen cierto control. 
 
Cada empresa debe analizar la composición de su propia cadena 
de valor y formular un plan realista y con visión de mediano plazo. 
Sin embargo, aquí se sugiere un plan efectivo que consiste en: 
  Establecer las actividades que generan mayor valor y 
fortalecerlas. o Adquirir nuevas tecnologías para optimizar 
sus procesos en general o Detectar qué áreas generan el 
mayor costo y en qué tipo de gasto. o Potenciar su Sistema 
de Costos y de Gestión.  Mejorar continuamente las condiciones comerciales.  Administrar mejor el recurso humano y empoderarlo 
 
1.5.9. Flujo de caja 
Es un estado financiero que no “costea económicamente” las 
operaciones, sino que reporta el movimiento dinerario o de 
efectivo. Le sirve más a la Gerencia Financiera. 
 
Registra  y  comparar  la  oportunidad  de  ocurrencia  de  los 
ingresos y desembolsos. Vg. Los ingresos por ventas se dan en 
casos meses después de entregado. Igualmente, las compras de
 insumos   y   de   servicios  en  ocasiones  se   pagan   por 
adelantado  y  en  otros  casos  se  pagan  meses  después  de 
haber sido “consumidos”. 
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En  este  estado  financiero  no  se  consideran  los  costos  por 
depreciación de activos fijos ni la amortización de intangibles, por 
no constituir desembolsos. 
 
1.5.10.  Flujo económico típico en una operación minera 
 
1.5.11. Dilución, recuperación y mermas 
Entre los aspectos que más influyen en los resultados 
económicos tenemos: 
 
a) La dilución del mineral:  Es la reducción en la ley de cabeza, al incorporar parte del 
estéril en la extracción del mineral, por un inadecuado 
seccionamiento.  Se afectan los ingresos y las utilidades, pues los costos se 
mantienen iguales.  Se recomienda efectuar un adecuado control geológico – 
minero 
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b) Menor recuperación metalúrgica:  Es  la  disminución  de  la  recuperación  en  el  proceso,  
debido  a  malas prácticas de tratamiento. En la practica se 
pierde mineral fino, afecta los ingresos y las utilidades de la 
empresa.  Se recomienda efectuar un adecuado control metalúrgico. 
 
c) Mermas, especialmente del mineral y en los concentrados :  Es la reducción del volumen de productos con valor 
económico debido a malas condiciones operativas en su 
manejo.  Las pérdidas se dan en un mal transporte y en las rumas 
mal preparadas contra el viento. Los robos constituyen 
también una mermas.  Afectan los ingresos y las utilidades. Se recomienda un 
adecuado manejo 
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CAPÍTULO II 
GENERALIDADES 
 
2.1. Ubicación y acceso 
El distrito minero de Huachocolpa está situado en el Departamento de 
Huancavelica, a 95 km. al Sur de la ciudad del mismo nombre. Los 
campamentos principales están situados a una altitud de 4335 m.s.n.m. 
La vía principal constituye la ruta: Lima - Pisco 235 km (asfaltada), Pisco 
- Huaytará - Rumichaca - Santa Inés - Pultocc - Palomo y Corralpampa; 
con un total de 230 km. el 70% asfaltada. Otra alternativa es la ruta: 
Lima - Huancayo 310 km. (asfaltada), Huancayo - Huancavelica 160 km. 
(asfaltada), Huancavelica - Corralpampa 85 km carretera afirmada. 
 
 
                             Gráfica 2.1: Ubicación UEA Recuperada  
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2.2. Clima 
El  Clima  de éste   asiento    minero,    Se caracteriza  por  sus  bajas  
temperaturas, cuya media anual  bordea  los  0°C,   debido   a   la   
altitud. La   humedad  relativa  es  de en consecuencia  su atmósfera es 
seca.  Las precipitaciones son de lluvia, granizo y nieve principalmente 
en los meses de verano. Por las noches tiene lugar la condensación 
sólida  del vapor de agua, formándose  la  escarcha  cubriendo  la 
superficie   de   una   capa   delgada  de  hielo  la temperatura nocturna 
es muy baja, siempre  por  debajo de  0 ºC;  durante el  día la insolación 
también    es fuerte sin llegar a ser mortificante. 
 
2.3. Fisiografía 
La región,   presenta   los   mismos   rasgos geomorfológicos   de  la   
sierra   andina, con una topografía relativamente accidentada cuyo 
relieve está formado por superficies onduladas. Entre los procesos 
geomorfológicos que han modificado la   superficie modelando hasta 
alcanzar la configuración actual son: la meteorización "Insitu” causado 
por las lluvias y el cambio de temperaturas, provocando la 
desintegración y descomposición de las rocas que simultáneamente con 
la erosión diferencial modificaron el paisaje. 
 
El fondo de los valles, está    cubierto   de material fluvioglaciar y 
morrénico resultante de la descongelación la región presenta algunas 
evidencias del avance de los glaciares que descendieron de las partes 
altas formando glaciares, morrenas y valles en forma de "U”. 
 
2.4. Recursos de la Zona 
Para  fines  de  uso industrial  y  doméstico se cuentan con recursos 
hídricos, conformados por  los ríos y riachuelos de agua permanente que 
pasan por los campamentos de Recuperada, Blenda Rubia y Corral 
pampa. 
 
En el área  de  la  Mina  Pirata,  aflora  un manantial  de  agua  termal, 
ubicado  cerca  del   río Atoccmarca, también se cuentan con pequeñas 
                                                                                                                  
15 
 
lagunas en las partes altas, que almacenan agua durante  todo  el año, 
llegando a su máxima capacidad durante las épocas de mayor 
precipitación. 
 
La ganadería  es  una  principal ocupación de los pobladores siendo los 
auquénidos (Alpacas y Llamas) los  de  mayor  abundancia.   La  
agricultura,  es una actividad muy limitada que no llega a  satisfacer  las 
necesidades locales. 
 
2.5. Reseña de la Unidad Recuperada 
La Unidad Económica Administrativa de Recuperada fue incorporada a 
la Compañía de Minas Buenaventura en el año 1956, esta U.E.A.  fue la 
segunda en incorporarse a la corporación. 
 
El distrito minero de Huachocolpa ha sido uno de los centros mineros 
clásicos de producción de minerales de Pb-Zn-Ag en Huancavelica, 
distribuyéndose mayoritariamente el dominio minero y las operaciones 
de explotación  las empresas mineras Compañía Minera Caudalosa, 
S.A. y la Compañía de Minas Buenaventura, S.A.A. Esta última 
dispone allí de la Unidad Económico Administrativa Recuperada, que 
ha explotado y está explotando un  importante  conjunto de vetas y 
otros cuerpos mineralizados distribuidos por todo el distrito. 
 
Este centro productivo comenzó su actividad con la explotación de 
las vetas denominadas Blenda  Rubia,  Maloya  y  Recuperada,  hace  
más  de  50  años.  En  un  principio  los  minerales producidos  eran  
transportados  hasta  un  concentrador  ajeno,  pero  en  vista  de  las  
buenas perspectivas que ofrecían aquellas vetas,  Buenaventura 
decidió instalar un concentrador de flotación diferencial al pie de esas 
explotaciones en el  paraje  de Corralpampa. Junto a esta instalación  
minera  se  creó  un  campamento  dotado  de  todos  los  servicios  
necesarios  para mantenimiento  de  las  minas  y  de  la  población  
que  en  ellas  trabaja.  Este  asentamiento poblacional y de trabajo 
queda a unos 10 km al Sur de la localidad de Huachocolpa. 
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Los trabajos mineros de la Cía. de Minas de Buenaventura se han 
realizado en diferentes zonas repartidas por buena parte del distrito, 
centrándose actualmente los trabajos de beneficio en las  zonas  de  
Teresita  y  Esperanza,  cuyas  bocaminas  principales  quedan  a  2,3  
y  15  km respectivamente  al  Sur  y  Este  del  concentrador.  Hasta  
el año 2012 también  se obtenían minerales en la zona de Angélica, 
que  queda al Norte, cerca  de  la población de Huachocolpa.  Los  
volúmenes  de  mineral  obtenido  por  año  en  la  Unidad Económico 
Administrativa Recuperada  han  sido  en  general  modestos,  
teniendo  actualmente  el   concentrador  una capacidad de tratamiento 
de 500 Tm/día. 
 
En el  momento  actual  la  unidad  vive  unos  momentos  difíciles,  
con  unos  recursos  totales estimados en  125395 TCS, de los cuales 
hay unas reservas de 91420TCS con unas leyes de 4.14% de Pb, 
7.12% de Zn y 8.2 oz/Tm de Ag.   Otro  problema  añadido  en 
Recuperada son los elevados costos de operación, lo que viene 
condicionado por  las  difíciles condiciones geológicas de los 
yacimientos, sistemas de explotación poco mecanizados y poco 
eficaces, necesidades de entibación costosa en las galerías sobre 
vetas, y problemas de laboreo en la mina Teresita por las 
afluencias de aguas termales. 
 
Realizando una comparación entre los parámetros de recursos, leyes, 
operación e índices de consumo y  productividad entre diversas minas 
de metálicas, se puede ver que Recuperada presenta unos recursos 
bajos y unos niveles de producción muy bajos. Hay que señalar, que 
si bien el valor de mineral de Recuperada es el más bajo de las 
operaciones de Buenaventura, este es superior al valor de cualquier 
otro mineral. El costo de producción es alto, prácticamente es el 
del valor del mineral, lo que conlleva a  escasos beneficios en la 
explotación e inclusos a pérdidas en cuanto algún factor queda 
trastocado. Los altos costos se deben a las largas distancias de 
transporte, al bajo nivel  de  producción,  al bajo rendimiento de  
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toneladas  producidas por  hombre  y  elevados consumos 
energéticos y de sostenimiento. En positivo de Recuperada, hay que 
señalar que las leyes de mineral son buenas, muy por encima de otras 
muchas minas de Pb-Zn. Con todo ello, la mejora en los números de 
Recuperada pasa por un aumento notable de la  producción, 
aumentando en lo posible el rendimiento Tm por hombre mediante 
una mejora en los métodos de arranque, mecanización en lo 
posible los tajos y aumento de capacidad de tratamiento del 
concentrador. Pero para que esto se pueda hacer hacen falta más 
recursos de mineral y para ello es necesario intensificar las 
exploraciones. El esfuerzo exploratorio en Recuperada ha sido hasta 
ahora poco importante. 
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CAPÍTULO III 
GEOLOGÍA 
3.1. Geología Regional 
Desde el punto de vista regional el cuadrángulo de Huachocolpa abarca 
parte del departamento de Huancavelica y Ayacucho, cubriendo un área 
de aproximada de 3,000 km2, ubicada en el flanco este de la cordillera 
Occidental a altitudes de 4,000 y 5,200 msnm. La columna estratigráfica 
comprende una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas que en 
edad van desde el paleozoico hasta el cuaternario reciente.  
 
Las rocas más antiguas son los metasedimentarios del Grupo Excelsior 
del Devoniano, los cuales han experimentado varias fases de 
tectonismo, resultando un metamorfismo regional leve. Inmediatamente 
en discordancia angular se presenta el Grupo Ambo y una gruesa 
secuencia de lutitas, areniscas y calizas del Carbonífero – Permiano 
inferior que corresponde al Grupo Tarma y Copacabana, suprayace en 
discordancia angular una gruesa serie de capas Rojas molásicas 
pertenecientes al Grupo Mitu del Permiano Superior–Triásico. 
 
La secuencia Mesozoica comienza con las calizas del Grupo Pucará de 
edad Triásica Superior – Jurásico Inferior, que suprayacen al Grupo Mitu 
en discordancia angular e infrayacen a las calizas Chunomayo del 
Jurásico Medio. Discordantemente encima de la secuencia Jurásica se 
halla la secuencia del Grupo Goyllarisquizga, perteneciente al Cretáceo 
inferior y sobre éste tenemos facies pelíticas carbonatadas 
correspondientes a las formaciones Chúlec y Pariatambo. La presencia 
Mesozoica experimentó plegamiento por varias fases tectónicas, 
cambiando toda la región a un ambiente erosional. 
 
Discontinuamente encima se tiene a las capas rojas molásicas de la 
formación Casapalca del cretácico superior – Paleógeno. Al oeste a 
manera de franjas alargadas afloran las formaciones volcánicas Tantará 
y Sacsaquero del Eoceno constituidas por lavas, brechas y piroclastos 
subyaciendo en discordancia a las secuencias volcánico-sedimentarias 
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de la formación Castrovirreyna del Mioceno Inferior y hacia el noreste se 
tiene equivalente en tiempo a la formación volcánico – Sedimentaria 
Rumichaca. 
 
Las secuencias volcánicas y volcánica-sedimentaria del Paleógeno–
Neógeno se encuentran plegadas y falladas en la parte Occidental del 
cuadrángulo, limitando hacia el este por un sistema de fallas regionales 
(Chonta) y con un bloque del Paleozoico – Mesozoico con la fase 
tectónica I del Mio-Plioceno se tiene el último plegamiento fuerte, 
afectando a todas las formaciones del Paleógeno y vinculado a la fase 
Quechua II empieza finalmente el volcanismo explosivo del Grupo 
Huachocolpa en varias etapas (Formaciones Caudalosa, Apacheta, 
Chahuarma y Portuguesa) las cuales se hallan en posición sub-
horizontal y cubriendo la mayor parte del cuadrángulo. Paralelamente en 
la parte occidental (cuenca de Castrovirreyna) se manifiesta el 
vulcanismo Mio - Plioceno de las formaciones Auquivilca y Astobamba. 
La mineralizaciones están estrechamente relacionadas a la actividad 
magmática Mio - Pliocenica, por ascensos de fluidos hidrotermales. 
 
3.2. Geología Local 
 
3.2.1. Teresita 
La mina Teresita se encuentra emplazada en lavas, aglomerados 
y brechas volcánicas de naturaleza andesítica pertenecientes en 
su mayoría a la Unidad Teresita - Blenda Rubia y parte en la 
unidad del complejo volcánico Manchaylla. 
 
La mina Teresita presenta más de 30 vetas de diferentes 
comportamientos y que están controladas por una veta principal 
(Veta 1) reconocida en superficie intermitentemente con una 
longitud de aproximadamente 4.0 km desde Ccollccemina a Niño 
Jesús. En el área de Teresa, la Veta 1 se une con las vetas de 
Teresa y algunos de sus ramales forman lazos sigmoidales tanto 
vertical y horizontal. 
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Gráfica 3.1: Geología Regional 
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Debajo del nivel 200 forma un lazo sigmoide muy importante con 
la veta ramal 95. 
La mineralogía tiene un ensamble de: galena, blenda rubia, 
calcopirita, en matriz de cuarzo, menor baritina y calcita. 
La alteración hidrotermal es muy intensa, en las cajas se 
presentan fuertemente argilizadas sericitizadas, caolinizadas y 
propilitizadas – cloritizadas alejadas a la veta. 
En superficie, los volcánicos muestran una alteración argílica 
fuerte cuyas anomalías de color son intensas. 
 
3.2.2. Esperanza 
Se encuentra ubicada en el área de Llullucha a 12 km en línea 
recta Sureste de la planta concentradora de Recuperada, 
emplazada en las rocas volcánicas del grupo Huachocolpa, 
Formación Apacheta, corresponden a las cadenas de centros 
volcánicos orientados de SE a NW que cubren una gran franja del 
cuadrángulo de Huachocolpa; consisten en secuencias 
subhorizontales de intercalación de lavas, tufos y brechas de 
naturaleza andesítica de colores grises oscuras, verdosas y gris 
claras, textura porfiríticas y de posible edad terciaria, la 
composición principal son fenos de plagioclasas y piroxenos en 
una matriz de afanítica a granular. 
 
En la Mina Esperanza se han cubicado en 15 vetas y son las 
siguientes: Esperanza 2001, Ricardina, Magda, Magda techo, 
Mary, Selene, Pilar, Camucha, Martha, V-1 Rico Antimonio, V-2 
Rico Antimonio, V-2 Ramal Rico Antimonio, Germana, Yaquel y 
Mónica. Estas contienen el 87.8% de las reservas de la unidad de 
Recuperada. 
Las vetas mineralógicamente son similares, están compuesta por 
bandas irregulares y núcleos de esfalerita, galena, tetraedrita y 
calcopirita, principalmente soportados en una matriz de baritina, 
menor cuarzo; las cajas fuertemente argilizadas, las estructuras 
contiene abundante panizo lo cual dificulta la operación minera. 
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Las estructuras mineralizadas en el área muestran filiación con 
sistemas epitermales de baja sulfuración, relacionados a rumbos 
transandinos (NE) y buzamientos subverticales generalmente hacia 
el Sur con un promedio de 75º, las vetas son paralelas distanciadas 
entre 100 a 500 m y muestran dos sistemas de alineamientos. E-W 
(vetas Esperanza 2001, Camucha, V-2 de Rico Antimonio y al NE 
veta Pilar, V-2 ramal, Selene, Magda Techo etc.) 
Esta Mina fue trabajada en los años 1957 y 1991, sobre la veta 2 
de Rico Antimonio en los niveles 650 y 710, de igual manera la 
veta Camucha fue trabajado en los años 1982 a 1992 en los 
niveles 560, 610, 645, y desde año 2004 a la fecha se viene 
trabajando principalmente en el nivel 520, cabe destacar en la 
actualidad se tiene mineral cubicado debajo de este último nivel y 
chequeado con sondajes lo que amerita a un muy corto plazo 
continuar la rampa ya avanzada en el año 2008 y aprovechar los 
buenos precios de la plata y subir nuestra ley de cabeza. 
La veta Esperanza 2001 fue trabajada en los años 1983 y 1984, 
revaluada y nuevamente trabajada en los años 2000 y 2001, en 
esta veta se ha explotado en los niveles 590, 630, 680 y todavía se 
sigue explorando y explotando en los niveles 520, 595 y 650, 
quedando pendiente su exploración en el nivel 700. 
En la mina Esperanza se tiene los blancos de exploración tales 
como: el área de Germana, al Norte de Germana llamado zona de 
Manchaylla vetas Ana Paola, Ana María, Otilia etc. en el área de 
Teccllorcco la veta Mónica etc. y en las vetas ya conocidas. 
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Gráfica 3.2: Geología Local Teresita 
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Gráfica 3.3: Geología Local Esperanza 
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3.3. Mineralogía 
La mineralización económica en el distrito minero de Huachocolpa es 
fundamentalmente filoniana (relleno de fisura o vetas). Las vetas son 
abundantes y son el único recurso minero trabajado hasta la actualidad. 
Estas son mayormente polimetálicas, pero las hay también argentíferas 
y auríferas. En el distrito se ha llevado a cabo además campañas de 
exploración en aureolas de metamorfismo de contacto en el área de 
Huamanrripahyocc y Huascar, pero sin resultados positivos.  
 
Por último, se conocen un depósito de óxidos de manganeso, llamado 
Perseverancia de Yanaututo y un depósito mercurífero denominado 
Excélsior. El primero tiene leyes de 50% MnO y valores bajos de Ag, Pb 
y Zn. Ocurre en rocas sedimentarias mesozoicas y está controlado por 
una falla N-S que pone en contacto a las formaciones Chulec y Goyllar. 
Su origen es incierto. El segundo consiste de vetas o bolsonadas de 
mercurio en andesitas. 
 
En el Distrito Minero de Huachocolpa, la mineralización filoniana se 
puede agrupar geográficamente en siete sub-distritos o zonas. 
 
Al Oeste, de Sur a Norte se tienen: 
1) Las vetas de El Palomo-María Luz 
2) Las vetas de Escopeta – Carmela - Maria Luz 
3) Las vetas de Chonta – Rublo – Bienaventurada 
4) Las vetas de Tinqui 
5) Las vetas de Angélica – Positivas - San Antonio de Este a Oeste. 
 
Al Este, de Sur a Norte se tiene: 
6) Las vetas de Llullucha – Esperanza - Germana – Manchaylla – 
Teresa 
7) Las vetas de Pirata – Luchitos, Mauricio III 
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3.3.1. Teresita 
La mineralogía de Teresita, así como de Teresa, Blenda Rubia, 
Recuperada, Caudalosa, Bienaventurada  y las otras  vetas de 
Caudalosa Chica, Rublo Chico, Tangana etc.,  tiene predominancia 
de leyes de Zn llegando a 9 %Zn en la mina Teresita y 
Bienaventurada, para el Pb tienen un promedio de 3 a 5 %Pb y 
mientras la Ag son bajas el rango es de 1 a 3 oz/TCS Ag, se 
encuentran emplazadas en rocas volcánicas y están soportado de 
cuarzo blanco, a diferencia de Esperanza que es la baritina. 
 
3.3.2. Esperanza 
La mineralogía de Esperanza, así como de Nancy Luz, Rico 
Antimonio, Germana etc. tiene predominancia de minerales de 
plomo - zinc, y altas leyes de plata: aquí la Ag puede llegar 
puntualmente a 100 oz/TCS Ag, en cuanto a las leyes de Pb tiene 
un promedio de 3 a 4%Pb y Zinc de 3 a 7 %Zn, las vetas están 
formadas por esfalerita rubia, galena, tetraedrita y menor 
calcopirita, soportados principalmente en matriz de baritina y menor 
cuarzo. 
 
3.4. Reservas Minerales al 31/12/2013 
El inventario de Reservas y Recursos que se mostrará, está en base a 
las condiciones indicadas en el Cut Off calculado para el 2014 
CUT OFF ESPERANZA ENERO 2014 
 
CUT OFF TERESITA ENERO 2014 
        
 
        
EQUIVALENTES METALICOS REFERIDOS A AG 
 
EQUIVALENTES METALICOS REFERIDOS A AG 
1  %  PB    = 0.9312 oz Ag   
 
1  %  PB    = 0.9471 oz Ag   
1  %  ZN    = 0.5673 oz Ag   
 
1  %  ZN    = 0.6182 oz Ag   
        
 
        
LEY MINIMA ESPERANZA ENE 2014 
 
LEY MINIMA TERESITA ENE 2014 
    LEY Ag Ley Mínima 
 
    LEY Ag Ley Mínima 
Mineral Costo POR $ oz/tcs Ag Eq 
 
Mineral Costo POR $ oz/tcs Ag Eq 
MENA 255.19 0.06511 16.62 
 
MENA 255.19 0.07089 18.09 
MARGINAL 216.38 0.06511 14.09 
 
MARGINAL 216.38 0.07089 15.34 
SUBMARGINAL 200.22 0.06511 13.04 
 
SUBMARGINAL 200.22 0.07089 14.19 
BAJA LEY 50.00 0.06511 3.26 
 
BAJA LEY 50.00 0.07089 3.54 
        
 
        
PRECIOS DE LOS METALES ENE-2014 
 
PRECIOS DE LOS METALES ENE-2014 
Plata = 20.0 US$ / oz Ag 
 
Plata = 20.0 US$ / oz Ag 
Plomo = 2050.0 US$ / TM Pb 
 
Plomo = 2050.0 US$ / TM Pb 
Zinc = 1900.0 US$ / TM Zn 
 
Zinc = 1900.0 US$ / TM Zn 
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El siguiente cuadro muestra el inventario de reservas y recursos al 31 de 
diciembre del 2013 
RESERVAS MINERALES PLATA-SULFUROS 
        
 
T.C.S. Oz. Ag % Pb % Zn Ancho Oz. Ag. Eq. V.M. 
Teresita 14,405 3.0 7.66 10.51 2.26 16.7 236 
Nancy Luz 39,615 9.6 3.39 6.51 1.35 16.5 253 
Rico Antimonio 16,020 7.3 4.03 6.75 1.56 14.9 228 
Esperanza 15,230 9.0 3.72 6.94 1.18 16.4 252 
Germana 6,150 11.3 2.01 4.55 1.04 15.8 242 
TOTAL RESERVAS 91,420 8.2 4.14 7.12 1.48 16.2 248 
        RECURSOS MINERALES PLATA - SULFUROS (PROSPECTIVO) 
        
 
T.C.S. Oz. Ag % Pb % Zn Ancho Oz. Ag. Eq. V.M. 
Teresita 44,135 3.6 8.08 10.53 2.80 17.7 250 
Nancy Luz 33,480 10.6 3.00 5.39 1.03 16.4 252 
Rico Antimonio 635 10.8 3.30 4.80 1.41 16.6 255 
Esperanza 26,350 6.8 5.58 10.09 0.93 17.7 272 
Germana 1,720 11.7 1.81 4.36 1.01 15.8 243 
Escopeta 19,075 14.5 0.94 2.08 0.91 16.5 254 
TOTAL RECURSOS 125,395 7.9 5.00 7.67 1.62 17.2 264 
        OTROS MINERALES PLATA SULFUROS - ESPERANZA 
        
 
T.C.S. Oz. Ag % Pb % Zn Ancho Oz. Ag. Eq. V.M. 
SUBMARGINAL 38,225 8.6 2.45 4.53 1.45 13.4 206 
BAJA LEY 204,130 4.5 1.94 3.94 1.26 8.5 131 
        POTENCIAL (Esperanza) 188,890 9.1 2.70 4.70 1.14 14.3 220 
POTENCIAL (Escopeta) 304,105 6.3 0.69 0.33 1.06 7.1 109 
TOTAL POTENCIAL 492,995 7.4 1.46 2.00 1.09 9.9 152 
        INACCESIBLE 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0 
        OTROS MINERALES PLATA SULFUROS - TERESITA 
        
 
T.C.S. Oz. Ag % Pb % Zn Ancho Oz. Ag. Eq. V.M. 
SUBMARGINAL 50,650 3.8 6.64 7.51 2.14 14.7 208 
BAJA LEY 131,830 2.2 4.66 6.79 1.99 10.8 153 
        POTENCIAL (Teresita) 113,510 2.9 6.07 6.75 1.82 12.9 181 
TOTAL POTENCIAL 113,510 2.9 6.07 6.75 1.82 12.9 181 
        INACCESIBLE 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0 
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3.5. Condición del Mineral 
 
 
 
3.6. Distribución de Reservas y Recursos minerales por Minas 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
29 
 
3.7. Distribución de Reservas y Recursos minerales por Niveles 
 
 
3.8. Condición del mineral 2014  
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CAPÍTULO IV 
DISEÑO DEL MÉTODO DE MINADO 
 
El método de explotación utilizado es el Corte y Relleno Ascendente 
convencional. 
  
El método de corte y relleno ascendente convencional es utilizado en vetas o 
cuerpos mineralizados como: 
  Vetas y cuerpos poco o medianamente competentes.  Cajas poco competentes y/o incompetentes.  En vetas o cuerpos mineralizados con cualquier buzamiento.  En vetas o cuerpos mineralizados con potencias variables.  En vetas o cuerpos mineralizados con límites de la estructura o muy 
irregulares. 
 
El método de Corte y Relleno Ascendente Convencional es utilizado también 
con la finalidad de hacer más selectivo el mineral. 
 
4.1. Parámetros de Diseño: 
Hemos considerado los siguientes aspectos como los más importantes para el 
diseño de minado: 
 
4.1.1. Aspectos Geomecánicos:  Estabilidad de las labores de explotación, preparación, desarrollo y 
exploración.  Control geomecánico de la estabilidad en contactos con las cajas y 
techos de las diversas labores mineras.  Orientación del avance del laboreo.  Fragmentación. 
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4.1.2. Aspectos de Seguridad:  Identificación  de Peligros y evaluación de Riesgos. 
 
4.1.3. Aspectos de Geología:  Reserva y ley del mineral.  Dilución.  Buzamiento del cuerpo mineralizado.  Límites del cuerpo hacia las cajas. 
 
4.1.4. Aspectos de Mina:  Ubicación y orientación de las labores de preparación.  Periodo para la preparación.  Volumen de producción.  Capacidad del equipo para el Minado.  Costos de preparación.  Concentración de las áreas productivas.  Racionalización de los recursos.  Buena utilización de los equipos de acarreo y transporte.  Mayor grado de mecanización posible.  Generar buenas condiciones de ventilación, para el uso de explosivos.  Lograr velocidad en los ciclos de producción. 
 
Los Parámetros anteriores nos permiten determinar:  Sección de las labores.  Elección del equipo de minado.  Configuración de las galerías, rampas y ventanas de accesos.  Separación de niveles.  Mejor uso de los servicios auxiliares. 
  
4.2.    Consideraciones para el método de la explotación: 
El minado de corte y relleno ascendente consiste en cortes o tajadas 
horizontales, comenzando desde la base del tajo avanzando hacia arriba, claro 
está después de dejar un puente base. 
 
                                                                                                                  
32 
 
La explotación por este método constituye un modo particularmente flexible de 
operar y se adapta a nuestro yacimiento irregular. La explotación es lenta, 
abastece poco mineral por tajo y no permite almacenamiento. 
Los cortes ascendentes rellenados se ajustan a distancias entre 40 a 50 m. a 
más (distancia entre niveles), el mineral pobre se dejará en forma de relleno. 
Se delimita tolvas caminos cada 40 ó 60 metros del block. Integrando 
mediante sub niveles a las tolvas caminos. 
Los blocks de explotación tienen 40 ó  60 m. de longitud por 50 m. de altura. 
 
4.3. Desarrollo y preparación: 
Consiste en: 
  Construcción de galerías de transporte a lo largo de la veta, labor 
principal de extracción: sección 2.10 m. x 2.40 m., gradiente  5 /1000  Construcción de Chimeneas para relleno y ventilación cada 80 m. sobre 
veta, del nivel inferior al nivel superior, de 1.50 m. x 2.40 m. de sección.  Caminos y tolvas cada 20 m., debidamente enmaderadas de sección de 
1.50 m. x 2.40 m.  A partir de estas tolvas, se construirá subniveles de 1.50 m. x 1.80 m. de 
sección, dejando un puente de 2.00 a 3.00 m., de la galería inferior.  Cruceros para acceso y extracción de mineral/desmonte de echaderos, 
sección 2.10 m. x 2.40 m., gradiente 5/1000  Echaderos de mineral/desmonte (fill pass y ore pass) de nivel a nivel, 
sección 1.50 m. x 2.40 m., sobre roca competente. 
 
4.4. Ciclo  de Minado: 
El mineral será arrancado en forma de cortes o tajadas de tolva a tolva, o de 
tolva a chimenea. El ciclo de minado consiste en:  
 
4.4.1. Perforación: 
 
De acuerdo a la consistencia de la veta, se empleará la perforación vertical o 
inclinada hacia el techo con máquinas “stopper”; o “jackleg” y/o la perforación 
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horizontal “breasting” con “jackleg”, utilizando barrenos integrales y/o con 
brocas de 4 y 6 pies de longitud. 
Dependiendo de los requerimientos de eficiencias en avances se utilizará 
equipos de perforación tipo jumbo electro hidráulico de un brazo con un 
alcance de 14pies. 
 
4.4.2. Voladura: 
 
El trazo de la malla de perforación será de 0.50 m. x 0.50 m. a 1 m x 1 m, en 
forma triangular, la cantidad de taladros será determinada de acuerdo a la 
potencia de la veta, efectuándose de dos maneras: 
  En zig-zag para potencias menores o iguales a los 0.60 m.  En filas alternas: con 5 taladros por m2 en potencias regulares y con 8 
taladros por m2 en potencias anchas. 
 
En ambos casos conservando el paralelismo y profundidad de los taladros 
para dar una mayor uniformidad al techo y cajas del tajeo, para así evitar en lo 
posible diluir el mineral.  
 
Como explosivo se utilizará la dinamita, emulsiones, ANFO y como accesorios: 
carmex (mecha ensamblada: fulminante, mecha lenta y conector), faneles, 
fulminantes eléctricos, cordón detonante así como mecha rápida. 
 
4.4.3. Acarreo y transporte: 
 
Lampeo directo a mano y acarreo con carretillas tipo “bugui” de 3 pies3 en los 
tajos, hacia las tolvas de mineral. 
Arrastre de mineral en tajeos con winches de arrastre de 7.5HP, 18HP y/o 
24HP dependiendo de la potencia de veta. 
Limpieza mecanizada con equipo de bajo perfil tipo scooptram de 1yd3, 1.5y3, 
2.5yd3 dependiendo de la potencia de veta. 
Debido a la alteración considerable de la estructura, antes de la limpieza se 
efectuará un sostenimiento temporal del tajo con cuadros de madera del tipo 
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eucalipto y/o puntales de seguridad, donde sea necesario, sostenimiento con 
elementos metalicos, y/o shotecrete. 
 
Transporte hacia los echaderos, tolva principal o pique utilizando carros 
mineros U-35 y locomotoras a batería de 1.50 Ton. a 5.50 Ton. de capacidad. 
En el nivel de extracción principal se utilizará locomotora a batería 5.5ton y/o 
Trolley 6ton. 
 
4.4.4. Relleno: 
 
Una vez limpiado el mineral de tajeo, se procederá a prepararlo para introducir 
el relleno. Esta preparación consiste en levantar las tolvas y el camino en la 
misma altura en que ha sido realzado el tajo, mediante cuadros de madera, 
forrando con tablas el interior de las tolvas y por la parte exterior se cubren con 
un enrejado de troncos (rajados). 
 
En esta operación también se procede a colocar tuberías de aire y agua, las 
cuales van siempre paralelas al acceso. 
 
El relleno que se comportará como principal elemento de sostenimiento será 
una gran necesidad en los tajeos explotados o vacíos. Este provendrá 
generalmente de las siguientes fuentes: 
  Material estéril de labores de exploración y desarrollo, Cruceros, 
Galerías y Chimeneas en estéril.  Labores de las estocadas en caja techo y/o piso dependiendo de la 
estructura de los tajeos (si es necesario).  Material estéril proveniente de la construcción de los accesos en 
superficie cercanos a las operaciones. 
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                                        Gráfica 4.2: Esquema del minado 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre
Octubr
e
Noviem
bre
Diciem
bre
Programado 10000 9772 10000 10000 10000 10300 8000 8000 8000 8300 8300 8300
Ejecutado 10150 10100 10250 9200 1000 10100 8300 8400 8500 8050 6300 6251.04
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TC
S 
Ritmo de Producción 2013 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
Teresita 3476.06 3472.71 4143.33 3523.65 365.12 3109.45 2257 1871.55 2173.87 1910 718.89 1442.33 28463.96
Esperanza (Global) 6673.94 6627.29 6106.67 5676.35 634.88 6990.55 6043 6528.45 6326.13 6140 5581.11 4808.71 68137.08
Rico Antimonio 362.44 1460.63 1854.43 1223.13 164.18 678.11 1252.33 1534.19 939.59 1051.9 538.41 125.04 11184.38
Nancy Luz 3049.44 1384.11 599.63 1320.89 296.87 3308.71 1437.37 1961.49 1624.81 2363.21 2310.81 2396.34 22053.68
Esperanza 3262.06 3782.55 3652.61 3132.33 173.83 3003.73 3353.3 3032.77 3761.73 2724.89 2731.89 2287.33 34899.02
Angélica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10150 10100 10250 9200 1000 10100 8300 8400 8500 8050 6300 6251.04 96601.04
CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE OPERACIONES 
5.1. Ritmo de producción 
De enero a diciembre 2013 se ha programado un total de 108,972 TCS, 
ejecutándose hasta diciembre del 2013: 96,601.04 TCS, lo cual 
representa el 88.65%.  
 
En el mes de mayo hay que resaltar la baja producción ejecutada, la 
cual tiene su origen en problemas sociales ocurridos en la zona. 
                                      Gráfica 5.1: Ritmo de producción 
 
5.2. Producción por minas 
                                         Gráfica 5.2: Producción por minas 
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5.3. Resultados de Operaciones 2013 – Proyección 2014 
 
 
    PROG.   EJEC. CUMP.   PROGRAMADO 
    Enero - Diciembre Enero - Diciembre %   Ene. - Dic. 
    2013 2013     2014 
              
Tonelaje TCS   108,972 96,601 88.65%   99,400 
Ley Oz Ag/TCS   5.46 5.02 91.94%   5.46 
Ley % Zn   6.51 6.29 96.62%   6.51 
Ley % Pb   3.94 3.76 95.43%   3.94 
 
  
  
    
 Oz Finas Ag   516,340 463,849 89.83%   516,340 
TC Finas Zn   5,757 5,333 92.63%   5,757 
TC Finas Pb   3,565 3,360 94.25%   3,565 
 
 
 
5.4. Producción Histórica TCS/Leyes 
 
                                Gráfica 5.3: Producción histórica TCS/leyes 
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5.5. Producción Histórica Oz Ag/Leyes 
                             Gráfica 5.4: Producción histórica Oz Ag/leyes 
 
 
 
5.6. Producción anual 2013 
                                  Gráfica 5.5: Producción anual 2013  
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5.7. Parte Metalúrgico 2013 – 2014 
 
 
5.8. Exploración y Desarrollo 
                                     Gráfica 5.6: Exploración y desarrollo 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Exploracion 176.1 279.9 310.2 341.6 47.4 102 50.6 170.3 111.4 204.7 203.1 233.5
Desarrollo 40.5 106.6 111.8 48.2 6.8 86.9 48.8 13.8 7.6 4 48.4 44
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Exploracion 48.9 89.9 76.8 47.6 4.3 0 0 0 0 0 0 0
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5.8.1. Exploración y Desarrollo por Minas 
                  Gráfica 5.7: Exploración y desarrollo – Mina Esperanza 
 
 
 
 
 
 
                                 Gráfica 5.8: Exploración y desarrollo – Mina Germana 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfica 5.9: Exploración y desarrollo – Mina Nancy Luz 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Exploracion 67.1 89.7 211.6 168.2 61.8 130.8 182.1 103.5 96.9 27.3 91.5 68.6
Desarrollo 28.8 26.2 0 48.2 0 18.9 17.3 18.3 0 11.7 0 0
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Exploracion 106.8 71.3 185.7 65 4.2 22 7 13.5 16.9 0 0 8.3
Desarrollo 48.1 63.1 21.1 24.5 2 3 0 0 0 19.1 0 0
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Gráfica 5.10: Exploración y desarrollo – Mina Rico Antimonio  
          Gráfica 5.11: Exploración y desarrollo – Mina Teresita 
 
 
 
 
 
 
5.9. Preparación y operación Mina 
                                                    Gráfica 5.12: Preparación y operación 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Preparacion 62.1 32.3 19.3 46 11.9 77.6 58.2 25.9 7 25.1 11.7 21.7
Op. Mina 9.4 7.8 25.6 20.1 4.8 20.4 19.3 6 10.1 8.5 0 0
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5.9.1. Preparación y operación por Minas 
                 Gráfica 5.13: Preparación y operación – Mina Esperanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfica 5.14: Preparación y operación – Mina Germana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfica 5.15: Preparación y operación – Mina Nancy Luz 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Preparacion 0 0 0 0 0 31.3 0 0 0 15 0 0
Op. Mina 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Preparacion 7.5 7.4 9.9 5.5 0 7.5 14.4 0 0 0 0 0
Op. Mina 10.1 7.7 11.1 63 3.2 13.3 29.2 0 5.2 0 15.7 0
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MES KWH KWH Operación
Planta 
Tratamiento
Piques Bombeo Operación Kwh Kwh Kwh Kwh Kwh Kwh Kw US  $
ENE 2,041,303 10,150 201 1,316,106 597,304 8,105 255,851 312,707 142,139 410,580 62,919 17,895 49,797 126,564 57,442 3,707 95,042
FEB 1,917,442 10,100 190 1,229,671 557,546 8,103 239,048 292,170 132,804 387,713 60,570 17,523 49,123 118,885 53,957 3,651 81,375
MAR 2,135,044 10,250 208 1,391,467 632,088 7,987 270,501 330,613 150,278 412,204 69,709 19,135 50,073 132,376 60,080 3,738 88,273
ABR 2,061,876 9,200 224 1,352,283 614,151 7,899 230,023 281,140 219,070 391,140 63,559 19,057 49,976 127,840 58,021 3,976 78,275
MAY 1,380,710 1,000 1,381 957,769 295,450 7,525 190,000 333,910 130,884 160,220 60,789 9,525 47,988 95,606 48,813 3,522 54,588
JUN 2,115,413 10,100 209 1,388,286 630,954 7,658 269,883 329,856 149,935 401,087 66,243 19,127 49,983 131,159 59,528 3,862 92,946
JUL 2,122,748 8,300 256 1,401,183 589,483 7,735 271,338 331,636 200,991 397,752 63,317 19,145 50,003 131,614 59,734 3,763 100,300
AGO 2,007,990 8,400 239 1,377,421 496,908 7,709 290,945 310,125 271,734 316,617 63,616 18,795 50,537 124,499 56,505 3,864 102,701
SEP 1,962,712 8,500 231 1,319,058 436,091 6,975 287,723 319,875 268,394 338,434 61,633 17,635 49,030 121,691 55,231 3,871 105,667
OCT 2,067,291 8,050 257 1,420,459 540,071 7,325 283,225 320,085 269,753 336,492 57,764 17,729 48,498 128,176 58,173 3,780 120,948
NOV 1,889,246 6,300 300 1,336,438 452,321 7,295 246,777 315,898 314,147 263,027 55,377 16,573 47,532 117,136 53,163 3,756
DIC 1,916,079 6,251 307 1,358,983 492,720 7,301 231,870 313,125 313,967 257,599 60,139 15,873 50,767 118,800 53,918 3,944
TOTAL 23,617,854 96,601 244 15,849,124 6,335,087 91,617 3,067,184 3,791,140 2,564,096 4,072,865 745,635 208,012 593,307 1,474,346 674,565 3,786 920,115
Máxima 
Demanda
Pago 
Conenhua
2013
Teresita (Kwh)
Campamento
TOTAL 
UNIDAD
TOTAL MINA
Planta 
Proceso
T.C.S.
RATIO 
(Consumo 
Especifico)
Esperanza (Kwh)
Laboratorio
Consumo por Minas
Oficinas y 
Talleres
Perdidas 
Transmision
Perdidas 
Distribución
              Gráfica 5.16: Preparación y operación – Mina Rico Antimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfica 5.17: Preparación y operación – Mina Teresita 
 
 
5.10. Consumo de Energía 2013 – Proyección 2014 
                                                  Tabla 5.1: Consumo de energía 2013 
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Pérdidas de Máxima
Esperanza Trans y distrib demanda
Mwh Mwh Mwh Piques Bombeo Operación Mwh Mwh Mwh Mwh
Enero 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Febrero 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Marzo 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Abril 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Mayo 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Junio 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Julio 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Agosto 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Septiembre 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Octubre 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Noviembre 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Diciembre 1,992 8,300 240 1,332 451 289 324 269 345 134 181 3.90
Total 23,904 99,600 240 15,984 5,412 3,468 3,888 3,228 4,140 1,608 2,172 3.90
Teresita (Mwh)2014
Total Unidad
TCS Ratio
Total Mina
Consumos por Minas
Planta Conc. Camp, Lab y ofic.
                                          Gráfica 5.18: Consumo de energía 2013 
 
 Tabla 5.2: Consumo Proyectado de energía 2014 
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CAPÍTULO VI 
ESTUDIO DE COSTOS DE LA UEA RECUPERADA 
6.1. Diagnóstico general de la U.E.A. 
En el área de costos, inicialmente, se hará un comparativo del año 2013 
hasta el mes de diciembre y se analizará el presupuesto asignado para 
el año 2013 de toda la U.E.A., el cual incluye a todas las áreas como 
Gerencia de Unidad, Mina, Geología, Planeamiento, Planta 
concentradora, laboratorio, Mantenimiento General, Seguridad, 
Almacén, Recursos Humanos, Servicio Social, Contabilidad, Sistemas, 
Relaciones Comunitarias, Medio Ambiente, Hospital e ingeniería. Estos 
costos incluyen operaciones, amortizaciones y depreciaciones. De 
todas las áreas de la Unidad Económica Administrativa, el área donde 
se incurre en el mayor flujo de recurso monetario es el área de mina, 
donde se asignó el monto de $ 15’632,189 dólares americanos y hasta 
la fecha se ha ejecutado el monto de $ 10’046,677 dólares americanos. 
Es por ello que el motivo de esta tesis será el monitoreo y reducción de 
costos de mina. Sobre los costos de mina, hay que mencionar que 
incluyen los costos incurridos en las Minas Esperanza, Teresita, Rico 
Antimonio y Germana. 
Tabla 6.1: Costos reportados UEA Recuperada  
 
 
Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado
Sin descripción 0 0 0 7,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia de Unidad 31,234 30,424 31,131 31,972 31,131 29,835 31,131 65,829 31,131 25,153 31,131 25,062 31,131 94,023
Mina 1,497,704 931,442 1,472,439 1,149,530 1,227,951 1,139,620 1,239,243 1,485,394 1,264,258 373,583 1,257,256 831,024 1,280,268 801,734
Geologia 279,590 228,143 276,287 407,083 297,087 270,376 272,687 348,824 277,687 98,543 271,087 202,823 272,287 118,787
Planeamiento 8,045 19,747 8,045 25,668 8,045 17,524 8,045 22,119 8,045 14,388 8,045 17,659 8,045 18,825
Planta Concentradora 265,960 209,815 265,157 208,274 263,857 205,379 263,157 227,037 263,857 96,554 263,157 190,210 265,546 148,787
Laboratorio 19,834 18,914 20,284 23,416 21,334 20,947 21,834 15,526 21,334 7,731 19,834 13,589 20,084 13,668
Mantenimiento General 488,974 475,823 493,471 468,281 488,871 518,877 488,871 550,019 493,471 385,024 488,871 428,256 488,871 427,945
Seguridad 31,535 26,184 20,939 36,565 34,262 36,248 60,040 46,815 32,779 23,136 24,731 35,712 34,315 29,548
Almacen 13,901 16,749 13,798 14,144 13,798 15,913 13,798 21,405 13,798 14,640 13,798 13,216 13,798 11,159
Recursos Humanos 46,902 47,582 48,839 51,297 53,549 51,405 48,839 84,446 48,549 175,252 48,839 49,535 49,719 32,028
Servicio Social 58,861 21,979 58,758 29,145 58,758 33,733 58,758 28,085 58,758 19,138 58,758 25,354 58,758 26,781
Contabilidad 7,112 10,100 7,175 12,212 7,180 10,415 9,409 17,001 7,108 6,146 7,175 7,112 7,242 6,300
Sistemas 18,975 9,985 18,872 31,414 18,872 20,196 18,872 5,940 18,872 10,542 18,872 15,954 18,872 7,841
Relaciones Comunitarias 26,710 33,784 26,607 25,483 27,857 31,673 29,107 47,407 28,736 21,880 29,486 21,100 26,523 23,577
Medio Ambiente 103,017 53,841 136,758 136,264 146,008 137,793 134,768 184,084 125,177 141,307 152,020 62,269 118,101 84,380
Hospital 26,246 14,919 26,143 49,922 26,143 38,708 26,143 3,799 26,143 12,094 26,143 27,102 26,143 24,037
Ingenieria 38,400 31,300 38,297 33,963 38,297 78,472 38,297 33,954 43,297 20,201 43,297 23,903 43,297 18,251
Total 2,963,000 2,180,731 2,963,000 2,741,838 2,763,000 2,657,114 2,762,999 3,187,684 2,763,000 1,445,312 2,762,500 1,989,880 2,763,000 1,887,671
Enero Febrero Marzo Mayo JulioAbril Junio
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Gráfico 6.1: Costos por áreas 2013 
 
Gráfico 6.2: Áreas que excedieron su presupuesto 
Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado Presup. Ejecutado
Sin descripción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,205
Gerencia de Unidad 31,131 94,066 31,131 89,884 31,131 89,921 31,131 81,380 31,131 1,813,240 373,675 2,470,789
Mina 1,280,708 690,650 1,267,276 695,847 1,286,966 680,658 1,279,670 592,306 1,278,450 674,889 15,632,189 10,046,677
Geologia 271,087 114,193 271,087 100,433 272,287 109,770 275,587 111,226 271,087 150,751 3,307,847 2,260,952
Planeamiento 8,045 16,026 8,045 31,426 8,045 20,773 8,045 14,126 8,045 23,398 96,540 241,679
Planta Concentradora 264,846 157,897 265,546 154,211 264,846 161,744 265,546 182,439 264,846 163,270 3,176,321 2,105,617
Laboratorio 19,834 12,556 20,084 14,133 20,033 19,756 21,334 19,338 22,584 17,231 248,407 196,805
Mantenimiento General 493,471 435,874 488,871 483,550 488,871 523,127 488,871 453,757 488,871 491,471 5,880,355 5,642,004
Seguridad 25,708 16,529 26,205 19,350 23,283 29,588 24,205 14,087 20,205 21,139 358,207 334,901
Almacen 13,798 8,160 13,798 6,581 13,798 7,164 13,798 6,635 13,798 12,297 165,679 148,063
Recursos Humanos 48,839 27,837 48,549 30,148 48,839 33,465 48,549 29,855 49,509 30,168 589,521 643,018
Servicio Social 58,758 19,232 58,758 21,247 58,758 30,387 58,758 25,485 58,740 44,807 705,181 325,373
Contabilidad 7,205 7,902 6,875 6,522 7,309 5,543 6,875 4,066 7,408 6,647 88,073 99,966
Sistemas 18,872 9,965 18,872 9,955 18,872 20,014 18,872 11,869 18,872 -11,161 226,567 142,514
Relaciones Comunitarias 27,273 25,589 28,439 17,718 30,068 82,594 34,568 31,748 31,773 42,789 347,147 405,342
Medio Ambiente 123,487 66,930 140,024 53,481 119,954 53,657 117,751 47,230 133,241 78,047 1,550,306 1,099,283
Hospital 26,143 20,260 26,143 21,359 26,143 26,098 26,143 21,326 26,143 25,104 313,819 284,728
Ingenieria 43,297 12,181 43,297 20,507 43,297 18,479 43,297 20,147 38,297 16,744 494,667 328,102
Total 2,762,502 1,735,847 2,763,000 1,776,352 2,762,500 1,912,738 2,763,000 1,667,020 2,763,000 3,600,831 33,554,501 26,783,018
DiciembreSetiembreAgosto Octubre Noviembre Acumulado
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COSTO MENSUAL DE PRODUCCIÓN 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANO DE OBRA 382,584.18 408,529.35 365,254.80 411,935.23 345,708.97 364,543.94 350,337.21 336,918.07 350,910.56 341,527.14 360,235.14 481,761.44
SUMINISTROS 333,222.11 329,625.87 370,891.32 366,069.94 412,797.93 394,028.40 375,638.73 373,480.27 375,054.52 497,086.05 502,324.53 580,487.34
CONTRATAS 596,140.87 679,774.85 944,928.48 637,407.81 697,179.74 659,612.09 658,436.23 737,293.18 739,231.23 857,344.29 880,654.26 816,143.83
DIVERSOS 459,784.56 484,969.66 499,253.09 467,276.82 552,385.31 514,949.98 508,057.26 521,028.92 665,124.08 702,981.56 744,251.82 751,845.88
AMORTIZACIONES 473,403.39 479,170.85 610,295.61 608,585.73 647,275.16 574,842.73 623,526.86 489,687.97 489,687.97 701,387.45 617,420.11 602,105.91
DEPRECIACIONES 196,898.96 177,402.83 180,287.65 177,532.13 177,316.62 175,124.89 174,286.70 175,323.76 179,894.43 179,601.54 177,707.57 178,386.78
COSTO TOTAL PRODUCCIÓN (D+A) 2,442,034.07 2,559,473.41 2,970,910.95 2,668,807.66 2,832,663.73 2,683,102.03 2,690,282.99 2,633,732.17 2,799,902.79 3,279,928.03 3,282,593.43 3,410,731.18
U$$/TCS (D+A) 259.79 284.39 297.09 265.55 289.05 257.99 269.03 292.64 288.65 327.99 325.01 336.03
COSTO TOTAL PRODUCCIÓN (SIN D+A) 1,771,731.72 3,674,631.45 4,083,227.42 4,063,017.49 3,890,761.75 3,941,206.36 3,825,603.84 3,861,189.87 4,099,040.83 4,529,259.43 4,886,404.79 5,117,704.24
U$$/TCS (SIN D+A) 188.48 408.29 408.32 404.28 397.02 378.96 382.56 429.02 422.58 452.93 483.80 504.21
TCS 9,400.00 9,000.00 10,000.00 10,050.00 9,800.00 10,400.00 10,000.00 9,000.00 9,700.00 10,000.00 10,100.00 10,150.00
Gráfico 6.3: Áreas que no excedieron su presupuesto  
 
 
6.2. Diagnóstico general de Costos de Producción - Mina 
Lo reportado por la U.E.A. en el año 2012 como costo promedio de 
producción entre los meses de enero y octubre fue de $ 2’804,000 
dólares americanos, esta cantidad incluye mano de obra, suministros, 
contratistas, materiales diversos, amortizaciones y depreciaciones. La 
producción promedio de la U.E.A en ese mismo período de tiempo fue 
de 9,735 TCS. Por lo tanto, el costo promedio de producción por 
Tonelada Corta Seca es de 283 $/TCS. 
 
Tabla 6.2: Costo mensual de producción 2012 
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Gráfica 6.4: Costo mensual de producción 2012 
 
 
De igual manera, para el año 2013, lo reportado por la Unidad 
Económico Administrativa como costo promedio de producción entre los 
meses de enero y diciembre fue de $ 1’037,548 dólares americanos, 
esta cantidad también incluye mano de obra, suministros, contratistas, 
materiales diversos, amortizaciones y depreciaciones. La producción 
promedio de la Unidad Económico Administrativa en ese mismo período 
de tiempo fue de 8050 TCS. Por ende, el costo promedio de producción 
por Tonelada Corta Seca es de 160 $/TCS.  
 
Tabla 6.3: Costo mensual de producción 2013 
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COSTO MENSUAL DE PRODUCCIÓN 2013
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANO DE OBRA 441,633.58 462,153.50 506,891.10 642,926.45 289,250.08 361,084.14 361,376.98 316,484.58 323,684.61 315,148.36 288,021.50 354,775.35
SUMINISTROS 431,111.75 457,382.96 521,048.82 443,424.49 116,441.17 343,542.71 286,004.23 307,871.52 315,332.69 333,712.62 312,539.24 295,894.12
CONTRATAS 715,385.23 1,099,730.92 945,073.93 1,341,283.30 233,295.38 684,406.42 595,821.56 505,543.25 507,154.64 503,425.02 450,217.45 514,257.01
DIVERSOS 449,624.11 614,238.40 559,131.71 635,797.26 684,697.33 477,614.70 455,937.76 412,711.89 442,059.60 570,053.86 425,865.64 541,586.44
AMORTIZACIONES 1,612.18 1,612.18 1,612.18 1,612.18 1,612.18 1,612.18 34,519.20 34,519.20 34,519.20 34,519.20 34,519.20 1,583,023.67
DEPRECIACIONES 141,143.58 106,501.03 123,104.51 122,380.45 119,905.60 121,534.37 153,874.08 158,515.16 153,475.51 155,701.34 155,714.01 311,163.04
COSTO TOTAL PRODUCCIÓN (D+A) 2,180,510.43 2,741,618.99 2,656,862.25 3,187,424.13 1,445,201.74 1,989,794.52 1,887,533.81 1,735,645.60 1,776,226.25 1,912,560.40 1,666,877.04 3,600,699.63
U$$/TCS (D+A) 214.83 271.45 259.21 346.46 1,445.20 197.01 227.41 206.62 208.97 237.59 264.58 576.02
COSTO TOTAL PRODUCCIÓN (SIN D+A) 2,037,754.67 2,633,505.78 2,532,145.56 3,063,431.50 1,323,683.96 1,866,647.97 1,699,140.53 1,542,611.24 1,588,231.54 1,722,339.86 1,476,643.83 1,706,512.92
U$$/TCS (SIN D+A) 200.76 260.74 247.04 332.98 1,323.68 184.82 204.72 183.64 186.85 213.96 234.39 273.00
TCS 10,150.00 10,100.00 10,250.00 9,200.00 1,000.00 10,100.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,050.00 6,300.04 6,251.03
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Gráfica 6.5: Costo mensual de producción 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Diagnóstico general de los Costos de Operación - Mina 
Dentro de los costos de operación, nos vamos a centrar en los costos de 
operación de mina (los cuales incluyen a todas las minas de la U.E.A como 
Esperanza, Teresita, Rico Antimonio y Germana). Estos costos de 
operación van a incluir los costos de exploración, desarrollo, preparación, 
explotación, mantenimiento, administración mina, servicios auxiliares de 
producción y depreciaciones. De los costos mencionados, los más elevados 
son los de exploración, servicios auxiliares de producción y explotación 
respectivamente.  
Gráfico 6.6: Costo de operación mina 
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MINAS Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$
EXPLORACION
PERFORACION DIAM ANTINA   112,750.00 104,856.54 112,750.00 220,187.68 116,750.00 132,904.37 116,750.00 194,199.26 119,750.00 11,940.12 116,750.00 51,545.75 116,750.00 399.35
PACK SACK                24,370.00 20,740.14 24,370.00 70,719.15 24,370.00 30,742.98 24,370.00 4,531.89 24,370.00 18,566.25 24,370.00 41,278.50 24,370.00 .00
TUNELES Y CRUCEROS       246,417.72 236,830.42 294,992.30 226,690.01 255,861.30 292,589.77 255,861.30 411,905.80 255,861.30 95,255.40 255,861.30 167,433.01 255,861.30 18,257.96
CHIM ENEAS                28,182.00 10,437.83 33,818.16 12,470.95 33,818.16 11,725.12 33,818.16 37,204.03 33,818.16 5,942.04 33,818.16 12,369.23 33,818.16 4,433.16
SUBNIVELES               27,660.00 17,245.18 33,192.95 23,618.29 33,192.95 54,589.23 33,192.95 69,570.58 33,192.95 8,795.87 33,192.95 14,031.50 33,192.95 10,312.34
ESTOCADAS                18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88
Sub Tot. 439,398.60 390,128.99 499,142.29 553,704.96 464,011.29 522,570.35 464,011.29 717,430.44 467,011.29 140,518.56 464,011.29 286,676.87 464,011.29 33,421.69
DESARROLLO
CHIM ENEAS                160,525.00 64,347.15 192,631.00 67,455.54 140,457.00 86,462.01 140,457.00 69,949.28 140,457.00 10,799.78 140,457.00 46,000.09 140,457.00 10,793.74
ESTOCADAS Y GALERIAS     12,761.75 21,639.96 15,280.88 21,681.99 15,280.88 23,076.30 15,280.88 15,317.59 15,280.88 3,714.50 15,280.88 6,867.90 15,280.88 4,524.88
SUBNIVELES               388.00 2,105.16 466.00 12,613.75 466.00 9,805.93 466.00 23,194.84 466.00 262.56 466.00 4,241.01 466.00 1,128.06
Sub Tot. 173,674.75 88,092.27 208,377.88 101,751.28 156,203.88 119,344.24 156,203.88 108,461.71 156,203.88 14,776.84 156,203.88 57,109.00 156,203.88 16,446.68
PREPARACION
SISTEM A RAM PAS           31.00 28,754.94 37.00 17,028.67 37.00 1,567.50 37.00 .00 37.00 .00 37.00 177.76 37.00 41.91
TUNELES, GALERIAS Y ESTOC 2,211.50 27,846.77 2,571.50 428.19 2,571.50 3,636.77 2,571.50 780.12 2,571.50 .00 2,571.50 .00 2,571.50 621.47
CHIM ENEAS                0.00 2,439.98 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 673.67 0.00 1,027.11
CHIM ENEAS CON EXCAVADORA 272.00 .00 326.75 .00 326.75 .00 326.75 .00 326.75 .00 326.75 .00 326.75 .00
PIQUES                   22,528.00 58,309.65 27,033.54 146,537.07 27,033.54 114,272.59 27,033.54 99,850.98 27,033.54 6,032.45 27,033.54 82,926.09 27,033.54 5,283.09
SUBNIVELES Y EVITAM IENTO 58,044.00 28,621.34 69,653.00 26,963.56 44,870.00 14,792.16 44,870.00 28,491.51 44,870.00 5,130.63 44,870.00 29,830.88 44,870.00 7,886.35
ECHADEROS                6,849.00 54.07 8,220.00 1,354.13 8,220.00 327.35 8,220.00 10,300.82 8,220.00 3,122.43 8,220.00 19,493.30 8,220.00 5,281.65
Sub Tot. 89,935.50 146,026.75 107,841.79 192,311.62 83,058.79 134,596.37 83,058.79 139,423.43 83,058.79 14,285.51 83,058.79 133,101.70 83,058.79 20,141.58
EXPLOTACION
TAJEO CORTE Y RELLENO ASC 211,743.71 213,327.73 253,902.71 302,661.94 240,858.71 263,152.58 240,858.71 402,287.88 240,858.71 52,506.54 240,858.71 261,747.19 240,858.71 71,825.89
TAJEOS SUB LEVEL STOPING 0.00 45.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAJEOS REDUCCION         0.00 0.00 0.00 655.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEM A RAM PAS           0.00 1,078.18 0.00 281.36 0.00 737.36 0.00 686.07 0.00 0.00 0.00 115.16 0.00 0.00
CHIM ENEAS                14,677.00 12,050.32 17,612.00 6,321.48 17,612.00 14,866.30 17,612.00 25,603.63 17,612.00 3,971.01 17,612.00 21,506.64 17,612.00 474.59
SUBNIVELES               1,097.00 .00 1,317.00 .00 1,317.00 .00 1,317.00 .00 1,317.00 .00 1,317.00 .00 1,317.00 .00
ESTOCADAS                2,231.00 7,724.70 2,677.00 7,362.96 2,677.00 1,757.26 2,677.00 2,502.84 2,677.00 .00 2,677.00 1,449.48 2,677.00 .00
BAY PASS                 5,376.00 2,914.70 6,451.00 3,345.42 6,451.00 6,325.05 6,451.00 16,301.41 6,451.00 718.57 6,451.00 7,361.97 6,451.00 .00
CRUCEROS                 24,288.00 4,600.96 29,146.00 1,121.32 16,102.00 11,252.58 16,102.00 11,906.00 16,102.00 2,455.94 16,102.00 7,093.75 16,102.00 .00
Sub Tot. 259,412.71 241,742.50 311,105.71 321,749.78 285,017.71 298,091.13 285,017.71 459,287.83 285,017.71 59,652.06 285,017.71 299,274.19 285,017.71 72,300.48
 MANTENIMIENTO
CHIM ENEAS Y ECHADEROS    173.00 .00 208.00 .00 208.00 4,266.05 208.00 2,415.73 208.00 148.80 208.00 .00 208.00 1,522.91
PIQUES                   224.00 150.58 239.00 150.58 239.00 150.58 239.00 150.58 239.00 150.58 239.00 150.58 239.00 150.58
GALERIAS Y CRUCEROS      30,094.25 31,565.42 34,070.25 85,057.98 18,709.25 16,167.78 18,709.25 16,002.99 18,709.25 7,303.14 18,709.25 858.26 19,075.25 4,122.44
RAM PAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub Tot. 30,491.25 31,716.00 34,517.25 85,208.56 19,156.25 20,584.41 19,156.25 18,569.30 19,156.25 7,602.52 19,156.25 1,008.84 19,522.25 5,795.93
ADMINISTRACION MINA
ADM INISTRACION Y SUPERV.M 34,502.28 51,596.86 34,741.28 56,885.99 34,741.28 59,103.36 34,741.28 94,606.39 34,741.28 35,541.18 34,741.28 34,322.59 34,741.28 1,200.36
Sub Tot. 34,502.28 51,596.86 34,741.28 56,885.99 34,741.28 59,103.36 34,741.28 94,606.39 34,741.28 35,541.18 34,741.28 34,322.59 34,741.28 1,200.36
SERVICIOS AUXLIARES DE PR
TRANS.SUB LOCOM OTORAS BAT 32,692.57 33,155.07 32,735.57 30,907.03 32,735.57 35,838.27 32,735.57 29,076.28 32,735.57 34,168.39 32,735.57 34,747.92 32,735.57 5,982.89
TRANS.SUB LOCOM OTORA TROL 109.16 55.00 109.16 .00 109.16 724.78 109.16 549.90 109.16 .00 109.16 .00 109.16 .00
TRANS.SUBTERRANEO IZAJE  20,858.52 20,147.96 20,862.16 21,152.37 20,862.16 21,497.55 20,862.16 20,509.37 20,862.16 19,377.89 20,862.16 19,659.75 20,862.16 18,225.03
TRANSP.SUPERFICIE CAM IONE 45,376.00 40,309.63 54,452.00 56,987.06 54,452.00 59,560.08 54,452.00 54,157.26 54,452.00 9,657.25 54,452.00 43,381.95 54,452.00 30,550.27
TRANSP.SUBTERRANEO CAM ION 594.00 .00 713.00 0.00 713.00 0.00 713.00 .00 713.00 .00 713.00 .00 713.00 .00
LINEAS DE AGUA DE PERFORA 0.00 209.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075.48 0.00 60,855.23 .00 .00 .00 .00
LÍNEAS DE AIRE COM PR}IM IDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRENAJE Y BOM BEO         123,956.00 99,604.41 123,956.00 93,965.37 123,956.00 86,347.81 123,956.00 121,200.63 123,956.00 127,439.67 123,956.00 50,618.42 123,956.00 79,884.71
RIELES Y ACCESORIOS      1,400.00 37.01 1,680.00 1,469.00 1,680.00 6,092.73 1,680.00 4,677.66 1,680.00 .00 1,680.00 109.05 1,680.00 .00
INSTALACIONES ELECTRICAS 6,511.00 3,748.22 6,511.00 3,841.67 6,511.00 1,980.38 6,511.00 3,030.88 6,511.00 1,949.16 6,511.00 2,974.71 6,511.00 2,324.68
BOM BEO AGUA DE PERFORACIO 507.71 459.70 507.71 459.70 507.71 459.70 507.71 459.70 507.71 459.48 507.71 1,044.39 507.71 341.57
VENTILACION              13,330.16 10,475.27 14,930.16 8,521.26 14,930.16 10,394.26 14,930.16 19,169.81 14,930.16 5,192.91 14,930.16 8,835.85 14,930.16 4,303.62
ILUM INACION LAM PARAS BATE 3,400.00 949.20 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34
COM PRESORAS              10,492.00 10,755.24 15,092.00 8,013.27 10,492.00 20,940.06 10,492.00 8,133.19 15,092.00 2,554.63 10,492.00 9,461.61 10,492.00 1,328.85
PALAS NEUM ATICAS         14,527.00 8,480.44 14,527.00 8,972.48 14,527.00 3,441.79 14,527.00 6,300.44 14,527.00 4,017.25 14,527.00 6,746.03 14,527.00 2,541.50
WINCHES PORTATILES       3,273.01 713.51 3,273.01 373.02 3,273.01 103.17 3,273.01 98.71 3,273.01 98.71 3,273.01 98.71 3,273.01 692.07
CARGADOR FRONTAL         2,315.00 14,344.41 2,315.00 537.72 2,315.00 14,011.47 2,315.00 19,983.36 2,315.00 3,287.74 2,315.00 1,534.49 2,315.00 9,869.90
SCOOPTRAM P               14,735.00 8,324.83 14,735.00 10,647.96 14,735.00 4,343.44 14,735.00 14,859.78 14,735.00 12,031.10 14,735.00 7,367.01 14,735.00 2,776.65
CAM ION TRANSPORTE PERSONA 134.00 .00 161.00 .00 161.00 .00 161.00 .00 161.00 .00 161.00 .00 161.00 191.73
BODEGAS Y POLVORINES     1,030.89 1,187.11 1,030.89 1,049.86 1,030.89 1,981.97 1,030.89 1,137.03 1,030.89 1,611.99 1,030.89 2,965.83 1,030.89 59.63
COM EDORES Y VESTUARIOS   1,375.00 1,698.59 1,650.00 8,278.11 1,650.00 12,427.74 1,650.00 15,533.84 1,650.00 389.12 1,650.00 1,609.87 1,650.00 3,252.08
SUPERVISION DIRECTA      
.00 .00 .00 7,204.78 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
M ANTTO.DE LOCOM OTORAS    18,702.00 10,966.01 18,702.00 20,503.76 18,702.00 8,713.63 18,702.00 25,400.64 18,702.00 3,800.97 18,702.00 9,292.34 18,702.00 3,684.51
M ANTTO.EQUIPOS LIVIANOS M 0.00 129.01 0.00 129.01 0.00 129.01 0.00 129.01 0.00 129.01 0.00 129.01 0.00 129.01
M ANTTO.DE EQUIPOS DE PIQU 10,865.00 9,135.69 10,865.00 2,911.90 10,865.00 6,593.15 10,865.00 13,622.23 10,865.00 4,397.86 10,865.00 6,029.62 10,865.00 1,850.04
Sub Tot. 326,184.02 274,886.15 342,207.66 286,057.67 337,607.66 295,713.33 337,607.66 359,237.54 342,207.66 291,550.70 337,607.66 206,738.90 337,607.66 168,121.08
DEPRECIACIONES
DEPRECIACION M INA        50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00
AM ORTIZACION M INA        440,000.00 .00 235,000.00 .00 148,049.00 .00 159,341.00 .00 184,356.00 .00 177,354.00 .00 200,000.00 .00
Sub Tot. 490,000.00 .00 285,000.00 .00 198,049.00 .00 209,341.00 .00 234,356.00 .00 227,354.00 .00 250,000.00 .00
Total: $  1,843,599.11 $  1,224,189.52 $  1,822,933.86 $  1,597,669.86 $  1,577,845.86 $  1,450,003.19 $  1,589,137.86 $  1,897,016.64 $  1,621,752.86 $  563,927.37 $  1,607,150.86 $  1,018,232.09 $  1,630,162.86 $  317,427.80
Enero Febrero Marzo Abril Mayo JulioJunio
Tabla 6.4: Costos de operación mina 
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MINAS Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$ Presup US$ Ejecut US$
EXPLORACION
PERFORACION DIAM ANTINA   116,750.00 39,127.33 116,750.00 34,268.05 116,750.00 39,263.42 116,750.00 36,064.65 116,750.00 36,095.94 1,396,000.00 900,852.46
PACK SACK                24,370.00 .00 24,370.00 .00 24,370.00 .00 24,370.00 2,848.23 24,370.00 .00 292,440.00 189,427.14
TUNELES Y CRUCEROS       255,861.30 130,408.14 255,861.30 125,647.98 255,861.30 119,189.46 255,861.30 93,195.72 255,861.30 118,112.15 3,100,023.02 2,035,515.82
CHIM ENEAS                33,818.16 6,922.93 33,818.16 5,066.35 33,818.16 14,074.64 33,818.16 10,807.44 33,818.16 13,573.07 400,181.76 145,026.79
SUBNIVELES               33,192.95 20,254.06 33,192.95 39,264.06 33,192.95 15,735.91 33,192.95 34,049.86 33,192.95 25,917.14 392,782.45 333,384.02
ESTOCADAS                18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 226.56 226.56
Sub Tot. 464,011.29 196,731.34 464,011.29 204,265.32 464,011.29 188,282.31 464,011.29 176,984.78 464,011.29 193,717.18 5,581,653.79 3,604,432.79
DESARROLLO 0.00 .00
CHIM ENEAS                140,457.00 19,684.73 140,457.00 16,419.15 140,457.00 15,197.53 140,457.00 20,938.35 140,457.00 14,971.68 1,757,726.00 443,019.03
ESTOCADAS Y GALERIAS     15,280.88 2,628.94 15,280.88 76.44 15,280.88 3,811.78 15,280.88 5,707.75 15,280.88 517.42 180,851.43 109,565.45
SUBNIVELES               466.00 5,874.98 466.00 5,434.28 466.00 14,891.27 466.00 908.56 466.00 6,228.87 5,514.00 86,689.27
Sub Tot. 156,203.88 28,188.65 156,203.88 21,929.87 156,203.88 33,900.58 156,203.88 27,554.66 156,203.88 21,717.97 1,944,091.43 639,273.75
PREPARACION 0.00 .00
SISTEM A RAM PAS           37.00 .00 37.00 568.26 37.00 1,750.94 37.00 2,726.54 37.00 2,009.27 438.00 54,625.79
TUNELES, GALERIAS Y ESTOC 2,571.50 1,947.98 2,571.50 6,529.27 2,571.50 4,947.81 2,571.50 10,908.38 2,571.50 4,567.99 30,498.00 62,214.75
CHIM ENEAS                0.00 10,859.29 0.00 11,774.85 0.00 8,623.14 0.00 8,552.53 0.00 5,510.89 0.00 49,461.46
CHIM ENEAS CON EXCAVADORA 326.75 .00 326.75 .00 326.75 .00 326.75 .00 326.75 .00 3,866.25 .00
PIQUES                   27,033.54 3,708.02 27,033.54 44,956.97 27,033.54 45,950.33 27,033.54 6,061.97 27,033.54 51,159.77 319,896.94 665,048.98
SUBNIVELES Y EVITAM IENTO 44,870.00 13,919.86 44,870.00 9,424.73 44,870.00 15,364.16 44,870.00 8,500.48 44,870.00 14,184.77 576,397.00 203,110.43
ECHADEROS                8,220.00 1,764.55 8,220.00 4,394.80 8,220.00 24,018.70 8,220.00 4,110.82 8,220.00 887.33 97,269.00 75,109.95
Sub Tot. 83,058.79 32,199.70 83,058.79 77,648.88 83,058.79 100,655.08 83,058.79 40,860.72 83,058.79 78,320.02 1,028,365.19 1,109,571.36
EXPLOTACION 0.00 .00
TAJEO CORTE Y RELLENO ASC 240,858.71 274,053.39 240,858.71 244,747.95 240,858.71 234,908.44 240,858.71 213,180.15 240,858.71 215,429.62 2,874,233.52 2,749,829.30
TAJEOS SUB LEVEL STOPING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.91
TAJEOS REDUCCION         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481.24 .00 0.00 0.00 1,136.54
SISTEM A RAM PAS           0.00 421.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,638.28 .00 0.00 0.00 4,958.20
CHIM ENEAS                17,612.00 10,512.42 17,612.00 9,412.77 17,612.00 4,741.42 17,612.00 8,648.15 17,612.00 8,093.95 208,409.00 126,202.68
SUBNIVELES               1,317.00 461.05 1,317.00 .00 1,317.00 .00 1,317.00 .00 1,317.00 .00 15,584.00 461.05
ESTOCADAS                2,677.00 919.83 2,677.00 1,721.65 2,677.00 604.92 2,677.00 203.75 2,677.00 .00 31,678.00 24,247.39
BAY PASS                 6,451.00 12,290.26 6,451.00 866.32 6,451.00 1,285.66 6,451.00 1,383.87 6,451.00 1,662.39 76,337.00 54,455.62
CRUCEROS                 16,102.00 6,320.76 16,102.00 17,115.36 16,102.00 2,370.86 16,102.00 9,932.29 16,102.00 6,260.78 214,454.00 80,430.60
Sub Tot. 285,017.71 304,979.50 285,017.71 273,864.05 285,017.71 243,911.30 285,017.71 235,467.73 285,017.71 231,446.74 3,420,695.52 3,041,767.29
 MANTENIMIENTO 0.00 .00
CHIM ENEAS Y ECHADEROS    208.00 13,390.73 208.00 5,438.54 208.00 4,003.00 208.00 5,336.38 208.00 9,044.39 2,461.00 45,566.53
PIQUES                   239.00 1,707.15 239.00 150.58 239.00 150.58 239.00 150.58 239.00 150.58 2,853.00 3,363.53
GALERIAS Y CRUCEROS      19,515.25 13,271.48 18,709.25 11,913.06 25,773.25 15,281.77 18,709.25 4,849.91 18,709.25 6,397.53 259,493.00 212,791.76
RAM PAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.17 0.00 243.77 0.00 415.94
Sub Tot. 19,962.25 28,369.36 19,156.25 17,502.18 26,220.25 19,435.35 19,156.25 10,509.04 19,156.25 15,836.27 264,807.00 262,137.76
ADMINISTRACION MINA 0.00 .00
ADM INISTRACION Y SUPERV.M 34,741.28 38,372.27 34,741.28 42,795.83 34,741.28 39,469.45 34,741.28 38,506.52 34,741.28 52,948.71 416,656.36 545,349.51
Sub Tot. 34,741.28 38,372.27 34,741.28 42,795.83 34,741.28 39,469.45 34,741.28 38,506.52 34,741.28 52,948.71 416,656.36 545,349.51
SERVICIOS AUXLIARES DE PR 0.00 .00
TRANS.SUB LOCOM OTORAS BAT 32,735.57 24,550.08 32,735.57 19,261.26 32,735.57 20,511.18 32,735.57 21,056.40 32,735.57 24,979.07 392,783.84 314,233.84
TRANS.SUB LOCOM OTORA TROL 109.16 .00 109.16 .00 109.16 .00 109.16 .00 109.16 .00 1,309.92 1,329.68
TRANS.SUBTERRANEO IZAJE  20,862.16 20,115.65 20,862.16 23,187.32 20,862.16 28,573.97 20,862.16 25,498.54 20,862.16 27,756.46 250,342.28 265,701.86
TRANSP.SUPERFICIE CAM IONE 54,452.00 42,522.19 54,452.00 37,024.50 54,452.00 36,581.12 54,452.00 32,313.30 54,452.00 38,856.98 644,348.00 481,901.59
TRANSP.SUBTERRANEO CAM ION 713.00 .00 713.00 .00 713.00 .00 713.00 .00 713.00 .00 8,437.00 .00
LINEAS DE AGUA DE PERFORA
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 62,140.55
LÍNEAS DE AIRE COM PR}IM IDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.65 .00 .00 0.00 103.65
DRENAJE Y BOM BEO         123,956.00 85,884.33 123,956.00 136,227.08 123,956.00 154,895.65 123,956.00 83,165.50 123,956.00 157,509.07 1,487,472.00 1,276,742.65
RIELES Y ACCESORIOS      1,680.00 760.09 1,680.00 .00 1,680.00 .00 1,680.00 1,397.46 1,680.00 1,502.67 19,880.00 16,045.67
INSTALACIONES ELECTRICAS 6,511.00 2,237.71 6,511.00 2,351.42 6,511.00 10,504.79 6,511.00 4,408.25 6,511.00 4,949.67 78,132.00 44,301.54
BOM BEO AGUA DE PERFORACIO 507.71 341.57 507.71 341.57 507.71 341.57 507.71 341.57 507.71 341.57 6,092.52 5,392.09
VENTILACION              14,930.16 10,739.13 14,930.16 9,477.20 14,930.16 6,504.19 14,930.16 19,370.39 14,930.16 21,391.69 177,561.92 134,375.58
ILUM INACION LAM PARAS BATE 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34 3,400.00 132.34 3,400.00 194.84 40,800.00 2,467.44
COM PRESORAS              15,092.00 5,174.78 10,492.00 4,834.78 10,492.00 4,400.41 10,492.00 5,210.23 10,492.00 5,152.75 139,704.00 85,959.80
PALAS NEUM ATICAS         14,527.00 10,587.59 14,527.00 3,608.16 14,527.00 7,198.84 14,527.00 4,990.00 14,527.00 8,447.64 174,324.00 75,332.16
WINCHES PORTATILES       3,273.01 453.89 3,273.01 1,029.05 3,273.01 1,203.79 3,273.01 1,291.57 3,273.01 3,636.32 39,276.12 9,792.52
CARGADOR FRONTAL         2,315.00 1,548.17 2,315.00 249.82 2,315.00 153.39 2,315.00 42.72 2,315.00 .00 27,780.00 65,563.19
SCOOPTRAM P               14,735.00 6,317.72 14,735.00 11,491.15 14,735.00 9,728.29 14,735.00 17,773.82 14,735.00 8,300.96 176,820.00 113,962.71
CAM ION TRANSPORTE PERSONA 161.00 .00 161.00 393.57 161.00 .00 161.00 .00 161.00 .00 1,905.00 585.30
BODEGAS Y POLVORINES     1,030.89 1,257.35 1,030.89 1,261.82 1,030.89 1,641.31 1,030.89 1,210.12 1,030.89 2,122.05 12,370.68 17,486.07
COM EDORES Y VESTUARIOS   1,650.00 650.58 1,650.00 1,161.66 1,650.00 113.80 1,650.00 44.05 1,650.00 47.72 19,525.00 45,207.16
SUPERVISION DIRECTA      
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 7,204.78
M ANTTO.DE LOCOM OTORAS    18,702.00 6,448.96 18,702.00 8,775.11 18,702.00 6,724.59 18,702.00 10,999.76 18,702.00 13,688.38 224,424.00 128,998.66
M ANTTO.EQUIPOS LIVIANOS M 0.00 129.01 0.00 48.16 0.00 48.16 0.00 48.16 0.00 48.16 0.00 1,224.72
M ANTTO.DE EQUIPOS DE PIQU 10,865.00 3,341.93 10,865.00 15,104.64 10,865.00 19,741.79 10,865.00 7,053.82 10,865.00 2,213.47 130,380.00 91,996.14
Sub Tot. 342,207.66 223,193.07 337,607.66 275,960.61 337,607.66 308,999.18 337,607.66 236,451.65 337,607.66 321,139.47 4,053,668.28 3,248,049.35
DEPRECIACIONES 0.00 .00
DEPRECIACION M INA        50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00 50,000.00 .00 600,000.00 .00
AM ORTIZACION M INA        200,000.00 .00 187,374.00 .00 200,000.00 .00 199,768.00 .00 198,548.00 .00 2,529,790.00 .00
Sub Tot. 250,000.00 .00 237,374.00 .00 250,000.00 .00 249,768.00 .00 248,548.00 .00 3,129,790.00 .00
Total: $  1,635,202.86 $  852,033.89 $  1,617,170.86 $  913,966.74 $  1,636,860.86 $  934,653.25 $  1,629,564.86 $  766,335.10 $  1,628,344.86 $  915,126.36 19,839,727.57$     12,450,581.81$     
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AcumuladoAgosto
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6.4. Diagnóstico Detallado de los costos de mina 
En el área de mina, al analizar los costos de producción del año 2013, 
se puede apreciar que el Sistema de Información de Gestión Minera de 
Buenaventura considera las áreas de exploración, desarrollo, 
preparación, explotación, mantenimiento, administración mina, servicios 
auxiliares de producción y depreciaciones. 
 
De todas las áreas analizadas, el área de exploraciones es aquella que 
consume más recursos económicos en la U.E.A. 
 
Tabla 6.5: Costo de producción 2013 
 
 Gráfico 6.7: Costo de producción promedio  
 
US$
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO ACUM
PRODUCION 10,150 10,100 10,250 9,200 1,000 10,100 8,300.00 8400 8500 8050 6300 6251.04 8,050.09 96,601.04
MINAS
EXPLORACION 390,129.00 553,705.00 522,570.00 717,430.00 140,519.00 286,677.00 33,421.69 196,731.34 204,265.32 188,282.31 176,984.78 193,717.18 300,369.39 3,604,432.62
DESARROLLO 88,092.00 101,751.00 119,344.00 108,462.00 14,777.00 57,109.00 16,446.68 28,188.65 21,929.87 33,900.58 27,554.66 21,717.97 53,272.78 639,273.41
PREPARACION 146,027.00 192,312.00 134,596.00 139,423.00 14,286.00 133,102.00 20,141.58 32,199.70 77,648.88 100,655.08 40,860.72 78,320.02 92,464.33 1,109,571.98
EXPLOTACION 241,743.00 321,750.00 298,091.00 459,288.00 59,652.00 299,274.00 72,300.48 304,979.50 273,864.05 243,911.30 235,467.73 231,446.74 253,480.65 3,041,767.80
 MANTENIMIENTO 31,716.00 85,209.00 20,584.00 18,569.00 7,603.00 1,009.00 5,795.93 28,369.36 17,502.18 19,435.35 10,509.04 15,836.27 21,844.84 262,138.13
ADMINISTRACION MINA 51,597.00 56,886.00 59,103.00 94,606.00 35,541.00 34,323.00 1,200.36 38,372.27 42,795.83 39,469.45 38,506.52 52,948.71 45,445.76 545,349.14
SERVICIOS AUXLIARES DE PR 274,886.00 286,058.00 295,713.00 359,238.00 291,551.00 206,739.00 168,121.08 223,193.07 275,960.61 308,999.18 236,451.65 321,139.47 270,670.84 3,248,050.06
DEPRECIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 1,224,190 1,597,671 1,450,001 1,897,016 563,929 1,018,233 317,427.80 852,033.89 913,966.74 934,653.25 766,335.10 915,126.36 1,037,548.60 12,450,583.14
US$/TCS: 120.61 158.19 141.46 206.20 563.93 100.82 38.24 101.43 107.53 116.11 121.64 146.40 160.21 128.89
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6.4.1. Costos de Producción Mina Esperanza 
Dentro de los costos de producción de la Mina Esperanza 
encontraremos rubros como Mano de obra, suministros, gastos 
diversos, cargas financieras y provisiones. De los rubros antes 
mencionados, el de gastos diversos es el rubro en donde se asignó 
más recursos económicos, seguido del rubro de suministros. Dentro 
del rubro de Gastos diversos, el ítem más significativo es el pago de 
contratas y dentro del rubro de suministros, el ítem más significativo 
fue el de uso de maderas. 
Tabla 6.6: Costo de producción – Mina Esperanza 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
                                         INFORME DE COSTO DE PRODUCCIÓN - COMPAÑÍA  /      2 0 1 3   -  RECUPERADA ( EN US$) MINA "ESPERANZA"
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
SUELDOS 4,493.80 4,478.16 4,509.47 4,514.36 3,749.39 4,292.13 4,275.23 4,033.84 4,293.68 3,346.57 4,263.03 4,272.17 50,521.83
HORAS EXTRA 158.25 173.48 163.67 114.77 29.36 91.36 91.00 135.82 137.08 0.00 453.69 136.40 1,684.88
DOMINGOS Y FERIADOS 0.00 152.31 156.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.48 382.65
CARGAS SOCIALES EMPLEADOS 6,753.71 9,912.20 9,154.16 8,738.83 1,949.60 2,536.12 3,653.54 3,344.57 3,696.23 3,509.97 2,664.75 5,063.97 60,977.65
RESERV INDEMNIZAC EMPLEADOS 469.19 557.03 577.31 540.57 991.85 463.48 503.40 499.09 544.83 536.35 431.20 493.91 6,608.21
SALARIOS 415.92 0.00 350.44 405.23 150.84 355.64 383.77 1,930.18 1,873.30 1,181.93 1,503.03 1,131.44 9,681.72
HORAS EXTRA OBREROS 213.14 0.00 198.83 0.00 23.10 223.97 17.32 188.65 162.59 147.35 149.24 115.24 1,439.43
DOMINGOS Y FERIADOS 67.87 0.00 135.16 0.00 0.00 165.03 7.83 334.70 350.05 280.98 344.34 465.93 2,151.89
CARGAS SOCIALES OBREROS 413.39 239.93 465.37 282.60 157.60 444.69 426.80 1,703.81 1,606.96 1,325.84 1,442.76 1,455.69 9,965.44
RESERV INDEMNIZAC OBREROS 76.79 46.01 81.73 48.20 19.04 83.64 48.10 279.29 233.54 226.86 206.96 240.00 1,590.16
Tota.  MANO DE OBRA 13,062.06 15,559.12 15,793.00 14,644.56 7,070.78 8,656.06 9,406.99 12,449.95 12,898.26 10,555.85 11,459.00 13,448.23 145,003.86
EXPLOSIVOS Y ACC. DE VOLADURA 28,645.69 46,159.47 45,554.82 34,627.21 3,913.80 30,862.91 26,139.22 13,647.91 22,477.52 17,452.79 34,674.40 26,249.63 330,405.37
MADERAS 31,462.33 57,473.41 80,259.64 33,800.34 5,637.88 30,564.53 67,601.97 63,693.63 64,007.21 73,898.94 42,605.80 36,709.00 587,714.68
COMBUSTIBLES LUBRICANTES 8,804.82 6,783.59 18,660.97 9,992.30 2,916.20 5,690.23 2,080.30 2,674.11 1,474.78 1,798.19 1,594.13 715.28 63,184.90
MATERIAL DE LABORATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBERÍAS Y ACCESORIO 8,706.94 8,654.21 9,282.69 4,026.20 908.27 2,859.32 262.49 370.79 863.37 365.09 716.66 5,875.75 42,891.78
MATERIAL DE EXPLORACIONES 698.82 522.09 376.72 0.00 0.00 145.37 322.10 322.10 231.35 322.10 0.00 0.00 2,940.65
FILTROS,ROD,FAJAS,PO 1,120.74 119.73 997.19 3,491.34 225.81 548.93 0.00 286.05 123.46 172.81 0.00 852.03 7,938.09
MAT EQUIPO PRODUCCIÓN 7,065.96 15,544.14 5,751.97 14,722.93 893.39 3,620.91 526.47 10,061.46 2,190.70 666.31 1,425.59 7,162.32 69,632.15
MATERIALES ELÉCTRICO 62.09 1,950.72 0.00 2,802.76 0.00 1,142.17 632.64 1,338.00 345.20 3,316.31 951.24 1,530.13 14,071.26
PLANTA CONCENTRADORA 57.00 54.00 518.41 252.00 43.00 289.25 428.25 272.40 216.64 316.09 74.81 238.47 2,760.32
SEGURIDAD 1,942.04 967.44 1,163.92 2,066.57 0.00 81.29 130.68 15.03 300.84 905.68 173.77 618.75 8,366.01
AUTOMOTORES LIVIANOS 2,187.18 1,947.86 0.00 254.00 3,847.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,687.70 5,623.50 44.56 15,592.52
FERRETERIA,MAT.DE CONSTRUCCIÓN 3,906.48 10,176.58 5,145.28 20,532.40 3,313.16 2,296.43 2,870.90 2,464.41 6,038.82 5,809.71 2,558.81 4,617.26 69,730.24
ÚTILES DE OFICINA, I 168.92 44.69 280.43 734.35 164.46 170.49 3,024.03 19.30 75.86 1,964.62 837.95 419.64 7,904.74
MAT.PARA SOSTENIMIENTO 14,793.97 21,018.77 24,306.19 15,054.66 1,683.11 6,319.48 376.02 2,445.00 12,426.40 7,965.96 9,116.08 2,388.24 117,893.88
MAT PARA PERFORACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIELES Y ACCESORIOS 9,885.98 10,641.81 4,188.04 3,502.46 22.93 411.95 0.00 69.48 512.42 705.16 1,988.20 1,861.68 33,790.11
COMPRAS LOCALES 
-0.92 1,408.10 0.00 0.00 382.04 98.60 0.00 0.00 30.61 0.00 572.36 675.77 3,166.56
Tota.  SUMINISTROS 119,508.04 183,466.61 196,486.27 145,859.52 23,951.77 85,101.86 104,395.07 97,679.67 111,315.18 117,347.46 102,913.30 89,958.51 1,377,983.26
FLETES 29,606.33 37,487.16 50,019.14 42,622.71 6,541.59 28,699.02 28,157.70 24,967.60 18,794.79 19,273.91 19,407.76 21,545.32 327,123.03
CONTRATISTAS 268,659.76 321,776.32 300,139.12 441,902.26 81,064.04 273,074.71 220,341.09 245,318.53 210,473.89 183,269.10 183,346.69 178,316.23 2,907,681.74
ELECTRICIDAD Y AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIÓN 1,093.75 0.00 -1,093.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 387.90 386.55 386.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.70
ALQUILERES 28,335.86 35,985.80 9,622.47 19,002.62 9,088.14 17,680.74 9,135.51 7,503.65 6,561.56 6,048.99 5,327.40 5,970.21 160,262.95
TRIBUTOS DERECHOS DE VIGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 40,820.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,820.29
GASTOS DIVERSOS 0.00 190.71 122.06 0.00 1,229.52 294.44 216.97 0.00 100.39 27.92 446.32 0.00 2,628.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 36,666.67 59,250.00 17,182.00 45,486.30 20,158.00 0.00 31,962.00 0.00 32,302.50 25,583.20 3,500.00 28,681.06 300,771.73
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAGISTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  GASTOS DIVERSOS 364,750.27 455,076.54 376,377.29 549,013.89 158,901.58 319,748.91 289,813.27 277,789.78 268,233.13 234,203.12 212,028.17 234,512.82 3,505,935.95
CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tot. CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 27,043.61 -6,398.83 9,932.52 9,930.92 8,534.94 8,616.56 8,620.34 8,453.20 5,439.89 5,439.89 5,439.89 5,506.06 96,558.99
AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  PROVISIONES 27,043.61 -6,398.83 9,932.52 9,930.92 8,534.94 8,616.56 8,620.34 8,453.20 5,439.89 5,439.89 5,439.89 5,506.06 91,052.93
 TOTAL COSTO 524,363.98 647,703.44 598,589.08 719,448.89 198,459.07 422,123.39 412,235.67 396,372.60 397,886.46 367,546.32 331,840.36 343,425.62 5,016,569.26
Producción TCS 3,262.06 3,782.55 3,652.61 3,132.33 173.83 3,003.73 3,353.30 3,032.77 3,761.73 2,724.89 2,731.89 2,287.33 17,007.11
US$/TCS 160.75 171.23 163.88 229.68 1,141.68 140.53 122.93 130.70 105.77 134.88 121.47 150.14 294.97
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          Gráfica 6.10: costos de producción – Mina Esperanza 
 
 
                       Gráfica 6.11: Incidencia Detallada - Esperanza 
 
6.4.2. Costos de Producción Mina Teresita 
Dentro de los costos de producción de la Mina Teresita 
encontraremos rubros como Mano de obra, suministros, gastos 
diversos, cargas financieras y provisiones. De los rubros antes 
mencionados, el de gastos diversos es el rubro en donde se asignó 
más recursos económicos, seguido del rubro de suministros. Dentro 
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del rubro de Gastos diversos, el ítem más significativo es el pago de 
contratas y dentro del rubro de suministros, el ítem más significativo 
fue el de uso de explosivos y accesorios de voladura. 
             Tabla 6.7: Costos de producción – Mina Teresita 
 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
                                         INFORME DE COSTO DE PRODUCCIÓN - COMPAÑÍA  /      2 0 1 3   -  RECUPERADA ( EN US$) MINA "TERESITA"
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
SUELDOS 14,032.26 14,194.05 13,534.50 15,721.84 13,322.99 13,690.25 11,426.27 15,981.12 15,694.65 16,878.77 17,978.23 17,238.91 179,693.84
HORAS EXTRA 558.61 666.95 690.87 750.57 0.00 349.11 0.00 755.10 895.78 546.64 648.61 690.91 6,553.15
DOMINGOS Y FERIADOS 148.96 224.83 388.36 230.44 0.00 72.03 0.00 737.31 982.78 610.94 742.77 1,081.09 5,219.51
CARGAS SOCIALES EMPLEADOS 15,916.30 18,719.74 20,988.72 59,147.70 6,379.79 7,797.07 13,019.25 12,748.77 14,386.71 13,265.17 10,835.16 25,014.77 218,219.15
RESERV INDEMNIZAC EMPLEADOS 1,490.96 1,738.54 1,875.75 1,893.71 4,285.64 1,453.35 1,623.04 2,000.50 2,177.40 2,157.36 1,765.39 2,206.41 24,668.05
SALARIOS 9,598.72 8,848.72 9,261.99 8,914.20 7,307.67 7,906.21 8,142.52 11,096.10 9,835.87 10,667.01 10,163.81 9,061.92 110,804.74
HORAS EXTRA OBREROS 3,328.96 3,143.04 3,673.75 2,763.84 2,000.79 2,624.70 2,545.71 3,186.01 2,893.30 3,541.88 3,515.24 3,244.53 36,461.75
DOMINGOS Y FERIADOS 3,605.95 3,721.16 5,373.26 2,468.52 2,355.03 3,452.14 2,320.70 3,334.22 3,337.99 3,838.09 3,763.73 4,954.52 42,525.31
CARGAS SOCIALES OBREROS 11,451.12 10,986.37 13,167.60 9,707.85 9,433.71 10,486.32 12,808.45 12,304.86 11,530.40 13,485.43 12,422.22 16,116.20 143,900.53
RESERV INDEMNIZAC OBREROS 1,863.57 1,726.80 2,066.49 1,598.76 1,402.92 1,601.91 1,523.21 1,913.29 1,872.78 2,133.46 1,792.58 2,093.93 21,589.70
Tota.  MANO DE OBRA 61,995.41 63,970.20 71,021.29 103,197.43 46,488.54 49,433.09 53,409.15 64,057.28 63,607.66 67,124.75 63,627.74 81,703.19 707,932.54
EXPLOSIVOS Y ACC. DE VOLADURA 15,162.46 24,620.43 19,402.01 25,677.98 290.84 20,750.14 10,110.13 9,739.53 3,052.07 999.22 2,965.99 2,303.08 135,073.88
MADERAS 9,726.55 10,746.95 5,687.39 14,407.46 6,313.29 11,581.44 5,290.09 5,929.28 1,949.05 1,988.88 2,341.58 5,476.70 81,438.66
COMBUSTIBLES LUBRICANTES 1,819.59 605.87 4,637.43 196.94 2,937.08 5,903.37 1,027.04 141.77 2,989.51 1,044.45 2,623.00 3,393.46 27,319.51
MATERIAL DE LABORATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBERÍAS Y ACCESORIO 23,595.83 563.29 5,026.48 2,934.06 1,139.15 204.11 798.56 285.21 430.12 209.05 1,256.29 7,326.83 43,768.98
MATERIAL DE EXPLORACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FILTROS,ROD,FAJAS,PO 1,504.25 889.34 1,603.80 2,253.20 1,699.95 3,209.01 334.26 2,756.38 1,149.55 1,922.30 1,962.09 1,464.39 20,748.52
MAT EQUIPO PRODUCCIÓN 19,488.45 4,181.13 10,328.87 13,815.74 18,725.00 10,648.30 3,836.34 12,502.15 19,521.10 14,971.83 11,153.92 18,161.41 157,334.24
MATERIALES ELÉCTRICO 800.16 316.66 5,286.46 2,022.39 2.81 640.62 0.00 339.84 7,249.43 9,085.31 1,310.78 792.85 27,847.31
PLANTA CONCENTRADORA 729.29 130.40 765.60 1,212.79 858.00 0.00 3.10 1,242.78 2,661.34 0.00 0.00 274.00 7,877.30
SEGURIDAD 2,174.36 714.35 491.15 2,096.66 0.00 1,152.85 292.53 212.71 1,265.66 361.02 2,002.73 351.49 11,115.51
AUTOMOTORES LIVIANOS 0.00 4,313.68 0.00 2,648.09 0.00 0.00 10,129.65 2,462.52 0.00 1,074.26 2,741.74 1,647.20 25,017.14
FERRETERIA,MAT.DE CONSTRUCCIÓN 5,290.85 7,990.83 2,605.05 2,524.13 1,489.28 6,430.07 2,267.88 7,284.26 11,498.92 2,616.35 2,903.28 7,452.20 60,353.10
ÚTILES DE OFICINA, I 20.63 18.80 0.00 0.00 12.35 1,191.17 13.30 3,896.06 0.00 2,597.11 66.45 5.36 7,821.23
MAT.PARA SOSTENIMIENTO 6,244.60 11,824.83 7,063.35 11,375.58 1,060.00 8,852.68 6,043.50 4,569.78 5,720.49 5,275.62 4,647.70 7,897.94 80,576.07
MAT PARA PERFORACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIELES Y ACCESORIOS 2,564.78 205.09 410.91 1,027.84 725.00 153.50 0.00 0.00 0.00 359.66 82.08 67.46 5,596.32
COMPRAS LOCALES 388.68 66.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.09
Tota.  SUMINISTROS 89,510.48 67,188.06 63,308.50 82,192.86 35,252.75 70,717.26 40,146.38 51,362.27 57,487.24 42,505.06 36,057.63 56,614.37 692,342.86
FLETES 6,785.71 2,488.29 3,537.41 4,738.08 1,233.99 2,806.78 5,811.38 1,970.92 2,338.80 3,826.70 3,280.62 5,229.43 44,048.11
CONTRATISTAS 131,077.72 185,528.54 151,723.63 271,705.37 57,893.32 158,541.36 112,122.61 68,831.99 82,044.87 66,958.88 64,831.84 65,805.60 1,417,065.73
ELECTRICIDAD Y AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 387.90 7,782.97 463.50 0.00 0.00 81.93 0.00 0.00 215.67 361.01 356.89 357.65 10,007.52
ALQUILERES 0.00 496.48 9,725.38 1,434.10 208.49 427.60 648.89 404.85 925.95 515.52 809.13 2,756.87 18,353.26
TRIBUTOS DERECHOS DE VIGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 16,884.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,884.87
GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 687.35 189.31 661.02 456.52 59.63 0.00 117.88 0.00 120.41 175.20 2,467.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 2,920.06 10,388.06 32,676.87 0.00 8,193.00 0.00 16,758.00 5,660.31 0.00 12,343.28 88,939.58
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAGISTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  GASTOS DIVERSOS 138,251.33 196,296.28 169,057.33 288,454.92 109,558.56 162,314.19 126,835.51 71,207.76 102,401.17 77,322.42 69,398.89 86,668.03 1,597,766.39
CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tot. CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 62,920.37 62,920.37 62,921.84 62,890.62 62,890.62 63,262.20 63,262.20 63,262.20 62,523.87 64,537.85 64,537.85 64,525.64 760,455.63
AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  PROVISIONES 62,920.37 62,920.37 62,921.84 62,890.62 62,890.62 63,262.20 63,262.20 63,262.20 62,523.87 64,537.85 64,537.85 64,525.64 695,929.99
 TOTAL COSTO 352,677.59 390,374.91 366,308.96 536,735.83 254,190.47 345,726.74 283,653.24 249,889.51 286,019.94 251,490.08 233,622.11 289,511.23 3,550,689.38
Producción TCS 3,476.06 3,472.71 4,143.33 3,523.65 365.12 3,109.45 2,257.00 1,871.55 2,173.87 1,910.00 718.89 1,442.33 28,463.96
US$/TCS 101.46 112.41 88.41 152.32 696.18 111.19 125.68 133.52 131.57 131.67 324.98 200.72 124.74
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Gráfica 6.12: Costos de producción – Mina Teresita 
 
Gráfica 6.13: Incidencia detallada - Teresita 
 
6.4.3. Costos de Producción Sub Mina Rico Antimonio 
Dentro de los costos de producción de la Mina Rico Antimonio 
encontraremos rubros como Mano de obra, suministros, gastos 
diversos, cargas financieras y provisiones. De los rubros antes 
mencionados, el de gastos diversos es el rubro en donde se asignó 
más recursos económicos, seguido del rubro de suministros. Dentro 
del rubro de Gastos diversos, el ítem más significativo es el pago de 
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US$/TCS 101.4 112.4 88.41 152.3 356.6 111.1 125.68 133.52 131.57 131.67 324.98 200.72
Mano de obra 17.58 16.39 19.39 19.23 18.29 14.30 18.83 25.63 22.24 26.69 27.24 28.22
Suministros 25.38 17.21 17.28 15.31 13.87 20.45 14.15 20.55 20.10 16.90 15.43 19.56
Gastos Diversos 39.20 50.28 46.15 53.74 43.10 46.95 44.71 28.50 35.80 30.75 29.71 29.94
Cargas Financieras - - - - - - - - - - - -
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contratas y dentro del rubro de suministros, el ítem más significativo 
fue el de uso de explosivos y accesorios de voladura. 
Tabla 6.8: Costos de producción – Mina Rico Antimonio 
 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
                                         INFORME DE COSTO DE PRODUCCIÓN - COMPAÑÍA  /      2 0 1 3   -  RECUPERADA ( EN US$) MINA "RICO ANTIMONIO"
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS EXTRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMINGOS Y FERIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGAS SOCIALES EMPLEADOS 0.00 1,285.64 0.00 -3,856.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,571.28
RESERV INDEMNIZAC EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS EXTRA OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMINGOS Y FERIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGAS SOCIALES OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERV INDEMNIZAC OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  MANO DE OBRA 0.00 1,285.64 0.00 -3,856.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,571.28
EXPLOSIVOS Y ACC. DE VOLADURA 4,531.15 3,515.22 5,034.77 5,806.01 6,723.10 4,221.28 5,916.08 5,294.09 4,098.63 3,230.98 2,606.78 721.34 51,699.43
MADERAS 10,918.55 0.00 5,625.37 3,756.41 533.58 6,138.40 0.00 293.45 0.00 899.65 0.00 0.00 28,165.41
COMBUSTIBLES LUBRICANTES 0.00 597.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597.24
MATERIAL DE LABORATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBERÍAS Y ACCESORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE EXPLORACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FILTROS,ROD,FAJAS,PO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAT EQUIPO PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES ELÉCTRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANTA CONCENTRADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOMOTORES LIVIANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FERRETERIA,MAT.DE CONSTRUCCIÓN 0.00 669.07 0.00 0.00 0.00 4,294.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 4,981.26
ÚTILES DE OFICINA, I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAT.PARA SOSTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAT PARA PERFORACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIELES Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRAS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  SUMINISTROS 15,449.70 4,781.53 10,660.14 9,562.42 7,256.68 14,653.87 5,916.08 5,587.54 4,098.63 4,130.63 2,606.78 739.34 85,443.34
FLETES 263.38 3,500.00 0.00 343.44 0.00 872.46 896.56 1,228.66 3,961.11 1,016.78 1,356.25 398.59 13,837.23
CONTRATISTAS 109,228.72 193,179.09 142,119.02 223,544.61 10,868.23 45,963.15 36,538.96 37,607.00 31,051.98 30,268.87 8,616.99 9,284.11 878,270.73
ELECTRICIDAD Y AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILERES 2,200.00 8,500.00 7,316.07 7,173.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,189.12
TRIBUTOS DERECHOS DE VIGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00 1,849.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8,840.00 9,759.75 20,220.50 14,028.00 54,697.67
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAGISTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  GASTOS DIVERSOS 111,692.10 205,179.09 149,435.09 232,910.52 10,868.23 46,835.61 37,435.52 38,835.66 43,853.09 41,045.40 30,193.74 23,710.70 971,994.75
CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tot. CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 191.52 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 1,408.89
AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  PROVISIONES 191.52 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 110.67 1,408.89
 TOTAL COSTO 127,333.32 211,356.93 160,205.90 238,726.69 18,235.58 61,600.15 43,462.27 44,533.87 48,062.39 45,286.70 32,911.19 24,560.71 1,031,714.99
Producción TCS 362.44 1,460.63 1,854.43 1,223.13 164.18 678.11 1,252.33 1,534.19 939.59 1,051.90 538.41 125.04 11,184.38
US$/TCS 351.32 144.70 86.39 195.18 111.07 90.84 34.71 29.03 51.15 43.05 61.13 196.42 92.25
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Gráfica 6.14: Costos de producción - Mina Rico Antimonio 
 
 
 
Gráfica 6.15: Incidencia detallada – Rico Antimonio 
 
6.4.4. Costos de Producción Sub Mina Germana 
Dentro de los costos de producción de la Mina Germana 
encontraremos rubros como Mano de obra, suministros, gastos 
diversos, cargas financieras y provisiones. De los rubros antes 
mencionados, el de gastos diversos es el rubro en donde se asignó 
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Costos de Producción: Mina Rico Antimonio 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
US$/TCS 351.3 144.7 86.39 195.1 111.0 90.84 34.71 29.03 51.15 43.05 61.13196.42
Mano de obra - 0.61 - (1.62 - - - - - - - -
Suministros 12.13 2.26 6.65 4.01 39.79 23.79 13.61 12.55 8.53 9.12 7.92 3.01
Gastos Diversos 87.72 97.08 93.28 97.56 59.60 76.03 86.13 87.20 91.24 90.63 91.74 96.54
Cargas Financieras - - - - - - - - - - - -
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más recursos económicos, seguido del rubro de suministros. Dentro 
del rubro de Gastos diversos, el ítem más significativo es el pago de 
contratas y dentro del rubro de suministros, el ítem más significativo 
fue el de uso de explosivos y accesorios de voladura. 
 Tabla 6.9: Costos de producción – Mina Germana 
 
 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
                                         INFORME DE COSTO DE PRODUCCIÓN - COMPAÑÍA  /      2 0 1 3   -  RECUPERADA ( EN US$) MINA "GERMANA"
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
SUELDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORAS EXTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS Y FERIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARGAS SOCIALES EMPLEADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV INDEMNIZAC EMPLEADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORAS EXTRA OBREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS Y FERIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARGAS SOCIALES OBREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV INDEMNIZAC OBREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tota.  MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXPLOSIVOS Y ACC. DE VOLADURA 8302.61 7524.76 8171.27 3733.49 235.3 1197.25 1673.52 6474.23 3120.28 4597.8 0 58.17 45,088.68
MADERAS 5076.8 4171.26 1127.75 4495.17 1507.04 0 0 1100.44 925.1 1591.08 0 0 19,994.64
COMBUSTIBLES LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MATERIAL DE LABORATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TUBERÍAS Y ACCESORIO 109.8 153.58 62.72 331.26 0 0 0 0 0 0 0 0 657.36
MATERIAL DE EXPLORACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
FILTROS,ROD,FAJAS,PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MAT EQUIPO PRODUCCIÓN 0 132 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.00
MATERIALES ELÉCTRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
PLANTA CONCENTRADORA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
AUTOMOTORES LIVIANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
FERRETERIA,MAT.DE CONSTRUCCIÓN 875.72 33.78 126.7 326.58 0 0 0 0 0 0 0 0 1,362.78
ÚTILES DE OFICINA, I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MAT.PARA SOSTENIMIENTO 3268.8 140.78 530 122.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,062.18
MAT PARA PERFORACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
RIELES Y ACCESORIOS 509.39 1927.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,436.67
COMPRAS LOCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Tota.  SUMINISTROS 18143.12 14086.44 10152.44 9009.1 1742.34 1197.25 1673.52 7574.67 4045.38 6188.88 0 58.17 73871.31
FLETES 0 0 230.76 0 0 0 0 0 0 0 1035.66 0 1,266.42
CONTRATISTAS 40901.85 54826.54 44447.62 66486.86 8154.65 15559.72 4452.19 1669.78 297.95 0 562.46 0 237,359.62
ELECTRICIDAD Y AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
HONORARIOS PROFESIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014.72 0 0 1,014.72
TRIBUTOS DERECHOS DE VIGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
GASTOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MAGISTERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Tota.  GASTOS DIVERSOS 40901.85 54826.54 44678.38 66486.86 8154.65 15559.72 4452.19 1669.78 297.95 1014.72 1598.12 0 239640.76
CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. CARGAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIONES 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 1525.2
AMORTIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tota.  PROVISIONES 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 1525.2
 TOTAL COSTO 59172.07 69040.08 54957.92 75623.06 10024.09 16884.07 6252.81 9371.55 4470.43 7330.7 1725.22 185.27 314852
Producción TCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
US$/TCS - - - - - - - - - - - - -
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Gráfica 6.16: Costos de producción – Mina Germana 
 
 
Gráfica 6.17: Incidencia detallada - Germana  
 
 
6.4.5. Costos de Producción Sub Mina Nancy Luz 
Dentro de los costos de producción de la Mina Nancy Luz 
encontraremos rubros como Mano de obra, suministros, gastos 
diversos, cargas financieras y provisiones. De los rubros antes 
mencionados, el de gastos diversos es el rubro en donde se asignó 
más recursos económicos, seguido del rubro de suministros. Dentro 
del rubro de Gastos diversos, el ítem más significativo es el pago de 
0% 
23% 
76% 
0% 
1% 
Costos de Producción: Mina Germana 
Mano de obra
Suministros
Gastos Diversos
Cargas Financieras
Provisiones
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
US$/TCS - - - - - - - - - - -
Mano de obra - - - - - - - - - - - -
Suministros 30.6 20.4 18.4 11.9 17.3 7.09 26.7 80.8 90.4 84.4 - 31.4
Gastos Diversos 69.1 79.4 81.3 87.9 81.3 92.1 71.2 17.8 6.66 13.8 92.6 -
Cargas Financieras - - - - - - - - - - - -
Provisiones 0.21 0.18 0.23 0.17 1.27 0.75 2.03 1.36 2.84 1.73 7.37 68.6
 -
 0.10
 0.20
 0.30
 0.40
 0.50
 0.60
 0.70
 0.80
 0.90
 1.00
 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00
 100.00
%
 
Incidencia Detallada Germana 
  
63 
 
contratas y dentro del rubro de suministros, el ítem más significativo 
fue el de uso de explosivos y accesorios de voladura. 
Tabla 6.10: Costos de producción – Mina Nancy Luz 
 
 
 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
                                         INFORME DE COSTO DE PRODUCCIÓN - COMPAÑÍA  /      2 0 1 3   -  RECUPERADA ( EN US$) MINA "NANCY LUZ"
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS EXTRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMINGOS Y FERIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGAS SOCIALES EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERV INDEMNIZAC EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS EXTRA OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMINGOS Y FERIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGAS SOCIALES OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERV INDEMNIZAC OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLOSIVOS Y ACC. DE VOLADURA 19,127.46 10,502.62 19,503.06 20,291.68 664.47 8,835.99 8,841.94 11,062.29 10,395.91 8,158.97 6,927.54 4,854.23 129,166.16
MADERAS 4,186.46 47.39 5,844.63 8,657.08 1,889.17 6,138.40 2,269.36 0.00 5,786.64 5,070.64 860.83 2,953.97 43,704.57
COMBUSTIBLES LUBRICANTES 0.00 196.08 329.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00
MATERIAL DE LABORATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBERÍAS Y ACCESORIO 1,901.20 0.00 0.00 267.50 0.00 0.00 0.00 0.00 50.13 24.40 0.00 0.00 2,243.23
MATERIAL DE EXPLORACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FILTROS,ROD,FAJAS,PO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAT EQUIPO PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819.00 0.00 819.00
MATERIALES ELÉCTRICO 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57
PLANTA CONCENTRADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 0.00 113.00
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.50 0.00 0.00 217.50
AUTOMOTORES LIVIANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FERRETERIA,MAT.DE CONSTRUCCIÓN 0.89 49.54 0.00 20.50 0.00 0.00 202.80 81.72 270.70 1,200.76 610.07 683.57 3,120.55
ÚTILES DE OFICINA, I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.55 0.00 0.00 2,027.65 2,922.20
MAT.PARA SOSTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747.00 249.00 706.60 1,427.36 620.77 3,750.73
MAT PARA PERFORACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIELES Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRAS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  SUMINISTROS 25,216.58 10,795.63 25,677.61 29,236.76 2,553.64 14,974.39 11,314.10 11,891.01 17,646.93 15,378.87 10,757.80 11,140.19 186,583.51
FLETES 11,238.24 16,311.29 16,902.61 13,233.74 2,235.12 12,759.64 13,326.75 16,479.41 13,832.05 16,299.80 13,835.21 17,152.33 163,606.19
CONTRATISTAS 85,710.61 185,325.16 111,394.30 157,757.99 30,973.43 120,774.33 116,858.37 101,018.54 130,224.64 167,082.89 137,173.29 194,762.47 1,539,056.02
ELECTRICIDAD Y AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILERES 0.00 6,300.00 3,666.28 0.00 0.00 0.00 0.00 186.97 0.00 0.00 520.44 0.00 10,673.69
TRIBUTOS DERECHOS DE VIGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 11,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,253.00 14,114.00 45,482.00
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAGISTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  GASTOS DIVERSOS 96,948.85 207,936.45 131,963.19 170,991.73 44,323.55 133,533.97 130,185.12 117,684.92 144,056.69 203,635.69 151,528.94 226,028.80 1,758,817.90
CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tot. CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL COSTO 122,165.43 218,732.08 157,640.80 200,228.49 46,877.19 148,508.36 141,499.22 129,575.93 161,703.62 219,014.56 162,286.74 237,168.99 1,708,232.42
Producción TCS 3,049.44 1,384.11 599.63 1,320.89 296.87 3,308.71 1,437.37 1,961.49 1,624.81 2,363.21 2,310.81 2,396.34 9,959.65
US$/TCS 40.06 158.03 262.90 151.59 157.90 44.88 98.44 66.06 99.52 92.68 70.23 98.97 171.52
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        Gráfica 6.18: Costos de producción – Mina Nancy Luz 
 
Gráfica 6.19: Incidencia Detallada – Nancy Luz  
 
 
6.4.6. Costos de Producción Sub Mina Angélica 
Dentro de los costos de producción de la Mina Angélica 
encontraremos rubros como Mano de obra, suministros, gastos 
diversos, cargas financieras y provisiones. De los rubros antes 
mencionados, el de gastos diversos es el rubro en donde se asignó 
más recursos económicos, seguido del rubro de mano de obra. 
Dentro del rubro de Gastos diversos, el ítem más significativo es el 
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pago de mantenimiento y reparación, y dentro del rubro de mano de 
obra, el ítem más significativo fue el pago de cargas sociales y 
empleados. 
Tabla 6.11: Costos de producción – Mina Angélica 
 
 
 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
                                         INFORME DE COSTO DE PRODUCCIÓN - COMPAÑÍA  /      2 0 1 3   -  RECUPERADA ( EN US$) MINA "ANGELICA"
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
SUELDOS 2,327.39 2,319.29 2,317.50 2,456.54 2,377.47 2,335.61 2,326.41 2,314.81 2,336.45 2,346.57 2,319.77 0.00 25,777.81
HORAS EXTRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMINGOS Y FERIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGAS SOCIALES EMPLEADOS 3,301.49 4,214.40 4,620.03 6,822.23 1,144.75 1,387.71 2,264.58 2,144.44 2,411.17 1,592.53 1,312.97 2,750.10 33,966.40
RESERV INDEMNIZAC EMPLEADOS 229.05 289.31 303.16 301.22 691.44 247.10 280.92 296.83 317.07 261.42 233.41 263.34 3,714.27
SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS EXTRA OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMINGOS Y FERIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGAS SOCIALES OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERV INDEMNIZAC OBREROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  MANO DE OBRA 5,857.93 6,823.00 7,240.69 9,579.99 4,213.66 3,970.42 4,871.91 4,756.08 5,064.69 4,200.52 3,866.15 3,013.44 63,458.48
EXPLOSIVOS Y ACC. DE VOLADURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE LABORATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBERÍAS Y ACCESORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE EXPLORACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FILTROS,ROD,FAJAS,PO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAT EQUIPO PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES ELÉCTRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANTA CONCENTRADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOMOTORES LIVIANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FERRETERIA,MAT.DE CONSTRUCCIÓ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ÚTILES DE OFICINA, I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAT.PARA SOSTENIMIENTO 0.00 287.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.20
MAT PARA PERFORACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIELES Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRAS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  SUMINISTROS 0.00 287.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.20
FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRATISTAS 0.00 0.00 4,956.13 2,651.04 0.00 0.00 866.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,473.45
ELECTRICIDAD Y AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRIBUTOS DERECHOS DE VIGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.07
GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00 18,829.00 22,756.00 3,735.55 5,850.00 13,743.00 9,073.00 39,701.04 0.00 17,168.70 130,856.29
SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAGISTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 4,956.13 21,480.04 25,906.07 3,735.55 6,716.28 13,743.00 9,073.00 39,701.04 0.00 17,168.70 142,479.81
CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tot. CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 395.60 313.10 313.10 312.50 225.59 225.59 225.43 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 2,427.56
AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tota.  PROVISIONES 395.60 313.10 313.10 312.50 225.59 225.59 225.43 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 2,427.56
 TOTAL COSTO 6,253.53 7,423.30 12,509.92 31,372.53 30,345.32 7,931.56 11,813.62 18,582.41 14,221.02 43,984.89 3,949.48 20,265.47 188,387.58
Producción TCS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
US$/TCS - - - - - - - - - - - - -
Acumulado
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Gráfica 6.20: Costos de producción – Mina Angélica 
 
 Gráfica 6.21: Incidencia Detallada - Angélica 
 
6.5. Principales Problemas y consecuencias 
6.5.1. Enero 
6.5.1.1. Desarrollo 
 Subniveles  Tenemos un sobre gasto por contratas  por el pago   de 
7.60 metros a la ECM SILVA  Por lo que resumiendo se puede concluir  que en el   
presupuesto no se consideró  esta cuenta el pago a 
contratistas 
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Estocadas y galerías  El sobre gasto que se ha registrado en esta cuenta es 
debido al pago de 9 metros a la ECM Tauro   no fue 
presupuestada 
 
6.5.1.2. Preparación 
Piques  En el mes de  enero sé pago a la ECM JCB por el avance  
en los  piques : Pique N°02  p/ciego Teresita  7.50 metros;  
Pique N°02  Esperanza  C/piloto :4 metro;   Pique  N°02  
Esperanza  p/ciego  2.30 metros 
Túneles, galerías y estocadas  El pago a contratas están considera el personal que 
trabaja como  bombero del nivel 980, muestrero,  
mantenimiento de tubería del nivel 150,  las bebidas 
rehidratantes  y  otros trabajos 
Sistema Rampas  El gasto generado en esta cuenta es debido al pago que 
se hizo a la ECM SILVA  por avances en la rampa 135  
A(-)  de 67.90 metros el cual no fue presupuestada  
 
6.5.2. Febrero 
6.5.2.1. Desarrollo 
Subniveles  Se presenta en el gasto Contratas un déficit de US$ 
12,613.75 debido al mayor avance registrado en el 
presente mes de 54.57 metros en las contratas WF Silva y 
Tauro, no habiéndose presupuestado un avance mensual 
para esta cuenta 
Estocadas y galerías  El déficit obtenido en cuanto a Suministros se debe 
principalmente al mayor consumo de explosivos dados 
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durante el presente mes, y que debió cargarse a la cuenta 
901030.  En Diversos se tiene el monto de US$ 596.21 por pago de 
alquiler de cargador frontal de DUEÑAS lo cual no fue 
presupuestado debido a que este alquiler de equipos se 
da con la salida de dicha contrata de las operaciones en 
el mes de mayo.  El sobregasto generado en esta cuenta en el rubro de 
Contratas se da como resultado de haber cargado de 
forma errónea el pago a la contrata SISA por trabajos en 
madera del Nv 610, dicho monto asciende a US$ 621.40 y 
debió cargarse a la cuenta 901030 Túneles y cruceros. 
6.5.2.2. Preparación 
Sistema Rampas  La diferencia entre lo presupuestado y ejecutado en el tipo 
de gasto Contratas de esta cuenta se da por el avance en 
el laboreo en la Rampa 135 A, con 38.79m que no está 
presupuestado.  Debido al avance mencionado también se ha cargado los 
explosivos en el tipo de gasto Suministros. 
Piques  El aumento en Contratas se da debido al pago que no se 
realizó en el mes de enero por el Pique Winze Camucha 
por falta de PU, el cual se definió para fines de febrero.  Los US $ 1634.40 de Diversos se debe al pago por el 
transporte de materiales y pinos desde almacén o Nv 370 
a Esperanza; además de los alquileres de winches 
eléctricos con el cual labora JCB en Esperanza.  El déficit de US $ 19,603.48 en Suministros es debido al 
consumo de mallas electrosoldadas y split set para el 
sostenimiento de las excavaciones en Pq 2 Esperanza, 
además de explosivos y accesorios que no están 
presupuestados. 
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6.5.2.3. Explotación 
Tajeo Corte y Relleno ascendente  En Contratas la diferencia se da por el pago del 
equivalente en madera a los tareajes utilizados en la 
rehabilitación del Nv 645 Camucha, así como el transporte 
a pulso de puntales en Teclleorcco, la rehabilitación de la 
rampa 135, el pago scooperos, muestreros. 
Estocadas  La diferencia entre lo ejecutado y lo presupuestado es 
netamente al pago por avance a las contratas SISA en 
Teresita y WF Silva en Esperanza sumando un avance de 
18.71m 
Tajeo Reducción  El sobregasto que se ha registrado es debido a error de 
carguío de explosivos, debió cagarse a la cuenta 901030. 
 
6.5.2.4. Mantenimiento de labores  
Galerías y cruceros  La diferencia entre lo ejecutado y lo presupuestado es por 
el pago en equivalente de trabajos en domingo, 
reemplazo de bodeguero en Esperanza que salió de 
vacaciones y labores propias de mantenimiento de 
labores como la Gl 617W, Gl 296W, Gl 540W, Gl 230W, 
Gl 860W y Gl 290W. 
 
6.5.3. Marzo 
6.5.3.1. Exploración 
Túneles y cruceros  Diversos: Se valorizó US$ 8598.26 a Paz Hermoza por la 
evacuación de desmonte del Nivel 700 - Mina Esperanza  Contratas: Se avanzaron 618.88 mts 
Subniveles  Contratas: Se realizaron 221.70 mts de avance 
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6.5.3.2. Desarrollo 
Estocadas y galerías  Suministros: Explosivos mal cargados, no se realizaron 
avances en esta cuenta 
Subniveles  Contratas (No se presupuestó): Se tuvo un avance de 
46.10 mts 
 
6.5.3.3. Preparación 
Sistema Rampas  Suministros: El monto asignado no corresponde, no se 
realizaron avances en esta cuenta. 
Túneles, galerías y estocadas  Suministros: El monto asignado no corresponde, no se 
realizaron avances en esta cuenta. 
Piques  Contratas: En el proyecto Pique N° 2 Esperanza se 
avanzaó; 13.55 mts en el inclinado; 10 mts enPique piloto; 
10 mts Pique ciego; 8.30 mts Winze ascendente; 4.6 mts 
Winze ciego  suministros: El consumo fue mayor como consecuencia 
de los avances. 
 
6.5.3.4. Explotación 
Tajeo Corte y Relleno Ascendente  Diversos: Traslado de materiales con camioncito 
WFSILVA, SISA, Gavilan, Tauro  Contratas: Representa US$ 9, 945.34 menos que el mes 
anterior 
Sistema Rampas  Contratas: No presupuestado; Trabajos en madera en  
Ventana 135W-955 N, pertenece a preparación - 
operación mina 
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6.5.3.5. Mantenimiento de labores 
Chimeneas y echaderos  Contratas: No se presupuestó el rubro. Rehabilitación 
Ch35 W-30; Ch 35 E-41 
6.5.4. Abril 
6.5.4.1. Exploración 
Túneles y cruceros  Diversos: Se valorizó $2253.16 por traslado de materiales 
con camioncitos de ECM y por traslado de puntales del 
Km 9 carretera Corralpampa – Esperanza por atollamiento 
de semi trayler    Contratas: Se avanzaron 574.29 mts; U$$ 132,450.55 por 
Bono cumplimiento de metas ECM 
Chimeneas  Suministros: Consumo de maderas y otros  Contratas: Se avanzaron 70.1 mts; U$$ 6652.27 por 
bonos de cumplimiento de metas ECM  
Subniveles  Contratas: Se realizaron 129.10 mts de avance; 
U$$37417.52 por bonos de cumplimiento de metas ECM  
 
6.5.4.2. Desarrollo 
Estocadas y galerías  Suministros: Explosivos mal cargados, no se realizaron 
avances en esta cuenta. 
Subniveles  Suministros: Consumo de explosivos (mal cargados)  Contratas (No se presupuestó): Se tuvo un avance de 
77.5 mts; U$$ 6398.80 por bonos de cumplimiento de 
metas ECM  
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6.5.4.3. Preparación 
Piques  Contratas: En el proyecto Pique Esperanza se avanzó 12 
mts en pique piloto, 2 mts en Cámara poleas Nv 595; 
11.40 mts Winze ciego (U$$42,231); U$$ 22,755 en 
sostenimiento, preparación de agregados y lanzado de 
shotcrete, U$$ 2454.27 por bonos de cumplimiento de 
metas ECM   Suministros: El consumo fue mayor como consecuencia 
de los avances 
Echaderos  Contratas: U$$ 1988.14 trabajos en madera, U$$ 24245 
por bonos de cumplimiento de metas ECM   Suministros: El consumo fue mayor como consecuencia 
de los avances 
 
6.5.4.4. Explotación 
Tajeo Corte y Relleno ascendente  Diversos: Traslado de materiales con camioncito ECM  Contratas: Representa U$$ 9,945.34 menos que el mes 
anterior; U$$ 127,831.28 por bonos de cumplimiento de 
metas ECM  
Sistema Rampas  Contratas: No presupuestado; desquinche en Vn 950W de 
13.31 m3; U$$ 546.13 por bonos de cumplimiento de 
metas ECM 
Chimeneas  Contratas: Se avanzaron 48.4 mts; U$$ 6,456.51 por 
bonos de cumplimiento de metas ECM   
By Pass  Contratas: Se avanzaron 47.5 mts; U$$ 2,607.11 por 
bonos de cumplimiento de metas ECM 
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6.5.4.5. Mantenimiento de labores 
Chimeneas y echaderos  Contratas: No se presupuestó el rubro. U$$ 2,415.73 por 
bonos de cumplimiento de metas ECM  
 
6.5.5. Mayo 
          Sin novedad 
 
6.5.6. Junio 
6.5.6.1. Desarrollo 
Subniveles  Contratas (No se presupuestó): Se tuvo un avance de 13.5 
mts 
 
6.5.6.2. Preparación 
Sistema Rampas  Suministros: El monto asignado no corresponde, no se 
realizaron avances en esta cuenta (explosivos) 
Piques  Contratas: En el proyecto Pique N°2 Teresita, se avanzó 
7.5 mts; en Pique Esperanza 4.85 mts, 12.0 mts en Winze 
Camucha  Suministros: El consumo fue mayor como consecuencia 
de los avances  Diversos: Se cargó el traslado de hormigón para shotcrete 
603.67 
Echaderos  Diversos: Traslado de materiales piedras para 
construcción de gaviones y muro de tolva en superficie  Contratas: U$$14,765.45 corresponde a pago por 
construcción de gaviones y muro para tolva en superficie  Suministros: 500 bolsas de cemento tipo I 
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6.5.6.3. Explotación 
Tajeo Corte y Relleno Ascendente  Diversos: Traslado de materiales con camioncito ECM, 
transporte mineral  Contratas: Pagos por trabajos dominicales, en madera, 
mineral extraído. Representa U$$146,400 menos que 
Abril 
Sistema Rampas  Contratas: No presupuestado; desquinche de Sn Rz 
470E, pertenece a desarrollo 902040 
Chimeneas  Contratas: Se tuvo 61.7 mts de avance cargados a esta  
cuenta (Chimeneas en estéril hacia Nv 700, Nv 650 y Nv 
040) 
By Pass  Contratas: Trabajos pagados en Bp 35E (Tj 312 – 35E) 
 
6.5.7. Julio 
6.5.7.1. Desarrollo 
Subniveles  Suministros: Consumo de maderas para sostenimiento 
(U$$ 1,126.32)  Contratas: No se presupuestó, se tuvo avance de 12.5 
mts 
 
6.5.7.2. Preparación 
Sistema Rampas  Suministros: El monto asignado no corresponde, no se 
realizaron avances en esta cuenta (explosivos)´ 
Túneles, galerías y estocadas  Contratas: No presupuestado. El monto asignado 
corresponde a avance de estocada (8m) en Tj 35 Teresita 
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Chimeneas  Suministros: Presupuesto insuficiente. El monto asignado 
corresponde a puntales  Contratas: No presupuestado. El monto asignado 
corresponde a avance de chimenea 800E – 980 (8.7 m) en 
Nv 610 Camucha 
Piques  Contratas: En el Proyecto Pique N°2 Teresita se avanzó 
6.35 mts; 13.1 mts Winze Camucha. Por lanzado de 
shotcrete fue $25,237.96  Suministros: El consumo fue mayor como consecuencia 
de los avances  Diversos: Se cargó el traslado de hormigón y materiales 
para Shotcrete $725.11 
Echaderos  Suministros: retiro de materiales (Tablas, escaleras y 
puntales especiales) para construcción de tolva en Nv 520 
y Nv 610 
 
6.5.7.3. Explotación 
Tajeo Corte y Relleno Ascendente  Suministros: Mayor consumo de maderas y materiales de 
ferretería ($2,000 adicionales) con respecto a Junio  Diversos: Traslado de materiales con camioncito ECM  Contratas: Pagos por trabajos dominicales, en madera, 
mineral extraído. Representa $31,024.95 más que junio 
Estocadas  Contratas: Insuficiente presupuesto, pago por 12.6 m de 
estocadas en tajeos SISA  
By Pass  Contratas: Avance de BP 200 para ventilación (8.55 m) y 
BP 560 – 820 Camucha (14.7 m) 
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6.5.7.4. Mantenimiento de labores 
Chimeneas y echaderos   Suministros: Maderas utilizadas para labores de 
mantenimiento en chimeneas ($1,507.91)  Contratas: No presupuestado. Pago a ECM por labores de 
mantenimiento y reparación de buzones ($4,256.87)  
Cruceros y galerías  Contratas: Pago por instalación, limpieza de tuberías de 
6” y 10” en Teresita, rehabilitación de Vn 125 en Nv 040 
6.5.8. Agosto 
         Sin novedad  
 
6.5.9. Setiembre 
         Sin novedad 
 
6.5.10. Octubre 
6.5.10.1. Desarrollo 
Subniveles  Suministros: Consumo de maderas para sostenimiento 
($7,500.45)  Contratas: No se presupuestó, se tuvo un avance de 
30.75 m 
 
6.5.10.2. Preparación 
Sistema Rampas  Suministros: El monto asignado no corresponde, no se 
realizaron avances en esta cuenta (Consumo de 
agregados)  Contratas: No se presupuestó, trabajos de bombeo en 
Rampa Camucha 
Túneles, galerías y estocadas  Suministros: Consumo de explosivos por avance de BP 
986 Nv 470 y Es 800 Nv 610 
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 Contratas: No presupuestado. El monto asignado 
corresponde a avance de BP 986 Nv 470 y Es 800 (18.1 
m) 
Chimeneas  Suministros: Presupuesto insuficiente. El monto asignado 
corresponde a puntales y consumo de explosivos   Contratas: No presupuestado. El monto asignado 
corresponde a avance de chimenea 820E – 830 (10.1 m) 
en Nv 560 Camucha 
Piques  Contratas: En el proyecto Pique Camucha tuvo avance de 
1.76 m. Se hizo enmaderado en estación 470. Por 
trabajos en sostenimiento y vaciado de anillo en Nv 470  Suministros: Explosivos no ingresados en el mes de 
setiembre ($1,475.88)  Diversos: Se cargó el traslado de hormigón y materiales 
para shotcrete $101.52 
Echaderos  Suministros: Retiro de materiales (tablas, escaleras y 
puntales especiales) para construcción de tolva en Nv 610  Contratas: Pagos por trabajos realizados en Tolva 610 
Camucha (HyH) $17,087.63 
 
6.5.10.3. Explotación 
Tajeo Corte y Relleno Ascendente  Suministros: Mayor consumo de maderas y materiales de 
ferretería ($5,500 adicionales) con respecto a setiembre  Diversos: Traslado de materiales con camioncito ECM y 
transporte de mineral ($1000 menos que setiembre)  Contratas: Pagos por trabajos dominicales, en madera, 
mineral extraído. Representa $9000 menos que setiembre 
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6.5.10.4. Mantenimiento de labores 
Chimeneas y echaderos  Suministros: Maderas utilizadas para labores de 
mantenimiento en chimeneas ($2,638.65)  Contratas: No presupuestado, pago a SISA por labores de 
mantenimiento y reparación de buzones en Teresita 
($1,364.35) 
Cruceros y galerías  Contratas: pago por instalación, limpieza de tuberías de 
10” en Teresita, rehabilitación de BP 170 en Nv 040 
 
6.5.11. Noviembre 
6.5.11.1. Exploración 
Subniveles  Suministros: Mayor consumo de suministros ($2,008) 
como consecuencia de los avances ejecutados  Contratas: Se ejecutaron 134.5 mts de avance ($28,211). 
Se realizaron trabajos de madera ($1,853) 
 
6.5.11.2. Desarrollo 
Subniveles  Suministros: Regularización por consumo de maderas 
para sostenimiento ($908.56) 
 
6.5.11.3. Preparación 
Sistema Rampas  Suministros: Regularización por consumo de maderas 
para sostenimiento ($2,067.92)  Contratas: No se presupuestó, bombeo de la rampa 135 
($658.62) 
Túneles, galerías y estocadas  Suministros: consumo de explosivos por avance de BP 
986 Nv 470 y Es 800 Nv 610 
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 Contratas: No presupuestado, se realizaron 16.1 mts de 
avances ($3,392.40). Trabajos en madera ($357.8) y 
limpieza de carga con scoop ($1,470.76) 
Piques  Contratas: En el proyecto Pique Camucha se tuvo avance 
de 1.75 m. Se hizo enmaderado en estación 470 por 
trabajos en sostenimiento y vaciado de anillo en Nv 470  Suministros: Explosivos no ingresados en el mes de 
setiembre ($1,475.88)  Diversos: Se cargó el traslado de hormigón y materiales 
para shotcrete ($101.52) 
Echaderos  Suministros: Retiro de materiales (tablas, escaleras y 
puntales especiales) para construcción de tolva en Nv 610  Contratas: Pagos por trabajos realizados en tolva 610 
Camucha (HyH) $17,087.63  
Chimeneas  Suministros: No presupuestado. El monto asignado 
corresponde a puntales y consumo de explosivos  Contratas: No presupuestado. Se realizaron 17.9 mts de 
avance ($4,012.10). Trabajos en madera ($3,006.16)  
 
6.5.11.4. Explotación 
Tajeo Corte y Relleno Ascendente  Suministros: Consumo de maderas, materiales de 
sostenimiento y materiales de ferretería  Diversos: Traslado de materiales con camioncito  
($1,801.15). Apilación y carguío de mineral ($1,753.12)  Contratas: Producción de mineral ($86,560). Trabajos en 
madera ($39,827.03). Trabajos dominicales ($ 7,548). 
Convenio Sindical ($ 8,280). Cubos ($9,480.15) 
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Tajeos Reducción  Suministros: No presupuestado. Regularización por 
consumo de explosivos 
Sistema Rampas  Contratas: No presupuestado. Trabajos en madera 
realizados en la rampa 135 
Cruceros  Contratas: Se ejecutaron 34.33 mts de avance 
 
 
6.5.11.5. Mantenimiento de labores 
Chimeneas y echaderos  Suministros: Maderas utilizadas para labores de 
mantenimiento en chimeneas ($1,841.56)  Contratas: No Presupuestado. Pago a ECM por labores 
de mantenimiento y reparación de buzones en Teresita 
($3,842.92) 
Piques  Suministros: No se requirieron suministros 
 
 
6.5.12. Diciembre 
            Sin novedad 
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6.6. Evaluación del ciclo de minado por costos y rendimientos 
 
6.6.1. Perforación  
Según los factores de eficiencia de perforación, se calcularon los 
siguientes índices de eficiencias por taladros para las minas 
Esperanza y Teresita. 
 
               Gráfica 6.22: Eficiencias por taladros Mina Esperanza 
                  
               Gráfica 6.23: Eficiencias por taladros Mina Teresita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfica 6.24: Eficiencias por taladros -  Avances 
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ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
FRENTE 8x8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1.6
Taladros/Disparo 43
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 258
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.60 63.14        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.60 58.58        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.60 58.58        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.60 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 239.55
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 215 10.76
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 86 4.94
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 301 25.28
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.11
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.08
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.05
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.05
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 1.87
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.26
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.26
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.33
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.00
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.09
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.31
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.66
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.65
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.14
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.15
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.14
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.07
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.08
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.52
TOTAL SUMINISTROS
54.83
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 258 25.11
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 1.86
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.36
Total Perforación 28.33
TOTAL PERFORACIÓN 322.70
A. Avances 
✂✄ ☎✆✝ ✞✟✝ ✠✡✝ ☛N 8’X8’, RMR III 
 
 
 
# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 10 10
Cuadrador 4 4
Corona 9 5
Arrastre 6 6
TOTAL 43 37
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# Tal # Tal cargados
Alivio 4 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 2 2
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 6 6
Cuadrador 4 4
Corona 7 4
Arrastre 4 4
TOTAL 35 28
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
FRENTE 8x8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1.55
Taladros/Disparo 38
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 228
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.55 65.17        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.55 60.47        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.55 60.47        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.55 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 245.36
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 190 9.51
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 76 4.37
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 266 22.34
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.12
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.08
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.08
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.05
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 1.93
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.27
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.27
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.37
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.10
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.10
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.36
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.72
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.70
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.15
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.16
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.15
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.07
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.08
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.53
TOTAL SUMINISTROS
50.51
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 228 22.90
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 1.92
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.40
Total Perforación 26.23
TOTAL PERFORACIÓN 322.10
II. GL, BP, CX, VN 8’X8’, RMR IV 
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ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
FRENTE 7x8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1.5
Taladros/Disparo 39
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 216
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.50 67.35        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.50 62.49        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.50 62.49        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.50 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 251.57
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 195 9.76
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 78 4.48
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 273 22.93
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.12
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.08
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.12
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.05
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.00
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.28
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.28
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.42
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.20
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.10
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.40
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.78
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.76
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.15
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.16
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.15
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.08
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.08
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.55
TOTAL SUMINISTROS
51.93
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 234 24.29
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 1.99
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.45
Total Perforación 27.72
TOTAL PERFORACIÓN 331.23
# Tal # Tal cargados
Alivio 3 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 7 7
Cuadrador 6 6
Corona 7 7
Arrastre 4 4
TOTAL 39 36
III. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR II 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 3 0
Arranque 3 3
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 6 6
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 10 10
Corona 7 6
Arrastre 4 4
TOTAL 37 33
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
FRENTE 7x8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1.5
Taladros/Disparo 37
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 222
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.50 67.35        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.50 62.49        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.50 62.49        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.50 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 251.57
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 185 9.26
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 74 4.25
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 259 21.76
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.12
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.08
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.12
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.05
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.00
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.28
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.28
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.42
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.20
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.10
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.40
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.78
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.76
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.15
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.16
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.15
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.08
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.08
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.55
TOTAL SUMINISTROS
50.03
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 222 23.04
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 1.99
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.45
Total Perforación 26.48
TOTAL PERFORACIÓN 328.07
IV. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR III 
 
  
 
  
86 
 
# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 6 6
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 6 6
Corona 7 5
Arrastre 4 4
TOTAL 33 29
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
FRENTE 7x8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1.4
Taladros/Disparo 33
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 198
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.40 72.16        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.40 66.95        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.40 66.95        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.40 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 265.30
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 165 8.26
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 66 3.79
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 231 19.40
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.13
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.09
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.20
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.06
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.14
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.29
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.30
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.52
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.43
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.11
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.50
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.90
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.89
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.16
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.17
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.16
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.08
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.09
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.59
TOTAL SUMINISTROS
47.27
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 198 22.02
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 2.13
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.55
Total Perforación 25.70
TOTAL PERFORACIÓN 338.27
V. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR IV 
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ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
FRENTE 8x9
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1.4
Taladros/Disparo 42
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 252
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.40 72.16        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.40 66.95        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.40 66.95        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.40 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 265.30
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 210 10.51
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 84 4.83
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 294 24.70
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.13
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.09
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.20
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.06
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.14
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.29
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.30
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.52
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.43
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.11
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.50
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.90
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.89
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.16
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.17
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.16
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.08
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.09
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.59
TOTAL SUMINISTROS
55.85
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 252 28.03
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 2.13
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.55
Total Perforación 31.71
TOTAL PERFORACIÓN 352.86
# Tal # Tal cargados
Alivio 3 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 11 11
Cuadrador 4 4
Corona 7 7
Arrastre 5 5
TOTAL 42 39
VI. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR II 
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ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
FRENTE 8x9
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1.6
Taladros/Disparo 37
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 222
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.60 63.14        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.60 58.58        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.60 58.58        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.60 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 239.55
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 185 9.26
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 74 4.25
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 259 21.76
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.11
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.08
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.05
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.05
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 1.87
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.26
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.26
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.33
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.00
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.09
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.31
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.66
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.65
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.14
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.15
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.14
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.07
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.08
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.52
TOTAL SUMINISTROS
49.11
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 222 21.60
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 1.86
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.36
Total Perforación 24.82
TOTAL PERFORACIÓN 313.48
VII. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR III 
 
  
 
# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 8 8
Cuadrador 4 4
Corona 7 7
Arrastre 4 4
TOTAL 37 35
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# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 0 0
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 7 7
Corona 0 0
Arrastre 3 3
TOTAL 19 18
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
SUBNIVEL 3X6
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1
Taladros/Disparo 19
Pies perforados taladro 4
cartucho/disparo 73
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.00 101.02      
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.00 93.73        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.00 93.73        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.00 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 347.73
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 57 2.85
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 38 2.18
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 95 7.98
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.18
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.12
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.68
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.08
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.99
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.41
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.42
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 2.13
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 4.80
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.15
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 2.10
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 2.66
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 2.64
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.23
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.24
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.23
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.11
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.12
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.83
TOTAL SUMINISTROS
35.15
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 76 11.83
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 2.98
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 2.17
Total Perforación 16.98
TOTAL PERFORACIÓN 399.86
VIII. Subnivel 3’x6’, RMR III 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 0 0
2 Ayuda 0 0
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 7 7
Corona 0 0
Arrastre 2 2
TOTAL 15 13
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
SUBNIVEL 3X6
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 5
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 325 1
Taladros/Disparo 15
Pies perforados taladro 4
cartucho/disparo 69
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 325.00 27.85        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 325.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 325.00 20.26        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 325.00 11.14        
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.00 101.02      
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.00 93.73        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.00 93.73        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.00 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 347.73
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 45 2.25
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 30 1.72
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 75 6.30
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.18
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.12
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.68
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.08
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.99
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.41
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.42
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 2.13
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 4.80
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.15
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 2.10
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 2.66
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 2.64
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.23
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.24
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.23
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.11
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.12
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.83
TOTAL SUMINISTROS
32.41
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 60 9.34
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 2.98
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 2.17
Total Perforación 14.49
TOTAL PERFORACIÓN 394.63
IX. Subnivel 3’x6’, RMR IV 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 4 4
Cuadrador 8 8
Corona 0 0
Arrastre 0 0
TOTAL 25 24
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
CHIMENEA 5X8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 7
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 455 1.5
Taladros/Disparo 25
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 135
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 455.00 19.89        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 455.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 455.00 14.47        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 455.00 7.96          
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.50 67.35        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.50 62.49        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.50 62.49        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.50 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 234.64
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 125 6.26
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 50 2.87
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 175 14.70
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.12
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.08
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.12
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.05
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.00
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.28
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.28
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.42
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.20
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.10
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.40
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 1.78
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 1.76
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.15
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.16
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.15
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.08
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.08
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.55
TOTAL SUMINISTROS
38.59
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 150 15.57
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 1.99
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.45
Total Perforación 19.00
TOTAL PERFORACIÓN 292.23
X. Chimenea 5’x8’, RMR II 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 3 3
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 7 7
3 Ayuda 5 5
Cuadrador 3 3
Corona 0 0
Arrastre 0 0
TOTAL 23 22
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
CHIMENEA 5X8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 7
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 455 1.3
Taladros/Disparo 23
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 132
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 455.00 19.89        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 455.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 455.00 14.47        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 455.00 7.96          
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.30 77.71        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.30 72.10        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.30 72.10        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.30 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 264.23
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 115 5.76
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 46 2.64
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 161 13.52
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.14
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.09
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.29
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.06
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.30
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.32
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.33
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.64
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 3.69
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.12
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.62
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 2.05
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 2.03
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.18
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.19
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.18
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.09
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.09
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.64
TOTAL SUMINISTROS
38.95
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 138 16.53
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 2.29
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.67
Total Perforación 20.49
TOTAL PERFORACIÓN 323.67
XI. Chimenea 5’x8’, RMR III 
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ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
CHIMENEA 5X8
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Numero de Frentes Supervisión c/u frentes 65 m. 7
Numero de Guardias 2
Avance por Guardia 455 1.1
Taladros/Disparo 23
Pies perforados taladro 6
cartucho/disparo 132
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision m. Precio/m.
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 455.00 19.89        
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 455.00 -            
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 455.00 14.47        
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 455.00 7.96          
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 1.10 91.84        
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 1.10 85.21        
Servicios 1.0 44.99 48.74 93.73 1.10 85.21        
Compresorista 0 41.72 45.20 0.00 1.10 -            
7.0 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 304.57
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030022 Barra Cónica de 7/8 x 6' 7876111811 1.00 187.750 2500 0.08 115 5.76
0815030025 Barra Cónica de 7/8 x 8' 7876112411/250162 1.00 215.490 2500 0.09 46 2.64
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 161 13.52
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8 27.260 1200 0.182 0.17
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 2 11.000 180 0.122 0.11
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 8 10.500 50 1.680 1.53
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 8 9.010 900 0.080 0.07
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 8 44.890 120 2.993 2.72
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.38
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.38
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 8 95.740 360 2.128 1.93
Cargador de Lampara 8 840.000 1400 4.800 4.36
Tapon protector de oido 09473745 8 2.830 150 0.151 0.14
Lámpara minera 8 197.060 750 2.102 1.91
Respirador 3M 8 59.920 180 2.663 2.42
Filtro 3M para Respirador 8 9.900 30 2.640 2.40
Barbiquejo 8 4.320 150 0.230 0.21
Herramientas
0825060084 Santiago 1,760.000 4000 0.00 0.00
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.22
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.21
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.10
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.11
Barretilla de 6' y 8' 1 49.530 60 0.83 0.75
TOTAL SUMINISTROS
42.05
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 138 19.53
Galon Disparos
0320020002 Lubricante 1 23.840 8.00 2.71
Mangueras y Accesorios: Longitud(m) Costo Metro Duracion/dias Costo/disparo
Mangueras de 1" 30.00 6.840 150.00 1.37
Mangueras de 1/2" 30.00 3.580 150.00 0.72
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y Acce S/. 2.17 1.97
Total Perforación 24.22
TOTAL PERFORACIÓN 370.84
XII. Chimenea 5’x8’, RMR IV 
 
 
 
# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 6 6
3 Ayuda 3 3
Cuadrador 5 4
Corona 0 0
Arrastre 0 0
TOTAL 23 21
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B. Tajeos 
I. Breasting Roca Suave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longitud de perforación 4’ 
Longitud efectiva 1.1 m 
 
 
 
 
 
 
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
TAJEOS
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Eficiencia 0.95
Metros perforados por taladro 3.6089239 1.10
m3 / guardia 1.30
Taladros/disparo 9
Cartuchos/disparo 27
Tonelada/Disparo 4.50
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision Precio/tonelada
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 4500.00 2.01                 
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 4500.00 -                   
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 4500.00 1.46                 
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 4500.00 0.80                 
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 4.50 22.45                
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 4.50 20.83                
Servicios 1.5 44.99 48.74 140.59 4.50 31.24                
Compresorista 0.0 41.72 45.20 0.00 4.50 -                   
8.5 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 78.80
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030026 Barra Cónica de 7/8 x 2' 1.00 127.810 2500 0.05 18 0.20
0815030009 Barra Cónica de 7/8 x 4' 1.00 135.780 2500 0.05 14.480315 0.17
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 32.480315 0.91
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8.5 27.260 1200 0.193 0.04
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 7.5 11.000 180 0.458 0.10
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 7.5 10.500 50 1.575 0.35
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 7.5 9.010 900 0.075 0.02
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 7.5 44.890 120 2.806 0.62
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.09
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.09
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 7.5 95.740 360 1.995 0.44
Cargador  de Lampara 7.0 840.000 1400 4.200 0.93
Tapon protector de oido 09473745 7.5 2.830 150 0.142 0.03
Lámpara  Minera 7.5 197.060 750 1.971 0.44
Respirador 3M 7.5 59.920 180 2.497 1.92
Filtro 3M para Respirador 7.5 9.900 30 2.475 1.90
Barbiquejo 7.5 4.320 150 0.216 0.17
Herramientas
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.05
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.05
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.03
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.03
Barretilla de 6' y 8' 2 49.530 60 1.65 0.37
TOTAL SUMINISTROS
8.97
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 32.480315 1.12
Galon VIDA UTIL
0320020002 Lubricante 0.5 23.840 0.16 0.42
Mangueras y Accesorios: Longitud(m Costo Metro VIDA UTIL Costo/disparo
Mangueras de 1" 50.00 6.840 150.00 2.28
Mangueras de 1/2" 50.00 3.580 150.00 1.19
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y A S/. 3.56 0.79
Total Perforación 2.34
TOTAL PERFORACIÓN 90.11
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II. Breasting Roca Suave 
Longitud de perforación 4’ 
Longitud efectiva 1.1 m 
 
 
 
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
TAJEOS
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Eficiencia 0.95
Metros perforados por taladro 3.6089239 1.10
m3 / guardia 1.20
Taladros/disparo 7
Cartuchos/disparo 21
Tonelada/Disparo 4.00
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision Precio/tonelada
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 4500.00 2.01                 
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 4500.00 -                   
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 4500.00 1.46                 
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 4500.00 0.80                 
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 4.00 25.25                
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 4.00 23.43                
Servicios 1.5 44.99 48.74 140.59 4.00 35.15                
Compresorista 0.0 41.72 45.20 0.00 4.00 -                   
8.5 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 88.11
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030026 Barra Cónica de 7/8 x 2' 1.00 127.810 2500 0.05 14 0.18
0815030009 Barra Cónica de 7/8 x 4' 1.00 135.780 2500 0.05 11.262467 0.15
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 25.262467 0.80
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8.5 27.260 1200 0.193 0.05
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 7.5 11.000 180 0.458 0.11
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 7.5 10.500 50 1.575 0.39
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 7.5 9.010 900 0.075 0.02
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 7.5 44.890 120 2.806 0.70
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.10
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.11
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 7.5 95.740 360 1.995 0.50
Cargador  de Lampara 7.0 840.000 1400 4.200 1.05
Tapon protector de oido 09473745 7.5 2.830 150 0.142 0.04
Lámpara  Minera 7.5 197.060 750 1.971 0.49
Respirador 3M 7.5 59.920 180 2.497 2.08
Filtro 3M para Respirador 7.5 9.900 30 2.475 2.06
Barbiquejo 7.5 4.320 150 0.216 0.18
Herramientas
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.06
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.06
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.03
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.03
Barretilla de 6' y 8' 2 49.530 60 1.65 0.41
TOTAL SUMINISTROS
9.60
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 25.262467 0.98
Galon VIDA UTIL
0320020002 Lubricante 0.5 23.840 0.16 0.48
Mangueras y Accesorios: Longitud(m Costo Metro VIDA UTIL Costo/disparo
Mangueras de 1" 50.00 6.840 150.00 2.28
Mangueras de 1/2" 50.00 3.580 150.00 1.19
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y A S/. 3.56 0.89
Total Perforación 2.35
TOTAL PERFORACIÓN 100.07
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III. Breasting Roca Semidura 
Longitud de perforación 4’ 
Longitud efectiva 1.1 m 
 
 
 
ANALITICO DE PRECIOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATAS
TAJEOS
1.- DATOS BASICOS
Dias Mes 25
Eficiencia 0.95
Metros perforados por taladro 3.6089239 1.10
m3 / guardia 1.20
Taladros/disparo 9
Cartuchos/disparo 27
Tonelada/Disparo 4.00
2.- MANO DE OBRA Tareas Sueldo/Salario Beneficios Total Supervision Precio/tonelada
Residente Minero 1.0 5500.00 3552.18 9052.18 4500.00 2.01                 
Residente Seguridad 1.0 0.00 0.00 0.00 4500.00 -                   
Jefe de Guardia 1.0 4000.00 2583.40 6583.40 4500.00 1.46                 
Capataz 1.0 2200.00 1420.87 3620.87 4500.00 0.80                 
Maestro Perforista 1.0 48.49 52.53 101.02 4.00 25.25                
Ayudante Perforista 1.0 44.99 48.74 93.73 4.00 23.43                
Servicios 1.5 44.99 48.74 140.59 4.00 35.15                
Compresorista 0.0 41.72 45.20 0.00 4.00 -                   
8.5 108.331% Obreros
TOTAL MANO DE OBRA 64.585% Empleados 88.11
54.439% Empleados Superficie
3.- Suministros EA Precio Vida util Precio/pie Pies a 
Barras y Brocas Unitario pie perforar
0815030026 Barra Cónica de 7/8 x 2' 1.00 127.810 2500 0.05 18 0.23
0815030009 Barra Cónica de 7/8 x 4' 1.00 135.780 2500 0.05 14.480315 0.20
0815020037 Broca Descartable de 1-3/8" t22-35s11 2.00 31.500 500 0.13 32.480315 1.02
Implementos de Seguridad Tareas Precio/tar
Casco tipo sombrero msa eco-v con porta lampara 8.5 27.260 1200 0.193 0.05
Anteojo de Protección con luna clara de 48 mm 7.5 11.000 180 0.458 0.11
Guantes de cuero modelo a-6 corto de 10" 7.5 10.500 50 1.575 0.39
Correa de seguridad portalampara de cuero de 42" 7.5 9.010 900 0.075 0.02
Botas de jebe con puntera de acero mod-rgba con forro 7.5 44.890 120 2.806 0.70
Chaqueta de jebe de 38 ak 40 ( a prueba de agua) 2 24.760 120 0.413 0.10
Pantalon de jebe tallas de 38 a 40 ( a prueba de agua) 2 25.380 120 0.423 0.11
Mameluco color azul tallas del No 46 al 56 con reflecti 7.5 95.740 360 1.995 0.50
Cargador  de Lampara 7.0 840.000 1400 4.200 1.05
Tapon protector de oido 09473745 7.5 2.830 150 0.142 0.04
Lámpara  Minera 7.5 197.060 750 1.971 0.49
Respirador 3M 7.5 59.920 180 2.497 2.08
Filtro 3M para Respirador 7.5 9.900 30 2.475 2.06
Barbiquejo 7.5 4.320 150 0.216 0.18
Herramientas
Lampa tipo cuchara minera Nº 603/604 Nº 2/206 1 24.240 100 0.24 0.06
Pico minero de doble punta 1 22.870 100 0.23 0.06
Comba de acero forjado de 6 lb. 1 16.880 150 0.11 0.03
Llave stilson de 14,18,24 1 43.424 360 0.12 0.03
Barretilla de 6' y 8' 2 49.530 60 1.65 0.41
TOTAL SUMINISTROS
9.92
4.- Equipos Pies Precio/pie Pies a
1. Perforacion perforar
Maquina perforadora 1 15,570.000 100000 0.1557 32.480315 1.26
Galon VIDA UTIL
0320020002 Lubricante 0.5 23.840 0.16 0.48
Mangueras y Accesorios: Longitud(m Costo Metro VIDA UTIL Costo/disparo
Mangueras de 1" 50.00 6.840 150.00 2.28
Mangueras de 1/2" 50.00 3.580 150.00 1.19
Abrazadera de 1" 2.00 6.000 270.00 0.04
Abrazadera de 1/2" 2.00 5.700 270.00 0.04
Sub Total Mangueras y A S/. 3.56 0.89
Total Perforación 2.63
TOTAL PERFORACIÓN 100.67
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6.6.2. Voladura 
Según los factores de eficiencia de voladura, se calcularon los 
siguientes índices de factor de carga para las minas Esperanza y 
Teresita. 
 
                        Gráfica 6.25: Factor de carga – Mina Esperanza 
 
                          Gráfica 6.26: Factor de carga – Mina Teresita 
 
          
                               Gráfica 6.27: Factor de carga – Avances 
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A.  Avances 
I. GL, BP, CX, VN 8’X8’, RMR III                                         II. GL, BP, CX, VN 8’X8’, RMR IV 
 
 
 
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 7 28 9.24 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 10 10 6 60 19.8 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
Corona 9 5 0 0 0 0 0 0 5 25 5.5
Arrastre 6 6 7 42 13.86 0 0 0 0 0 0
TOTAL 43 37 202 66.66 0 0 25 5.5
Costo total 72.16
23.668 9.44
1.6 2.51
14.79
Total Explosivos (Kg)
Avance efectivo (m)
factor de avance (Kg/m)
Volumen roto (m3)
Factor de potencia (kg/m3)
0.109 0.091 0.066
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 2 2 5 10 3.3 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 5 20 6.6 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 6 6 5 30 9.9 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 0 0 0 0 0 0 6 24 5.28
Corona 7 4 0 0 0 0 0 0 5 20 4.4
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35 28 108 35.64 0 0 44 9.68
Costo total 45.32
14.676 9.15
1.55 1.60
9.47
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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III. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR II                                         IV. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR III 
 
 
 
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 7 28 9.24 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 7 7 6 42 13.86 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 6 6 6 36 11.88 0 0 0 0 0 0
Corona 7 7 0 0 0 0 0 0 6 42 9.24
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 39 36 178 58.74 0 0 42 9.24
Costo total 67.98
22.174 7.76
1.5 2.86
14.78
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066 Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 3 3 7 21 6.93 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 6 6 6 36 11.88 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 10 10 6 60 19.8 0 0 0 0 0 0
Corona 7 6 0 0 0 0 0 0 6 36 7.92
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 37 33 165 54.45 0 0 36 7.92
Costo total 62.37
20.361 7.76
1.5 2.62
13.57
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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V. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR IV                                         VI. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR II 
 
 
 
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 6 6 6 36 11.88 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 6 6 0 0 0 0 0 0 6 36 7.92
Corona 7 5 0 0 0 0 0 0 5 25 5.5
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33 29 108 35.64 0 0 61 13.42
Costo total 49.06
15.798 7.24
1.4 2.18
11.28
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066 Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 10 40 13.2 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 8 32 10.56 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 8 32 10.56 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 11 11 8 88 29.04 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 8 32 10.56 0 0 0 0 0 0
Corona 7 7 0 0 0 0 0 0 6 42 9.24
Arrastre 5 5 8 40 13.2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 42 39 264 87.12 0 0 42 9.24
Costo total 96.36
31.548 9.32
1.4 3.38
22.53
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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VII. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR III                                         VIII. Subnivel 3’x6’, RMR III 
 
  
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 7 28 9.24 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 8 8 6 48 15.84 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
Corona 7 7 0 0 0 0 0 0 5 35 7.7
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 37 35 172 56.76 0 0 35 7.7
Costo total 64.46
21.058 10.65
1.6 1.98
13.16
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 2 8 2.64 2 8 2.72 0 0 0
1 Ayuda 4 4 2 8 2.64 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 7 7 2 14 4.62 2 14 4.76 0 0 0
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 3 3 2 6 1.98 2 6 2.04 0 0 0
TOTAL 19 18 36 11.88 36 12.24 0 0
Costo total 24.12
7.2 1.65
1 4.36
7.20
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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IX. Subnivel 3’x6’, RMR IV                                            X. Chimenea 5’x8’, RMR II 
 
 
 
  
 
 
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 1 4 1.32 3 12 4.08 0 0 0
1 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 7 7 1 7 2.31 3 21 7.14 0 0 0
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 2 2 1 2 0.66 2 4 1.36 0 0 0
TOTAL 15 13 13 4.29 37 12.58 0 0
Costo total 16.87
4.784 1.65
1 2.90
4.78
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066 Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 4 16 5.28 1 4 1.36 0 0 0
1 Ayuda 4 4 3 12 3.96 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 4 4 3 12 3.96 2 8 2.72 0 0 0
3 Ayuda 4 4 3 12 3.96 2 8 2.72 0 0 0
Cuadrador 8 8 3 24 7.92 2 16 5.44 6 48 10.56
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 24 76 25.08 44 14.96 48 10.56
Costo total 50.6
15.456 5.54
1.5 2.79
10.30
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 3 3 3 9 2.97 1 3 1.02 0 0 0
1 Ayuda 4 4 2 8 2.64 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 7 7 2 14 4.62 2 14 4.76 0 0 0
3 Ayuda 5 5 2 10 3.3 2 10 3.4 0 0 0
Cuadrador 3 3 2 6 1.98 2 6 2.04 6 18 3.96
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 22 47 15.51 41 13.94 18 3.96
Costo total 33.41
10.042 4.8
1.3 2.09
7.72
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
  
XI. Chimenea 5’x8’, RMR III                                            XII. Chimenea 5’x8’, RMR IV 
 
  
 
 
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 1 4 1.32 2 8 2.72 0 0 0
1 Ayuda 4 4 1 4 1.32 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 6 6 1 6 1.98 2 12 4.08 0 0 0
3 Ayuda 3 3 1 3 0.99 2 6 2.04 0 0 0
Cuadrador 5 5 1 5 1.65 2 10 3.4 6 30 6.6
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 22 22 7.26 44 14.96 30 6.6
Costo total 28.82
8.382 4.06
1.1 2.06
7.62
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Producción 9 9 0 0 1 9 3.06 3 27 5.94
TOTAL 9 9 0 0 9 3.06 27 5.94
Costo total 9
2.601 1.2
1.1 4
2.36 0.65
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Tonelaje Roto TM 
factor de avance (Kg/m) Factor de potencia (kg/TM)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
B. Tajeos 
I. Breasting Roca Suave 
 
 
 
        II. Breasting Roca Suave 
 
 
 
        III. Breasting Roca Semidura 
 
 
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Producción 9 9 0 0 0 0 0 0 4 36 7.92
TOTAL 9 9 0 0 0 0 36 7.92
Costo total 7.92
2.376 1.3
1.1 4.5
2.16 0.53
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m)
Factor de potencia (kg/TM)factor de avance (Kg/m)
Tonelaje Roto TM 
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Producción 7 7 0 0 0 0 0 0 4 28 6.16
TOTAL 7 7 0 0 0 0 28 6.16
Costo total 6.16
1.848 1.2
1.1 4
1.68 0.46
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Tonelaje Roto TM 
factor de avance (Kg/m) Factor de potencia (kg/TM)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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6.6.3. Sostenimiento 
 
Tipo de roca 2 
Labores permanentes: Sostenimiento con splitset con una malla 
de perforación de 2 x 1, el espaciamiento  entre splitset de una 
misma fila es de 2.1m y la distancia a la siguiente  fila es de 1m. 
Se emplea el mismo sostenimiento para tajos y subniveles pero 
con una longitud de splitset de 7 pies. 
 
Tipo de roca 3 
Labores permanentes: Sostenimiento con malla electrosoldada y 
splitset, la malla de perforación es de 4 x 3. Los splitset de 5 pies 
de longitud tendrán un espaciado de 1.4m y la distancia entre filas 
es de 0.7m. El traslape entre mallas es de 3 cocadas y se realiza 
con mini splitset, con el perno colocado en la cocada central. Se 
emplea el mismo sostenimiento para tajos y subniveles pero con 
una longitud de splitset de 7 pies. 
 
Tipo de roca 4 y 5 
Labores permanentes: Sostenimiento con shotcrete con una 
máquina lanzadora de shotcrete vía húmeda. Para la primera 
capa se usa arena, cemento, fibras ya sea metálica o plástica y 
aditivos, para la segunda capa se lanza solo shotcrete y es sobre 
malla, por ello no necesita fibras. Se lanza shotcrete con espesor 
de 2” y el fraguado es como mínimo de 2 horas. 
 
Labores temporales: Sostenimiento con cuadro de madera 
completo, 3 maderas redondas de 8” a 10”, una madera redonda 
de 4” a 6” para los tirantes, 6 tablas de 2”x8”x10’ para el 
guardacabezas corredizo y encribado de 1.5 m o redondos de 6”. 
Los cuadros cuentan con tope en las cajas y tiene su respectivo 
enrejado lateral. La profundidad de los destajes es de 2”. 
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Sostenimiento con puntal de seguridad. El sostenimiento se lleva 
a cabo mediante un puntal redondo en donde el diámetro 
dependerá del ancho de la sección y la tabla será de 1.00 metro y 
2” de espesor como plantilla. La longitud de la patilla y la distancia 
entre puntales se determinará de acuerdo al tipo de roca, cabe 
mencionar que se usa puntal de seguridad en roca tipo 4 seca, 
pero en presencia de agua se usa cuadros de madera. 
 
Sostenimiento con puntal en línea y guardacabezas. Usado en 
terreno donde las cajas son tipo 2, 3 y la corona es roca tipo 4, 5. 
Sin embargo, si la roca de las cajas es tipo 4 con agua o 5 se usa 
cuadro completo. 
Tabla Geomecánica 
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1  MANO DE OBRA S/.
a) Preparación de Madera
1 Tarea de Maestro 0.10  x S/. 48.24    4.82         
1 Tarea de ayudante 0.20  x S/. 45.74    9.15         
b) Traslado de Madera
1 Tarea de ayudante 0.10  x S/. 45.74    4.57         
1 Tarea de peón 0.20  x S/. 39.47    7.89         
c) Picado de patilla
1 Tarea de Maestro 0.20  x S/. 48.24    9.65         
1 Tarea de ayudante 0.20  x S/. 45.74    9.15         
d) Colocacion de puntales de alza
1 Tarea de Maestro 0.75  x S/. 48.24    36.18       
1 Tarea de ayudante 0.75  x S/. 45.74    45.74       
127.16     
Asignación Familiar 2.50 x S/. 41.00    30.00     d 3.42         
Leyes Sociales 93.14% 118.43     
TOTAL MANO DE OBRA 249.01     
2  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 3       x S/. 29.94    29.94     d 3.00         
Botas de Jebe 3       x S/. 44.40    44.40     d 3.00         
Guantes de Cuero 3       x S/. 10.50    10.50     d 3.00         
Correas p/. Lamparas 3       x S/. 9.60      9.60       d 3.00         
Respirador Dust foe 3       x S/. 47.78    47.78     d 3.00         
Mameluco florecente 3       x S/. 95.74    95.74     d 3.00         
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 18.00       
3  HERRAMIENTAS
Comba de 6 lb 2       x S/. 17.72    100.00   d 0.35         
Corvina de 4' 1       x S/. 133.86  100.00   d 1.34         
Formon 1.5 " 1       x S/. 7.79      150.00   d 0.05         
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 1.74         
4  PRECIO TOTAL POR PUNTALES DE SEGURIDA 268.75  14          19.20  
PRECIOS DE PUNTALES DE SEGURIDAD
1  MANO DE OBRA S/.
a) Preparación de Madera
1 Tarea de Maestro 0.10  x S/. 48.24     4.82           
1 Tarea de ayudante 0.10  x S/. 45.74     4.57           
b) Traslado de Madera
1 Tarea de ayudante 0.10  x S/. 45.74     4.57           
1 Tarea de peón 0.10  x S/. 39.47     3.95           
c) Picado de patilla
1 Tarea de Maestro 0.10  x S/. 48.24     4.82           
1 Tarea de ayudante 0.25  x S/. 45.74     11.44         
d) Colocación de  entablados y puntales de linea
1 Tarea de Maestro 1.00  x S/. 48.24     48.24         
1 Tarea de ayudante 1.00  x S/. 45.74     45.74         
128.16       
Asignación Familiar 3       x S/. 41.00     30.00       d 3.76           
Leyes Sociales 93.14% 119.37       
TOTAL MANO DE OBRA 251.28       
2  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 3       x S/. 29.94     29.94       d 2.75           
Botas de Jebe 3       x S/. 44.40     44.40       d 2.75           
Guantes de Cuero 3       x S/. 10.50     10.50       d 2.75           
Correas p/. Lamparas 3       x S/. 9.60       9.60         d 2.75           
Respirador Dust foe 3       x S/. 47.78     47.78       d 2.75           
Mameluco florecente 3       x S/. 95.74     95.74       d 2.75           
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 16.50         
3  HERRAMIENTAS
Comba de 6 lb 2       x S/. 17.72     100.00     d 0.35           
Corvina de 4' 1       x S/. 133.86   100.00     d 1.34           
Formon 1.5 " 1       x S/. 7.79       150.00     d 0.05           
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 1.74           
PRECIO TOTAL POR PUNTALES EN LINEA 269.53   12            22.46  
PRECIOS DE PUNTALES EN LINEA
A. Instalación Puntales de Seguridad                                          B. Instalación Puntal en Línea  
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1  MANO DE OBRA S/.
a) Preparación de Madera
1 Tarea de Maestro 0.20  x S/. 46.24    9.25         
1 Tarea de ayudante 0.20  x S/. 42.74    8.55         
b) Traslado de Madera
1 Tarea de ayudante 0.20  x S/. 42.74    8.55         
1 Tarea de peón 0.20  x S/. 39.47    7.89         
c) Picado de Patilla
1 Tarea de Maestro 0.30  x S/. 46.24    13.87       
1 Tarea de ayudante 0.30  x S/. 42.74    12.82       
d) Armado de cuadros
1 Tarea de Maestro 0.30  x S/. 46.24    13.87       
1 Tarea de ayudante 0.30  x S/. 42.74    12.82       
e) Tiranteo y Encribado de Cuadros
1 Tarea de Maestro 1.00  x S/. 46.24    46.24       
1 Tarea de ayudante 1.00  x S/. 42.74    42.74       
176.61     
Asignación Familiar 4       x S/. 41.00    30.00     d 5.47         
Leyes Sociales 93.14% 164.49     
TOTAL MANO DE OBRA 346.56     
2  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 4       x S/. 29.94    29.94     d 4.00         
Botas de Jebe 4       x S/. 44.40    44.40     d 4.00         
Guantes de Cuero 4       x S/. 10.50    10.50     d 4.00         
Correas p/. Lamparas 4       x S/. 9.60      9.60       d 4.00         
Respirador Dust foe 4       x S/. 47.78    47.78     d 4.00         
Mameluco florecente 4       x S/. 95.74    95.74     d 4.00         
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 24.00       
3  HERRAMIENTAS
Comba de 6 lb 2       x S/. 17.72    100.00   d 0.35         
Corvina de 4' 1       x S/. 133.86  100.00   d 1.34         
Formon 1.5 " 1       x S/. 7.79      150.00   d 0.05         
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 1.74         
PRECIO TOTAL POR CUADRO COJO 372.31  3            124.10     
PRECIOS DE CUADRO COJO
1    MANO DE OBRA S/.
a) Preparación de Madera
1 Tarea de Maestro 0.13                x S/. 48.24              6.27                
1 Tarea de ayudante 0.13                x S/. 45.74              5.95                
b) Traslado de Madera
1 Tarea de ayudante 0.15                x S/. 45.74              6.86                
1 Tarea de peón 0.15                x S/. 20.00              3.00                
c) Picado de Patilla
1 Tarea de Maestro 0.15                x S/. 48.24              7.24                
1 Tarea de ayudante 0.30                x S/. 45.74              13.72              
d) Armado de cuadros
1 Tarea de Maestro 0.15                x S/. 48.24              7.24                
1 Tarea de ayudante 0.30                x S/. 45.74              13.72              
e) Tiranteo y Encribado de Cuadros
1 Tarea de Maestro 1.00                x S/. 48.24              48.24              
1 Tarea de ayudante 1.00                x S/. 45.74              45.74              
f) Destaje de cuadro conico
1 Tarea de Maestro 0.50                x S/. 48.24              24.12              
1 Tarea de ayudante 0.50                x S/. 45.74              22.87              
204.96            
Asignación Familiar 4                     x S/. 41.00              30.00    d 6.10                
Leyes Sociales 93.14% 190.90            
TOTAL MANO DE OBRA 448.95            
2    IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 4                     x S/. 29.94              360.00  d 0.37                
Botas de Jebe 4                     x S/. 44.40              180.00  d 1.10                
Guantes de Cuero 4                     x S/. 10.50              20.00    d 2.34                
Correas p/. Lamparas 4                     x S/. 9.60                150.00  d 0.29                
Respirador Dust foe 4                     x S/. 47.78              150.00  d 1.42                
Mameluco florecente 4                     x S/. 95.74              360.00  d 1.19                
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6.70                
3    HERRAMIENTAS
Comba de 6 lb 2                     x S/. 17.72              100.00  d 0.35                
Corvina de 4' 1                     x S/. 133.86            100.00  d 1.34                
Formon 1.5 " 1                     x S/. 7.79                150.00  d 0.05                
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 1.74                
PRECIO TOTAL POR CUADRO COMPLETO 457.40            2.50 182.96            
PRECIOS DE CUADRO COMPLETO
C. Instalación Cuadro Completo 8x8 – 8x7                                    D. Instalación Cuadro Cojo 8x8 – 8x7 
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1  MANO DE OBRA S/.
a) Preparación de Madera
1 Tarea de Maestro 0.10  x S/. 46.24    4.62         
1 Tarea de ayudante 0.10  x S/. 42.74    4.27         
b) Traslado de Madera
1 Tarea de ayudante 0.25  x S/. 42.74    10.69       
1 Tarea de peón 0.25  x S/. 39.47    9.87         
c) Picado de patilla
1 Tarea de Maestro 0.25  x S/. 46.24    11.56       
1 Tarea de ayudante 0.25  x S/. 42.74    10.69       
d) Bloqueo de Cribing
1 Tarea de Maestro 1.00  x S/. 46.24    46.24       
1 Tarea de ayudante 1.00  x S/. 42.74    42.74       
d) Relleno de Cribing
1 Tarea de Maestro 0.20  x S/. 46.24    9.25         
1 Tarea de ayudante 0.20  x S/. 42.74    8.55         
158.47     
Asignación Familiar 3.60  x S/. 41.00    30.00    d 4.92         
Leyes Sociales 93.14% 147.60     
TOTAL MANO DE OBRA 310.99     
2  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 4       x S/. 29.94    360.00  d 0.30         
Botas de Jebe 4       x S/. 44.40    180.00  d 0.89         
Guantes de Cuero 4       x S/. 10.50    20.00    d 1.89         
Correas p/. Lamparas 4       x S/. 9.60      150.00  d 0.23         
Respirador Dust foe 4       x S/. 47.78    150.00  d 1.15         
Mameluco florecente 4       x S/. 95.74    360.00  d 0.96         
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 5.41         
3  HERRAMIENTAS
Comba de 6 lb 2       x S/. 17.72    100.00  d 0.35         
Corvina de 4' 1       x S/. 133.86  100.00  d 1.34         
Formon 1.5 " 1       x S/. 7.79      150.00  d 0.05         
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 1.74         
PRECIO TOTAL POR CRIBING 318.15  16         19.88       
PRECIOS DE CRIBING 1    MANO DE OBRA S/.
a) Traslado de materiales
1 Tarea de maestro 0.20                x S/. 48.24              9.65                
1 Tarea de ayudante 0.20                x S/. 45.74              9.15                
b) Perforaciòn de taladros
1 Tarea de Capataz 0.05                x S/. 50.42              2.52                
1 Tarea de maestro 0.50                x S/. 48.24              24.12              
1 Tarea de ayudante 0.50                x S/. 45.74              22.87              
c) Inyectar Split Set
1 Tarea de capataz 0.05                x S/. 50.42              2.52                
1 Tarea de maestro 0.50                x S/. 48.24              24.12              
1 Tarea de ayudante 0.50                x S/. 45.74              22.87              
117.82            
Asignación Familiar 2.50 x S/. 67.50              30.00              d 5.63                
Leyes Sociales 108.33% 127.63            
TOTAL MANO DE OBRA 251.08            
2    IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 2.50 x S/. 29.94              360                 d 0.21                
Tapones de Oido 2.50 x S/. 2.76                75                   d 0.09                
Botas de Jebe 2.50 x S/. 44.40              180                 d 0.62                
Botin con punta de acero 2.50 x S/. 72.67              360                 d 0.50                
Guantes de Cuero 2.50 x S/. 10.50              20                   d 1.31                
Guantes flexible resistente a h. 2.50 x S/. 12.23              20                   d 1.53                
Pantalon y saco de jebe 2.50 x S/. 71.74              75                   d 2.39                
Correas p/. Lamparas 2.50 x S/. 9.60                150                 d 0.16                
Respirador de media cara, 3M mediano 2.50 x S/. 59.90              180                 d 0.83                
Filtro contra particulas 7093 3M 2.50 x S/. 12.47              20                   d 1.56                
Adaptador de filtro, 3M 2.50 x S/. 7.10                45                   d 0.39                
Lentes de Seguridad c/montura de nylon 2.50 x S/. 29.00              60                   d 1.21                
Tafilete 2.50 x S/. 9.78                120                 d 0.20                
Barbiquejo 2.50 x S/. 4.32                180                 d 0.06                
Mameluco fosforescente 2.50 x S/. 95.74              180                 d 1.33                
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 12.40              
3    MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS
a) costo inicial. ( 5,482.39 x 2.84                        / T.C = S/. 15,570.00               )
con 30% de repuestos para 60,000                    pies
42 Tal x 6 ' x 1.3   x S/. 15,570.00               /60,000 85.01              
b) Costo Manguera de Jebe de  1" 30 mts. x  S/. 6.78                        / 150                         d 1.36                
c) Costo Manguera de Jebe de 1/2" 30 mts. x  S/. 3.03                        / 150                         d 0.61                
d) Aceite 1 gl.    x  S/. 18.71                      / 4                             d 4.68                
TOTAL PERFORADORAS, MANGUERAS Y LUBRICANTES 91.65              
4    BARRENOS Y ACCESORIOS
a) AGUZADORA costo inicial. ( 3700 x 2.84                        / T.C = S/. 10,508.00               )
con 30% de repuestos para 500,000                  pies
0 Tal x 6 ' x 1.3   x S/. 10,508.00               / -                  
b) BROCAS DE 38 MM 4 ' 168 ' x S/. 57.09      / 450                         ' 21.31              
c) BROCAS DE 41 MM 6 ' 84 ' x S/. 57.15      / 450                         ' 10.67              
d) BARRA CONICA DE 4' 4 ' 168 ' x S/. 142.21    / 800                         ' 29.86              
e) BARRA CONICA DE 6' 6 ' 84 ' x S/. 164.12    / 800                         ' 17.23              
TOTAL BARRENOS Y ACCESORIOS 79.08              
5    HERRAMIENTAS
a) Lampas 2 x S/. 24.24                      / 75                           d. 0.65
b) Picos 2 x S/. 22.87                      / 100                         d. 0.46
c) Llave Stilson 18" 1 x S/. 100.41                    / 150                         d. 0.67
d) Comba de 6 lb. 1 x S/. 17.72                      / 100                         d. 0.18
e) Piedra Esmeril Copa 0 x S/. 35.54                      / 20                           d. 0.00
f) Saca broca 1 x S/. 219.83                    / 150                         d 1.47
g) Barretilla de 4' 2 x S/. 64.15                      / 120                         d 1.07
h) Barretilla de 6' 2 x S/. 72.51                      / 120                         d 1.21
i) Barretilla de aluminio de 8' 2 x S/. 88.83                      / 120                         d 1.48
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 7.17                
6    INDICE HORAS TRABAJADAS EN SUBSUELO
2.50 x S/. -                  -                  
PRECIO TOTAL POR INSTALACION DE SPLIT SET 441.38             / 31                   14.24      
(A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2012)
INSTALACION DE SPLIT SET 5'
E. Cribing                                                                                         F. Instalación Split Set 5’ 
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1    MANO DE OBRA S/.
a) Traslado de materiales
1 Tarea de maestro 0.25 x S/. 48.24              12.06              
1 Tarea de ayudante 0.25 x S/. 45.74              11.44              
b) Perforaciòn de taladros
1 Tarea de Capataz
1 Tarea de maestro 0.10                x S/. 50.42              5.04                
1 Tarea de ayudante 0.50                x S/. 48.24              24.12              
0.50                x S/. 45.74              22.87              
Instalacion de malla
c) 1 Tarea de Capataz 0.05                x S/. 50.42              2.52                
1 Tarea de maestro 0.28                x S/. 48.24              13.51              
1 Tarea de ayudante 0.28                x S/. 45.74              12.81              
Inyectar Split Set
d) 1 Tarea de capataz 0.05                x S/. 50.42              2.52                
1 Tarea de maestro 0.26                x S/. 48.24              12.40              
1 Tarea de ayudante 0.26                x S/. 45.74              11.76              
Asignación Familiar 131.04            
2.77 x S/. 67.50              30.00              d 6.24                
TOTAL MANO DE OBRA Leyes Sociales 5.00                108.33% 141.95            
279.23            
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
2    
Casco minero 2.77 x S/. 29.94              360                 d 0.23                
Tapones de Oido 2.77 x S/. 2.76                75                   d 0.10                
Botas de Jebe 2.77 x S/. 44.40              180                 d 0.68                
Botin con punta de acero 2.77 x S/. 72.67              360                 d 0.56                
Guantes de Cuero 2.77 x S/. 10.50              20                   d 1.46                
Guantes flexible resistente a h. 2.77 x S/. 12.23              20                   d 1.70                
Pantalon y saco de jebe 2.77 x S/. 71.74              75                   d 2.65                
Correas p/. Lamparas 2.77 x S/. 9.60                150                 d 0.18                
Respirador de media cara, 3M mediano 2.77 x S/. 59.90              180                 d 0.92                
Filtro contra particulas 7093 3M 2.77 x S/. 12.47              20                   d 1.73                
Adaptador de filtro, 3M 2.77 x S/. 7.10                45                   d 0.44                
Lentes de Seguridad c/montura de nylon 2.77 x S/. 29.00              60                   d 1.34                
Tafilete 2.77 x S/. 9.78                120                 d 0.23                
Barbiquejo 2.77 x S/. 4.32                180                 d 0.07                
Mameluco fosforescente 2.77 x S/. 95.74              180                 d 1.48                
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 13.76              
MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS
3    
a) costo inicial. ( 5,482.39 x 2.84                        / T.C = S/. 15,570.00               )
con 30% de repuestos para 60,000                    pies
35 Tal x 6 ' x 1.3      x S/. 15,570.00               /60,000 70.84              
b) Costo Manguera de Jebe de  1" 30 mts. x  S/. 6.78                        / 150                         d 1.36                
c) Costo Manguera de Jebe de 1/2" 30 mts. x  S/. 3.03                        / 150                         d 0.61                
d) Aceite 1 gl.    x  S/. 18.71                      / 4                             d 4.68                
TOTAL PERFORADORAS, MANGUERAS Y LUBRICANTES 77.48              
BARRENOS Y ACCESORIOS
4    
a) AGUZADORA costo inicial. ( 3,700.00 x 2.84                        / T.C = S/. 10,508.00               )
con 30% de repuestos para 500,000                  pies
0 Tal x 6 ' x 1.3      x S/. 10,508.00               / -                  
b) BROCAS DE 38 MM 4 ' 140 ' x S/. 57.09      / 450                         ' 17.76              
c) BROCAS DE 41 MM 6 ' 70 ' x S/. 57.15      / 450                         ' 8.89                
d) BARRA CONICA DE 4' 4 ' 140 ' x S/. 142.21    / 800                         ' 24.89              
e) BARRA CONICA DE 6' 6 ' 70 ' x S/. 164.12    / 800                         ' 14.36              
TOTAL BARRENOS Y ACCESORIOS 65.90              
5    HERRAMIENTAS
a) Lampas 2 x S/. 24.24                      / 75                           d. 0.65
b) Picos 2 x S/. 22.87                      / 100                         d. 0.46
c) Llave Stilson 18" 1 x S/. 112.83                    / 150                         d. 0.75
d) Comba de 6 lb. 1 x S/. 17.72                      / 100                         d. 0.18
e) Piedra Esmeril Copa 0 x S/. 35.54                      / 20                           d. 0.00
f) Saca broca 1 x S/. 219.83                    / 150                         d 1.47
g) Barretilla de 4' 2 x S/. 64.15                      / 120                         d 1.07
h) Barretilla de 6' 2 x S/. 72.51                      / 120                         d 1.21
i) Barretilla de aluminio de 8' 2 x S/. 88.83                      / 120                         d 1.48
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 7.26                
PRECIO TOTAL POR INSTALACION DE MALLA + SPLIT SET 443.63     / 26           17.06      
(A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2012)
INSTALACION DE MALLA + SPLIT SET 5'
1    MANO DE OBRA S/.
a) Traslado de materiales
1 Tarea de maestro 0.20 x S/. 48.24              9.65                
1 Tarea de ayudante 0.20 x S/. 45.74              9.15                
b) Perforaciòn de taladros
1 Tarea de Capataz 0.05                x S/. 52.42              2.62                
1 Tarea de maestro 0.75                x S/. 48.24              36.18              
1 Tarea de ayudante 0.50                x S/. 45.74              22.87              
c) Inyectar Split set
1 Tarea de capataz 0.05                x S/. 52.42              2.62                
1 Tarea de maestro 0.50                x S/. 48.24              24.12              
1 Tarea de ayudante 0.50                x S/. 45.74              22.87              
130.08            
Asignación Familiar 2.50 x S/. 67.50              30.00              d 5.63                
Leyes Sociales 108.33% 140.91            
TOTAL MANO DE OBRA 276.62            
2    IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 2.75 x S/. 29.94              360                 d 0.23                
Tapones de Oido 2.75 x S/. 2.76                75                   d 0.10                
Botas de Jebe 2.75 x S/. 44.40              180                 d 0.68                
Botin con punta de acero 2.75 x S/. 72.67              360                 d 0.56                
Guantes de Cuero 2.75 x S/. 10.50              20                   d 1.44                
Guantes flexible resistente a h. 2.75 x S/. 12.23              20                   d 1.68                
Pantalon y saco de jebe 2.75 x S/. 71.74              75                   d 2.63                
Correas p/. Lamparas 2.75 x S/. 9.60                150                 d 0.18                
Respirador de media cara, 3M m 2.75 x S/. 59.90              180                 d 0.92                
Filtro contra particulas 7093 3M 2.75 x S/. 12.47              20                   d 1.71                
Adaptador de filtro, 3M 2.75 x S/. 7.10                45                   d 0.43                
Lentes de Seguridad c/montura 2.75 x S/. 29.00              60                   d 1.33                
Tafilete 2.75 x S/. 9.78                120                 d 0.22                
Barbiquejo 2.75 x S/. 4.32                180                 d 0.07                
Mameluco fosforescente 2.75 x S/. 95.74              180                 d 1.46                
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 13.64              
3    MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS
a) costo inicial. ( 5,482.39 x 2.84                        / T.C = S/. 15,570.00               )
con 30% de repuestos para 60,000                    pies
30 Tal x 6 ' x 1.3    x S/. 15,570.00         /60,000 60.72              
b) Costo Manguera de 30 mts. x  S/. 6.78                        / 150                         d 1.36                
c) Costo Manguera de 30 mts. x  S/. 3.03                        / 150                         d 0.61                
d) Aceite 1 gl.    x  S/. 18.71                      / 4                             d 4.68                
TOTAL PERFORADORAS, MANGUERAS Y LUBRICANTES 67.36              
4    BARRENOS Y ACCESORIOS
a) BROCAS DE 36 M 4 ' 120 ' x S/. 50.54                / 450                         ' 13.48              
b) BROCAS DE 38 M 6 ' 60 ' x S/. 57.09                / 450                         ' 7.61                
c) BROCAS DE 41 M 8 ' 60 ' x S/. 57.15                / 450                         ' 7.62                
d) BARRA CONICA 4 ' 120 ' x S/. 142.21              / 800                         ' 21.33              
e) BARRA CONICA 6 ' 60 ' x S/. 164.12              / 800                         ' 12.31              
f) BARRA CONICA 8 ' 60 ' x S/. 258.20              / 800                         ' 19.37              
TOTAL BARRENOS Y ACCESORIOS 81.71              
5    HERRAMIENTAS
a) Lampas 2 x S/. 24.24                      / 75                           d. 0.65
b) Picos 2 x S/. 22.87                      / 100                         d. 0.46
c) Llave Stilson 18" 1 x S/. 100.41                    / 150                         d. 0.67
d) Comba de 6 lb. 1 x S/. 17.72                      / 100                         d. 0.18
e) Piedra Esmeril Copa 0 x S/. 35.54                      / 20                           d. 0.00
f) Saca broca 1 x S/. 219.83                    / 150                         d 1.47
g) Barretilla de 4' 2 x S/. 64.15                      / 120                         d 1.07
h) Barretilla de 6' 2 x S/. 72.51                      / 120                         d 1.21
i) Barretilla de alumini 2 x S/. 98.14                      / 75                           d 2.62
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 8.31
PRECIO TOTAL POR INSTALACION 447.65   / 26        17.22    
INSTALACION DE SPLIT SET 7'
(A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2012)
G. Instalación Split Set 5’ + Malla                                                   H. Instalación Split Set 7’ 
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1    MANO DE OBRA S/.
a) Traslado de materiales
1 Tarea de maestro 0.25 x S/. 48.24              12.06              
1 Tarea de ayudante 0.25 x S/. 45.74              11.44              
b) Perforaciòn de taladros
1 Tarea de Capataz
1 Tarea de maestro 0.10                x S/. 50.42              5.04                
1 Tarea de ayudante 0.50                x S/. 48.24              24.12              
0.50                x S/. 45.74              22.87              
Instalacion de malla
c) 1 Tarea de Capataz 0.05                x S/. 50.42              2.52                
1 Tarea de maestro 0.28                x S/. 48.24              13.51              
1 Tarea de ayudante 0.28                x S/. 45.74              12.81              
Inyectar Split Set
d) 1 Tarea de capataz 0.05                x S/. 50.42              2.52                
1 Tarea de maestro 0.26                x S/. 48.24              12.40              
1 Tarea de ayudante 0.26                x S/. 45.74              11.76              
Asignación Familiar 131.04            
2.77 x S/. 67.50              30.00              d 6.24                
TOTAL MANO DE OBRA Leyes Sociales 5.00                108.33% 141.95            
279.23            
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
2    
Casco minero 2.77 x S/. 29.94              360                 d 0.23                
Tapones de Oido 2.77 x S/. 2.76                75                   d 0.10                
Botas de Jebe 2.77 x S/. 44.40              180                 d 0.68                
Botin con punta de acero 2.77 x S/. 72.67              360                 d 0.56                
Guantes de Cuero 2.77 x S/. 10.50              20                   d 1.46                
Guantes flexible resistente a h. 2.77 x S/. 12.23              20                   d 1.70                
Pantalon y saco de jebe 2.77 x S/. 71.74              75                   d 2.65                
Correas p/. Lamparas 2.77 x S/. 9.60                150                 d 0.18                
Respirador de media cara, 3M mediano 2.77 x S/. 59.90              180                 d 0.92                
Filtro contra particulas 7093 3M 2.77 x S/. 12.47              20                   d 1.73                
Adaptador de filtro, 3M 2.77 x S/. 7.10                45                   d 0.44                
Lentes de Seguridad c/montura de nylon 2.77 x S/. 29.00              60                   d 1.34                
Tafilete 2.77 x S/. 9.78                120                 d 0.23                
Barbiquejo 2.77 x S/. 4.32                180                 d 0.07                
Mameluco fosforescente 2.77 x S/. 95.74              180                 d 1.48                
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 13.76              
MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS
3    
a) costo inicial. ( 5,482.39 x 2.84                        / T.C = S/. 15,570.00               )
con 30% de repuestos para 60,000                    pies
35 Tal x 6 ' x 1.3      x S/. 15,570.00               /60,000 70.84              
b) Costo Manguera de Jebe de  1" 30 mts. x  S/. 6.78                        / 150                         d 1.36                
c) Costo Manguera de Jebe de 1/2" 30 mts. x  S/. 3.03                        / 150                         d 0.61                
d) Aceite 1 gl.    x  S/. 18.71                      / 4                             d 4.68                
TOTAL PERFORADORAS, MANGUERAS Y LUBRICANTES 77.48              
BARRENOS Y ACCESORIOS
4    
a) AGUZADORA costo inicial. ( 3,700.00 x 2.84                        / T.C = S/. 10,508.00               )
con 30% de repuestos para 500,000                  pies
0 Tal x 6 ' x 1.3      x S/. 10,508.00               / -                  
b) BROCAS DE 38 MM 4 ' 140 ' x S/. 57.09      / 450                         ' 17.76              
c) BROCAS DE 41 MM 6 ' 70 ' x S/. 57.15      / 450                         ' 8.89                
d) BARRA CONICA DE 4' 4 ' 140 ' x S/. 142.21    / 800                         ' 24.89              
e) BARRA CONICA DE 6' 6 ' 70 ' x S/. 164.12    / 800                         ' 14.36              
TOTAL BARRENOS Y ACCESORIOS 65.90              
5    HERRAMIENTAS
a) Lampas 2 x S/. 24.24                      / 75                           d. 0.65
b) Picos 2 x S/. 22.87                      / 100                         d. 0.46
c) Llave Stilson 18" 1 x S/. 112.83                    / 150                         d. 0.75
d) Comba de 6 lb. 1 x S/. 17.72                      / 100                         d. 0.18
e) Piedra Esmeril Copa 0 x S/. 35.54                      / 20                           d. 0.00
f) Saca broca 1 x S/. 219.83                    / 150                         d 1.47
g) Barretilla de 4' 2 x S/. 64.15                      / 120                         d 1.07
h) Barretilla de 6' 2 x S/. 72.51                      / 120                         d 1.21
i) Barretilla de aluminio de 8' 2 x S/. 88.83                      / 120                         d 1.48
COSTO TOTAL POR HERRAMIENTAS 7.26                
PRECIO TOTAL POR INSTALACION DE MALLA + SPLIT SET 443.63     / 20           22.18      
INSTALACION DE MALLA + SPLIT SET 7'
(A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2012)
2.4m
0.5m
2.4m
1.4m
0.2m
1.0m0.3m
0.5m
1.8m1.75m
Manga de
ventilación
Encribado
Topes de madera
Enrejado
Tubería de agua
de 4 pulgadas
Tubería de aire
de 2 pulgadas
Gradiente
Sombrero de 8'
y tirantes de 6'
Poste de 7'
Guardacabezas
I. Instalación Split Set 7’+ Malla                                                   Sección cuadros de madera 8x8 – 7x8 
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6.6.4. Acarreo 
 
El acarreo de mineral es parte también del orden y limpieza antes 
mencionados. Se cargan los carros Denver U-35 de capacidad de 
1.096m3 por carro, estos son transportados a pulso o con 
locomotora, hasta el cruce o la cola de carros, para después 
llevarlos con la locomotora. 
                      
                     Tabla 6.12: Costo de carguío mensual 
                    Grafico 6.28: Costo de carguío mensual 
1  MANO DE OBRA S/.
PERSONAL
Tarea Supervisión 0.01     x S/. -       -          
Tarea de Motorista 3.00     x S/. 46.24    138.72     
Tarea de ayudante 3.00     x S/. 42.74    128.22     
266.94     
Asignación Familiar 6          x S/. 41.00    30.00     d 8.21         
Leyes Sociales 93.14% 248.63     
TOTAL MANO DE OBRA 523.78     
2  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco minero 6          x S/. 29.94    360.00   d 0.50         
Botas de Jebe 6          x S/. 44.40    180.00   d 1.48         
Guantes de Cuero 6          x S/. 10.50    20.00     d 3.16         
Correas p/. Lamparas 6          x S/. 9.60      150.00   d 0.38         
Respirador Dust foe 6          x S/. 47.78    150.00   d 1.91         
Mameluco florecente 6          x S/. 95.74    360.00   d 1.60         
TOTAL DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 9.03         
6 LOCOMOTORA 
Costo de locomotora + cargador + 2 baterias 14.89        S/./h. = 133.31
7  PRECIO TOTAL DE ACARREO MINERAL CON LOCOMOTORA 666.12     
8  TOTAL CARROS: 70 CARROS / DIA (6 TAREAS) 13.33     CARROS / DIA
Factor de llenado 0.90            TN/tarea 12.00     
9  PRECIO POR KM/CARRO 666.12/70/1.5 6.34         
10 PRECIO POR TM/KM 5.28         
ESTRUCTURA DE COSTO ACARREO CON LOCOMOTORA
2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Carguío Mineral ($) 10,991.40 16,837.80 14,057.40 15,214.80 1,540.00 9,800.00 9,174.20 9,284.73 9,395.27 8,897.87 6,963.55 6,909.42
TCS 10,150.00 10,100.00 10,250.00 9,200.00 1,000.00 10,100.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,050.00 6,300.00 6,251.03
$/TCS 1.08 1.67 1.37 1.65 1.54 0.97 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
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6.6.5. Bombeo 
Debido a la presencia de aguas hidrotermales en Mina Teresita, 
se hace necesario el uso de bombas que drenen el agua 
subterránea. Cabe mencionar que dichas aguas subterráneas 
cuentan con una temperatura elevada, y dificulta el proceso de 
minado en los niveles más profundos de la mina. Es por ello que 
se hace de importancia la evaluación del costo de este proceso 
para determinar cómo aumenta el costo de minado para la Mina 
Teresita. A continuación se muestra un listado con la distribución 
de las bombas operativas y en stand by que permiten que la Mina 
Teresita produzca mineral  
 
 
                  Tabla 6.13: Distribución de bombas – Mina Teresita   
 
NIVEL UBICACIÓN MARCA MODELO NUMERO CANTIDAD OBSERVACIONES
VOGEL - PUMP 1 PA 154/ 4UNN 1 1 Almacén Recuperada
VOGEL - PUMP 2 PA 154/ 4UNN 2 1 Operativo
VOGEL - PUMP 3 PA 154/ 4UNN 3 1 Operativo
VOGEL - PUMP 4 PA 154/ 4UNN 4 1 Inoperativo ( Lima)
VOGEL - PUMP 5 PA 154/ 4UNN 5 1 Operativo
S TSURUMI LH 6110 - 6" 1 1 Operativo
S TSURUMI LH 6110 - 6" 3 1 Inoperativo  - Superficie- 370
S TSURUMI LH 6110 - 6" 4 1 Inoperativo  - Lima
S TSURUMI LH 6110 - 6" 6 1 Inoperativo  - Maestranza
S TSURUMI LH 6110 - 6" 7 1 Operativo
S TSURUMI LH 6110 - 6" 9 1 Operativo
HIDROSTAL 65 - 250 - 125HP 1 1 Operativo
HIDROSTAL 65 - 250 - 125HP 2 1 Operativo
HIDROSTAL 65- 250 - 125HP 3 1 Operativo
POZA #2  NV 040 PQ# 3 S TRSURUMI LH 6110 - 6" 5 1 Operativo
POZA #2  NV 040 PQ# 3 S TRSURUMI LH 6110 - 6" 8 1 Inoperativo - Superficie 370
 FONDO DEL PIQUE # 3 S. GRINDEX MAXI/30HP 1 1 Operativo
980
 FONDO DEL PIQUE # 3 HIDROSTAL 7.5 HP 1 1 Operativo
DISTRIBUCION DE BOMBAS - MINA TERESITA
120 CAMARA BOMBA PIQUE # 2
40 PIQUE # 2
40
CAMARA BOMBA PIQUE 3-  NV 
040
40
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                Tabla 6.14: Costo de bombeo en operación 
 
 
                Grafica 6.29: Costo de bombeo en operación 
 
 
            Tabla 6.15: Costo de bombeo en operación y stand by 
 
 
          Gráfica 6.30: Costo de bombeo en operación y stand by 
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo Eléctrico 14,647.20 13,685.24 15,485.91 13,168.60 15,640.34 15,450.46 15,533.83 15,640.34 15,450.46 15,640.34 15,450.46 15,533.83
Mano de Obra 3,777.90 2,885.03 4,105.22 2,890.18 4,238.76 3,100.23 3,578.10 4,238.76 3,100.23 3,578.10 4,238.76 3,100.23
Depreciación 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32 8,633.32
Total 27,058.41 25,203.59 28,224.45 24,692.10 28,512.43 27,184.01 27,745.25 28,512.43 27,184.01 27,851.77 28,322.54 27,267.38
TCS 10,150.00 10,100.00 10,250.00 9,200.00 1,000.00 10,100.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,050.00 6,300.00 6,251.03
US$/TCS 2.67 2.50 2.75 2.68 28.51 2.69 3.34 3.39 3.20 3.46 4.50 4.36
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo Eléctrico 14,647.20 13,685.24 15,485.91 13,168.60 15,640.34 15,450.46 15,533.83 15,640.34 15,450.46 15,640.34 15,450.46 15,533.83
Mano de Obra 3,777.90 2,885.03 4,105.22 2,890.18 4,238.76 3,100.23 3,578.10 4,238.76 3,100.23 3,578.10 4,238.76 3,100.23
Depreciación 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13 11,667.13
Total 30,092.22 28,237.40 31,258.26 27,725.91 31,546.24 30,217.82 30,779.06 31,546.24 30,217.82 30,885.58 31,356.35 30,301.19
TCS 10,150.00 10,100.00 10,250.00 9,200.00 1,000.00 10,100.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,050.00 6,300.00 6,251.03
US$/TCS 2.96 2.80 3.05 3.01 31.55 2.99 3.71 3.76 3.56 3.84 4.98 4.85
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N° Area Plan  de Reducción de Costos Anual Observación Motivo
Reducción de labores a 270m en frentes 140m en chimeneas 30m en 
subniveles
Reducción de laboreo de exploración.
Recuperación de materiales y suministros de interior mina. Recuperación de materiales instalados en Mina Germana (rieles, durmientes, eclisas, clavos para riel, tuberias).
Uso de tolvas en superficie Habilitar tolvas en superficie en Nv 520 y 595
Optimizar el funcionamiento de las Compresoras Apagar compresoras a fin de turno y en horas muertas de personal..
Nos vamos a quedar trabajando con una sola máquina HDD (300 m). Reducir de 194,000 US$ a 36,000 US$
Retiro de 1 ejecutivo Lima, 1 empleado Lima, 1 empleado Mina, 2 topógrafos, 2 muestreros (total 7 
personas). Ahorro 22,500 US$
Bajar de 3,775 US$ a 2,482 US$
3 PLANTA Reducción del Consumo de Energía Electrica. 22,086.00 Reducción de consumo de Energía Electrica.
Disminución de la 
Producción y Dias 
de tratamiento.
Reduccion de mano de obra: Prescindir del Facilitador SIB, Secretario de Seguridad en el area.
Reducir en 50% la capacitacion por el ISEM
Reducir en un 20% colocacion de señaleticas
Reducir la implementacion de refugios en un 30%
Reduccion de implementacion de cabinas de salvataje en 50%
En el Taller de  Tecniflow S.A.  El costo promedio de reparación  por una Bomba es  US$ 12,000.00 La 
reparación en el Taller de Maestranza es  US$ 5,000.00
El Costo de un  Sello Mecánico es  US$ 268.00 (En 5 Bombas  US$ 1440.00) El costo de Empaquetadura de 
grafito puro es  US$ 50.00 (En 5 Bombas US$ 250.00)
El costo es de  US$ 800.00 Al fabricar en el Taller de Maestranza es de US$ 200
6
MANTENIMIENT
O ELECTRICO
Reutilizar materiales y equipos existentes en Mina 42,000.00
Reactivar los arrancadores de las comprensoras Ingersoll Rand dados de baja, para utilizarlos en instalacion 
de bombas Hidrostales 125/400 en Mina teresita.
Reuso de Materiales.
7 PLANEAMIENTO Reducción del personal de las Areas de Planeamiento e Ingenieria 91,944.80
Reducción de personal de contrata Jesus de Nazareno del área de Planeamiento (Viviendas, vias y accesos, 
Edificios, Etc). Actualmente tienen tareas asignadas en Interior Mina.
Mejora de la 
Productividad.
Tratamiento de efluentes Esperanza
Instalación un sistema de retorno de lodos hacia el proceso de neutralización en la planta de tratamiento del 
Nancy Luz del Nv. 520 Esperanza. Inversión: $5,000.
AUTORIZACIÒN Tratamiento de efluentes Angelica
Se está concluyendo la construcción de un tapón en la bocamina Nv. 220 Angelica  y con ello se eliminará el 
efluente y la necesidad de la construcción de una planta de tratamiento.
Saneamiento Ambiental Reducir el tonelaje de RRSS peligrosos a Lima de 16 a 12 viajes por año 
Monitoreo - Manejo de aguas
Estos parámetros serán monitoreados de forma semestral. Dar soluciòn al pedido de la Comunidad 
Huachocolpa 
9
RELACIONES
COMUNITARIAS
Reducción del presupuesto del plan  RRCC en un  porcentaje de 
29.46% , en las actividades propgramadas para el 2013.
67,878.00
El presupuesto del area no es significativo, sin embargo las actividades con las comunidades son 
importantes por lo que no se puede dejar de desarrollar las pequeñas actividades programados para el 
añon, es por ello  que se reduce  el 29.46% de lo presupuestado.
Reducir los apoyos 
a las comunidades y 
la inversión de 
algunos planes de 
negocios 
productivos 
contemplados en el  
plan de RRCC.
Reducir las horas extras que no afecten la operación Se propone reducir en un 40% las horas extras, tomando como referencia Junio
Se redujo de 03 a 02 personas en el área.
El costo del Jefe de Personal asciende a $ 2,971.00 en el mes de mayo, lo que significa un ahorro de 
$20,797.00 anual
11
SERVICIO 
SOCIAL
Se reducirán de 14 viajes a únicamente 08 viajes, en coordinación con el área de Minas, reduciendo así un 
promedio de S/.18,900 ($ 6,969)
Se comprará el cemento necesario de forma local a un precio de S/.24 por bolsa, incluído el flete. En Lima el 
precio de la bolsa del cemento es de S/.16.9, pero que en la aplicación del flete, llega a costar S/.30.8 la 
bolsa
Se reducirán de 06 viajes, en promedio, a 03 viajes al mes con carga consolidiada y necesaria para la 
producción de la unidad Recuperada. Reduciendo así un promedio de S/. 4,966.50 por viajes, siendo un 
total de S/. 14, 899.50 ($ 5494)
A partir del mes de Julio 2013, se eliminara las horas extras.
A partir del mes de Julio 2013, se espaciara el lapso en la limpieza de oficinas.
Analisis de muestras.
Mantenimiento y Calibración de Equipos
Reducción de Personal y Reducción de Horas Extras
3,280,664.45
Reparación de bombas en el taller de Recuperada, fabricación de 
Bocina,
anillo de desgaste y  Shaf Sleeve, reemplazo de Sello Mecánico  por  
Prensaestopas 
46,908.00
Reparaciones en el 
mismo taller de 
Recuperada y 
mejoras en el 
proceso.
TOTALES
2 GEOLOGIA 1,090,758.00
Disminución de 
Avances y Sondajes.
Retiro de maquinas de Perforación Diamantina, Suministros y
Reducción de personal.
4 SEGURIDAD
Reducción de Refugios y Camaras de Salvataje por disminución de 
Avances,
Reducción de Mano de Obra, disminución de señaletica.
Mejoras en el 
Proceso de 
Adquisiciones.
Mejoras en la 
Productividad.
14 LABORATORIO Reducción en Gastos Diversos, Suministros y Mano de Obra 26,166.00
Disminución de 
cantidad de 
muestras.
12 ALMACEN
Reducción de Fletes por traslado de madera, realizar compras locales 
de cemento y disminuir las compras consolidadas.
77,790.00
13 CONTABILIDAD Eliminación de Horas Extras, Reducción de Costos en limpieza. 1,513.26
1 MINA 1,674,129.42
Disminución de 
Avances y 
Producción, 
Mejoras en el 
Proceso.
RECURSOS
HUMANOS
49,441.20
Mejora de la 
Productividad.
8 MEDIO AMBIENTE 47,577.78
Reducir el consumo 
anual de cal en 10%.
Eliminar el efluente 
de la bocamina Nv. 
220 Angelica
Reducír en S/ 5 000 
El monto anual por 
monitoreo.
10
42,472.00
Disminución de 
Labores de Avance 
y Producción.
5
MANTENIMIENT
O
MECANICO
6.7. Plan de reducción de costos 
6.7.1. Resultados anuales 
A continuación se mostrará los resultados del plan de reducción de 
costos elaborado para el año 2013. 
             Tabla 6.16: Resultados anuales – Plan de reducción de costos 
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N° Area Plan  de Reducción de Costos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 MINA
Reducción de Labores de Avance y de producción, Reuso de materiales en mina , 
Optimizar el funcionamiento de las Compresoras
279,021.57 279,021.57 279,021.57 279,021.57 279,021.57 279,021.57 1,674,129.42
2 GEOLOGIA
Retiro de maquinas de Perforación Diamantina, Suministros y
Reducción de personal.
181,793.00 181,793.00 181,793.00 181,793.00 181,793.00 181,793.00 1,090,758.00
3 PLANTA Reducción del Consumo de Energía Electrica. 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 22,086.00
4 SEGURIDAD
Reducción de Refugios y Camaras de Salvataje por disminución de Avances,
Reducción de Mano de Obra, disminución de señaletica.
7,078.67 7,078.67 7,078.67 7,078.67 7,078.67 7,078.67 42,472.00
5
MANTENIMIENTO
MECANICO
Reparación de bombas en el taller de Recuperada, fabricación de Bocina,
anillo de desgaste y  Shaf Sleeve, reemplazo de 
7,818.00 7,818.00 7,818.00 7,818.00 7,818.00 7,818.00 46,908.00
6
MANTENIMIENTO 
ELECTRICO
Reutilizar materiales y equipos existentes en Mina 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00
7 PLANEAMIENTO Reducción de personal de Carreteras, Edificios y Viviendas. 15,324.13 15,324.13 15,324.13 15,324.13 15,324.13 15,324.13 91,944.80
8 MEDIO AMBIENTE Tratamiento de Efluentes, Saneamiento Ambiental y Monitoreos 7,929.63 7,929.63 7,929.63 7,929.63 7,929.63 7,929.63 47,577.78
9
RELACIONES
COMUNITARIAS
Reducción del presupuesto del plan  RRCC en un  porcentaje de 29.46% , en las 
actividades propgramadas para el 2013.
11,313.00 11,313.00 11,313.00 11,313.00 11,313.00 11,313.00 67,878.00
10
RECURSOS
HUMANOS
Reducción de Horas Extras y Mano de Obra. 8,240.20 8,240.20 8,240.20 8,240.20 8,240.20 8,240.20 49,441.20
11 SERVICIO SOCIAL 0.00
12 ALMACEN
Reducción de Fletes por traslado de madera, realizar compras locales de cemento
y disminuir las compras consolidadas.
12,965.00 12,965.00 12,965.00 12,965.00 12,965.00 12,965.00 77,790.00
13 CONTABILIDAD Eliminación de Horas Extras, Reducción de Costos en limpieza. 252.21 252.21 252.21 252.21 252.21 252.21 1,513.26
14 LABORATORIO
Reducción del numero de muestras para ensayes, mantenimiento de equipos y mano 
de obra.
4,361.00 4,361.00 4,361.00 4,361.00 4,361.00 4,361.00 26,166.00
15 SISTEMAS 0.00
16 EXPLORACIONES 0.00
581,777.41 539,777.41 539,777.41 539,777.41 539,777.41 539,777.41 3,280,664.45TOTALES
6.7.2. Resumen mensual  
Asimismo, se muestra el cuadro resumen de los resultados mensuales 
del plan de reducción de costos 
 
 
                Tabla 6.17: Resumen mensual – Plan de Reducción de costos 
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6.7.3. Reducción de costos Mina 
  Reducción de labores a 270m en frentes 140m en chimeneas 30m en 
subniveles 10m en piques 8000 TCS tratadas 
Plan de acción: Reducción de laboreo de exploración. 
Observaciones: Se programan labores que tengan mayor 
probabilidad de cubicar nuevo mineral 
Monto ahorrado mensual: $ 263684.57 
Monto ahorrado anual: $ 1582107.42 
  Recuperación de materiales y suministros de interior mina. 
Plan de acción: Recuperación de materiales instalados en Mina 
Germana (rieles, durmientes, eclisas, clavos para riel, tuberias). 
Observaciones: Desde Junio se realizará la recuperación de 
materiales de las labores de Germana (1250m de galerias 
abandonadas) 
Monto ahorrado mensual: $ 6534 
Monto ahorrado anual: $ 39204 
  Uso de tolvas en superficie 
Plan de acción: Habilitar tolvas en superficie en Nv 520 y 595 
Monto ahorrado mensual: $ 4940 
Monto ahorrado anual: $ 29640 
  Optimizar el funcionamiento de las Compresoras 
Plan de acción: Apagar compresoras a fin de turno y en horas 
muertas de personal. 
Observaciones: Coordinado con Taller Electrico 
Monto ahorrado mensual: $ 9000 
Monto ahorrado anual: $ 54000 
  Reestructuración de los Precios Unitarios  
 
 
 
 
  
118 
 
6.8. Ciclo de minado optimizado 
Según se aprecia en los resultados expuestos del plan de reducción de 
costos para el año 2013, se aprecia que se hace necesaria una 
reestructuración de los precios unitarios de los subprocesos de minado. 
Para este caso, se debe considerar que el proceso de minado depende 
en su totalidad del subproceso de perforación y voladura, es pues éste 
el eje central de un desarrollo de un verdadero plan de reducción de 
costos. Por consiguiente, al reforzar la idea de una perforación y 
voladura a un costo eficiente, los demás subprocesos también 
presentarán un mejor rendimiento y menores costos de operación. 
 
Es necesario mencionar que los diseños de las mallas de perforación y 
voladura han sido optimizados con anterioridad. Sin embargo, los 
patrones de perforación no son seguidos por los perforistas, con lo cual 
se incurre en una variación del costo de perforación y de consumo de 
explosivos. En los siguientes cálculos se mostrará una nueva estructura 
de precios unitarios para perforación, voladura y sostenimiento que 
aunados a los estándares establecidos en las mallas de perforación, 
lograrán que el costo de estos subprocesos y el de los consiguientes a 
los mismos, reflejen una reducción notoria. 
 
Se verá a continuación que los costos operativos del subproceso de 
perforación y voladura, así como el de sostenimiento serán 
reestructurados debido a una mejor evaluación de los mismos. Como 
consecuencia de esto los costos totales por metro perforado y tonelada 
volada serán reducidos considerablemente y se asegurará que la 
granulometría del material volado permitirá que los subprocesos 
siguientes se optimicen, permitiendo así que todo el ciclo de minado 
pueda efectuarse. 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 6 6
Cuadrador 4 4
Corona 9 5
Arrastre 5 5
TOTAL 38 32
COSTO DE PERFORACIÓN - FRENTE 8'x8' VOLVER:
DINCLUYE EXTRACCIÓN RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 32
Taladros de alivio arranque: 2 Taladros de alivio corona: 4
Mano de Obra
C Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MMaestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MAyudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MCapataz 2.075 0.1 TAR 72.50 15.04
MSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.1 252.78
Maquinas
C Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 199 Pies 0.26 51.77
51.77
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ABARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  117.12 Pies 0.21 24.80
ABARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  87.84 Pies 0.28 24.47
ABROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 175.68 Pies 0.13 22.10
ABROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  175.68 Pies 0.15 26.99
Herramientas:
HCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 0.07 Ea 0.35 0.02
HUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 0.07 Ea 0.12 0.01
HCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 0.07 Ea 0.03 0.00
HCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 0.07 Ea 0.08 0.01
HTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 0.07 Ea 0.07 0.00
HTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 0.07 Ea 0.16 0.01
HREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 0.07 Ea 0.09 0.01
HNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 0.07 Ea 0.19 0.01
HNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 0.07 Ea 0.10 0.01
113.54
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.10 Tar 3.77 7.92
Tareas Totales 9.10 27.50
Costo por Disparo 445.59
Factor de Avance (M) 1.64
Costo por Metro 271.35
Consumo
por Guardia
                                                                 6.8.1. Perforación 
A. Avances 
I. GL, BP, CX, VN 8’X8’, RMR III 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 4 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 6 6
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 4 4
Corona 7 4
Arrastre 4 4
TOTAL 33 26
COSTO DE PERFORACIÓN - FRENTE 8'x8' VOLVER:
INCLUYE EXTRACCIÓN RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
AVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 26
Taladros de alivio arranque: 4 Taladros de alivio corona: 3
Mano de Obra
Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
Maestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
Ayudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
Capataz 2.075 0.1 TAR 72.50 15.04
SUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.1 252.78
Maquinas
Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 176 Pies 0.26 45.68
45.68
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  95.16 Pies 0.21 20.15
BARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  71.37 Pies 0.28 19.89
BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 142.74 Pies 0.13 17.95
BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  142.74 Pies 0.15 21.93
Herramientas:
COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
LAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
PICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
LLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
BARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
MANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
ATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
MOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
PUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
SOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 0.07 Ea 0.35 0.02
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 0.07 Ea 0.12 0.01
COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 0.07 Ea 0.03 0.00
COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 0.07 Ea 0.08 0.01
TEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 0.07 Ea 0.07 0.00
TEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 0.07 Ea 0.16 0.01
REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 0.07 Ea 0.09 0.01
NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 0.07 Ea 0.19 0.01
NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 0.07 Ea 0.10 0.01
95.09
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
Personal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.10 Tar 3.77 7.92
Tareas Totales 9.10 27.50
Costo por Disparo 421.05
Factor de Avance (M) 1.64
Costo por Metro 256.41
Consumo
por Guardia
II. GL, BP, CX, VN 8’X8’, RMR IV 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 3 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 4 4
Cuadrador 6 6
Corona 7 7
Arrastre 4 4
TOTAL 36 33
COSTO DE PERFORACIÓN - FRENTE 7'x8' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 33
Taladros de alivio arranque: 3 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.1 TAR 72.50 12.04
MOSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.1 249.78
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 209 Pies 0.26 54.21
54.21
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  119.46 Pies 0.21 25.30
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  89.60 Pies 0.28 24.96
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 179.19 Pies 0.13 22.54
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  179.19 Pies 0.15 27.53
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HSREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
116.59
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPPersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPPersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.08 Tar 3.77 7.84
Tareas Totales 9.08 27.43
Costo por Disparo 448.01
Factor de Avance (M) 1.62
Costo por Metro 275.84
Consumo
por Guardia
III. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR II 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 3 0
Arranque 3 3
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 6 6
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 7 7
Corona 7 6
Arrastre 4 4
TOTAL 34 30
COSTO DE PERFORACIÓN - FRENTE 7'x8' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 30
Taladros de alivio arranque: 3 Taladros de alivio corona: 1
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.1 TAR 72.50 12.04
MOSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.1 249.78
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 191 Pies 0.26 49.70
49.70
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  108.60 Pies 0.21 23.00
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  81.45 Pies 0.28 22.69
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 162.90 Pies 0.13 20.49
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  162.90 Pies 0.15 25.03
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HSREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
107.47
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPPersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPPersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.08 Tar 3.77 7.84
Tareas Totales 9.08 27.43
Costo por Disparo 434.37
Factor de Avance (M) 1.62
Costo por Metro 267.44
Consumo
por Guardia
IV. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR III 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 3 3
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 6 6
Corona 7 5
Arrastre 4 4
TOTAL 30 26
COSTO DE PERFORACIÓN - FRENTE 7'x8' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 26
Taladros de alivio arranque: 2 Taladros de alivio corona: 2
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.1 TAR 72.50 12.04
MOSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.1 249.78
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 162 Pies 0.26 42.17
42.17
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  94.12 Pies 0.21 19.93
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  70.59 Pies 0.28 19.67
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 141.18 Pies 0.13 17.76
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  141.18 Pies 0.15 21.69
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HSREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
95.31
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPPersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPPersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.08 Tar 3.77 7.84
Tareas Totales 9.08 27.43
Costo por Disparo 414.68
Factor de Avance (M) 1.62
Costo por Metro 255.32
Consumo
por Guardia
V. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR IV 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 3 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 9 9
Cuadrador 4 4
Corona 7 7
Arrastre 5 5
TOTAL 40 37
VI. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR II 
 
 
 
COSTO DE PERFORACIÓN - FRENTE 8'x9' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 8 pies Taladros a cargar: 37
Taladros de alivio arranque: 3 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.1 TAR 72.50 12.04
MOSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.1 249.78
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 290 Pies 0.26 75.30
75.30
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  133.94 Pies 0.21 28.37
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  100.46 Pies 0.28 27.99
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 200.91 Pies 0.13 25.27
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  200.91 Pies 0.15 30.87
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HSREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
128.76
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPPersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPPersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.08 Tar 3.77 7.84
Tareas Totales 9.08 27.43
Costo por Disparo 481.25
Factor de Avance (M) 2.03
Costo por Metro 237.05
Consumo
por Guardia
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# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 6 6
Cuadrador 4 4
Corona 7 7
Arrastre 4 4
TOTAL 35 33
COSTO DE PERFORACIÓN - FRENTE 8'x9' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 33
Taladros de alivio arranque: 2 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.1 TAR 72.50 12.04
MOSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.1 249.78
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 190 Pies 0.26 49.41
49.41
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  119.46 Pies 0.21 25.30
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  89.60 Pies 0.28 24.96
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 179.19 Pies 0.13 22.54
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  179.19 Pies 0.15 27.53
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HSREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
116.59
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPPersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPPersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.08 Tar 3.77 7.84
Tareas Totales 9.08 27.43
Costo por Disparo 443.21
Factor de Avance (M) 1.52
Costo por Metro 291.07
Consumo
por Guardia
 
VII. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR III 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 0 0
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 5 5
Corona 0 0
Arrastre 3 3
TOTAL 17 16
SUBNIVEL  3' x 6' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 4 pies Taladros a cargar: 16
Taladros de alivio arranque: 1 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.10 TAR 72.50 15.04
MOSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.10 252.78
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 58 Pies 0.26 15.03
15.03
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  54.40 Pies 0.21 11.52
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  40.80 Pies 0.28 11.37
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 68.00 Pies 0.13 8.55
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  68.00 Pies 0.15 10.45
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 1.00 Ea 0.82 0.82
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 1.00 Ea 0.88 0.88
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 1.00 Ea 0.93 0.93
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HSREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
55.52
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EP ersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EP ersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.10 Tar 3.77 7.92
Tareas Totales 9.10 27.50
Costo por Disparo 350.83
Factor de Avance (M) 0.88
Costo por Metro 398.28
Consumo
por Guardia
 
VIII. Subnivel 3’x6’, RMR III 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 2 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 0 0
2 Ayuda 0 0
3 Ayuda 0 0
Cuadrador 6 6
Corona 0 0
Arrastre 2 2
TOTAL 14 12
SUBNIVEL  3' x 6' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 4 pies Taladros a cargar: 12
Taladros de alivio arranque: 2 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.10 TAR 72.50 15.04
MOSUPERVISIÓN EN AVANCES CONVECIONALES 42.72 42.72
2.10 252.78
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 48 Pies 0.26 12.38
12.38
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  40.80 Pies 0.21 8.64
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  30.60 Pies 0.28 8.53
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 51.00 Pies 0.13 6.41
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  51.00 Pies 0.15 7.84
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 1.00 Ea 0.82 0.82
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 1.00 Ea 0.88 0.88
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 1.00 Ea 0.93 0.93
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HSUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HSCOPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HSTEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HSREDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HSNIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
45.05
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EP ersonal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EP ersonal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.10 Tar 3.77 7.92
Tareas Totales 9.10 27.50
Costo por Disparo 337.71
Factor de Avance (M) 0.88
Costo por Metro 383.38
Consumo
por Guardia
 
IX. Subnivel 3’x6’, RMR IV 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 4 4
3 Ayuda 3 3
Cuadrador 7 7
Corona 0 0
Arrastre 0 0
TOTAL 23 22
CHIMENEA 5' x 8' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 22
Taladros de alivio arranque: 1 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.10 TAR 72.50 15.04
MOSUPERVISIÓN EN CHIMENEAS, ESTOCADAS Y SUBNIVELES 33.21 33.21
2.10 243.27
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 117 Pies 0.26 30.50
30.50
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  74.80 Pies 0.21 15.84
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  56.10 Pies 0.28 15.63
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 93.50 Pies 0.13 11.76
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  93.50 Pies 0.15 14.37
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
72.68
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EP ersonal en Supervisión - EPP's 4.00 Tar 2.80 11.19
EP ersonal en chimeneas - EPP's 2.10 Tar 5.85 12.29
Tareas Totales 6.10 23.48
Costo por Disparo 369.93
Factor de Avance (M) 1.34
Costo por Metro 276.72
Consumo
por Guardia
X. Chimenea 5’x8’, RMR II 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 3 3
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 6 6
3 Ayuda 3 3
Cuadrador 3 3
Corona 0 0
Arrastre 0 0
TOTAL 20 19
CHIMENEA 5' x 8' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 19
Taladros de alivio arranque: 1 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.10 TAR 72.50 15.04
MOSUPERVISIÓN EN CHIMENEAS, ESTOCADAS Y SUBNIVELES 33.21 33.21
2.10 243.27
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 102 Pies 0.26 26.52
26.52
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  64.60 Pies 0.21 13.68
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  48.45 Pies 0.28 13.50
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 80.75 Pies 0.13 10.16
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  80.75 Pies 0.15 12.41
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
64.83
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EP ersonal en Supervisión - EPP's 4.00 Tar 2.80 11.19
EP ersonal en chimeneas - EPP's 2.10 Tar 5.85 12.29
Tareas Totales 6.10 23.48
Costo por Disparo 358.10
Factor de Avance (M) 1.34
Costo por Metro 267.87
Consumo
por Guardia
XI. Chimenea 5’x8’, RMR III 
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# Tal # Tal cargados
Alivio 1 0
Arranque 4 4
1 Ayuda 4 4
2 Ayuda 6 6
3 Ayuda 3 3
Cuadrador 3 3
Corona 0 0
Arrastre 0 0
TOTAL 21 20
CHIMENEA 5' x 8' VOLVER:
DACON MAQUINA CHICA RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
TipAVANCE CONVENCIONAL
Tamaño del Taladro: 6 pies Taladros a cargar: 20
Taladros de alivio arranque: 1 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Có Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOMaestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOAyudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOCapataz 2.075 0.10 TAR 72.50 15.04
MOSUPERVISIÓN EN CHIMENEAS, ESTOCADAS Y SUBNIVELES 33.21 33.21
2.10 243.27
Maquinas
Có Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PEMAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 107 Pies 0.26 27.85
27.85
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
ACBARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  68.00 Pies 0.21 14.40
ACBARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO]  51.00 Pies 0.28 14.21
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO] 85.00 Pies 0.13 10.69
ACBROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO]  85.00 Pies 0.15 13.06
Herramientas:
HSCOMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HSLAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HSPICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HSLLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HSBARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HSMANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HSATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 2.00 Ea 0.40 0.80
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.01 0.45
HSMANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 30.00 Mt 0.03 0.90
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HSABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HSDISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HSMOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HSPUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HSOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HSACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
67.45
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EP ersonal en Supervisión - EPP's 4.00 Tar 2.80 11.19
EP ersonal en chimeneas - EPP's 2.10 Tar 5.85 12.29
Tareas Totales 6.10 23.48
Costo por Disparo 362.04
Factor de Avance (M) 1.34
Costo por Metro 270.82
Consumo
por Guardia
 
XII. Chimenea 5’x8’, RMR IV 
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Tajeo Breasting Roca Suave VOLVER:
DATOS: INCLUYE LIMPIEZA CON CARRETILLA, RELLENO Y EXTRACCIÓN RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Rotura de Mineral
Tamaño del Taladro: 4 pies Taladros a cargar: 8
Taladros de alivio arranque: 2 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD07 Maestro Perforista 2.075 0.5 TAR 48.74 45.51
MOD13 Ayudante Perforista 2.075 0.5 TAR 45.24 42.24
MOD01 Capataz 2.075 0.3 TAR 72.50 45.13
MOI003 SUPERVISIÓN EN TAJEOS 42.72 42.72
1.20 175.61
Maquinas
Código Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PER01 MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 35 Pies 0.26 9.17
9.17
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
AC106 BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  31.36 Pies 0.21 6.64
AC103 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO]  31.36 Pies 0.13 3.94
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HS208 LAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HS209 PICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HS226 LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HS272 LLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HS271 BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HS261 BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HS225 MANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HS229 ATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 1.00 Ea 0.40 0.40
HS211 MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 25.00 Mt 0.01 0.37
HS212 MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 25.00 Mt 0.03 0.75
HS213 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HS214 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HS237 DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HS275 MOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HS276 PUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HS277 SOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HS217 ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 35.97 5.76
HS282 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HS283 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HS284 COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HS285 COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HS286 TEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS287 TEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HS288 REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HS289 NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HS290 NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
26.43
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 3.20 Tar 3.77 12.07
Tareas Totales 10.20 31.65
Costo por Disparo 342.87
Factor de Avance (TN) 4.50
Costo por TN 76.19
Consumo
por Guardia
B. Tajeos 
I. Breasting Roca Suave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longitud de perforación 4’ 
Longitud efectiva 1.1 m 
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Tajeo Breasting Roca Suave VOLVER:
DATOS: INCLUYE LIMPIEZA CON CARRETILLA, RELLENO Y EXTRACCIÓN RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Rotura de Mineral
Tamaño del Taladro: 4 pies Taladros a cargar: 6
Taladros de alivio arranque: 2 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD07 Maestro Perforista 2.075 0.5 TAR 48.74 45.51
MOD13 Ayudante Perforista 2.075 0.5 TAR 45.24 42.24
MOD01 Capataz 2.075 0.3 TAR 72.50 45.13
MOI003 SUPERVISIÓN EN TAJEOS 42.72 42.72
1.20 175.61
Maquinas
Código Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PER01 MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 28 Pies 0.26 7.34
7.34
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
AC106 BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  23.52 Pies 0.21 4.98
AC103 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO]  23.52 Pies 0.13 2.96
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HS208 LAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HS209 PICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HS226 LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HS272 LLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HS271 BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HS261 BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HS225 MANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HS229 ATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 1.00 Ea 0.40 0.40
HS211 MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 25.00 Mt 0.01 0.37
HS212 MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 25.00 Mt 0.03 0.75
HS213 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HS214 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HS237 DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HS275 MOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HS276 PUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HS277 SOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HS217 ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 35.97 5.76
HS282 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HS283 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HS284 COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HS285 COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HS286 TEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS287 TEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HS288 REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HS289 NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HS290 NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
23.78
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 3.20 Tar 3.77 12.07
Tareas Totales 10.20 31.65
Costo por Disparo 338.69
Factor de Avance (TN) 4.00
Costo por TN 84.67
Consumo
por Guardia
II. Breasting Roca Suave 
 
Longitud de perforación 4’ 
Longitud efectiva 1.1 m 
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Tajeo Breasting Roca Semidura VOLVER:
DATOS: INCLUYE LIMPIEZA CON CARRETILLA, RELLENO Y EXTRACCIÓN RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Rotura de Mineral
Tamaño del Taladro: 4 pies Taladros a cargar: 8
Taladros de alivio arranque: 4 Taladros de alivio corona: 0
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD07 Maestro Perforista 2.075 0.5 TAR 48.74 45.51
MOD13 Ayudante Perforista 2.075 0.5 TAR 45.24 42.24
MOD01 Capataz 2.075 0.3 TAR 72.50 45.13
MOI003 SUPERVISIÓN EN TAJEOS 42.72 42.72
1.20 175.61
Maquinas
Código Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PER01 MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100,000       Pies 42 Pies 0.26 11.01
11.01
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
AC106 BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO]  31.36 Pies 0.21 6.64
AC103 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS COPCO]  31.36 Pies 0.13 3.94
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HS208 LAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HS209 PICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HS226 LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HS272 LLAVE STILSON DE 18" 1.00 Ea 0.27 0.27
HS271 BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HS261 BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HS225 MANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HS229 ATACADOR DE EUCALIPTO DE 1" Diametro x 10' 1.00 Ea 0.40 0.40
HS211 MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 25.00 Mt 0.01 0.37
HS212 MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 25.00 Mt 0.03 0.75
HS213 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HS214 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HS237 DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 3.00 Ea 0.22 0.67
HS275 MOCHILA DE LONA PARA EXPLOSIVOS 2.00 Ea 0.28 0.57
HS276 PUNZON DE COBRE CON MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.07 0.07
HS277 SOGA MANILA DE 3 CORDONES DE 3/4" 10.00 Mt 0.10 1.04
HS217 ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 35.97 5.76
HS282 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 1.00 Ea 0.35 0.35
HS283 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 1.00 Ea 0.12 0.12
HS284 COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.03 0.03
HS285 COPLA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.08 0.08
HS286 TEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS287 TEE DE FIERRO GALVANIZADO 2" 1.00 Ea 0.16 0.16
HS288 REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A 1" 1.00 Ea 0.09 0.09
HS289 NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 1" x 6" 1.00 Ea 0.19 0.19
HS290 NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 2" x 6" 1.00 Ea 0.10 0.10
26.43
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 7.00 Tar 2.80 19.58
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 3.20 Tar 3.77 12.07
Tareas Totales 10.20 31.65
Costo por Disparo 344.70
Factor de Avance (TN) 4.00
Costo por TN 86.18
Consumo
por Guardia
III. Breasting Roca Semidura 
Longitud de perforación 4’ 
Longitud efectiva 1.1 m 
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 7 28 9.24 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 6 6 6 36 11.88 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
Corona 9 5 0 0 0 0 0 0 5 25 5.5
Arrastre 5 5 7 35 11.55 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38 32 171 56.43 0 0 25 5.5
Costo total 61.93
20.289 9.76
1.64 2.08
12.37
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 5 20 6.6 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 6 6 5 30 9.9 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 0 0 0 0 0 0 6 24 5.28
Corona 7 4 0 0 0 0 0 0 5 20 4.4
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33 26 98 32.34 0 0 44 9.68
Costo total 42.02
13.586 9.7
1.63 1.40
8.33
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
                                                                        6.8.2. Voladura 
A.  Avances                                                         
       I. GL, BP, CX, VN 8’X8’, RMR III                                         II. GL, BP, CX, VN 8’X8’, RMR IV 
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 7 28 9.24 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 6 6 6 36 11.88 0 0 0 0 0 0
Corona 7 7 0 0 0 0 0 0 6 42 9.24
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 36 33 160 52.8 0 0 42 9.24
Costo total 62.04
20.212 8.41
1.62 2.40
12.48
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 3 3 7 21 6.93 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 6 6 6 36 11.88 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 7 7 6 42 13.86 0 0 0 0 0 0
Corona 7 6 0 0 0 0 0 0 6 36 7.92
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 34 30 147 48.51 0 0 36 7.92
Costo total 56.43
18.399 8.31
1.6 2.21
11.50
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
 
III. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR II                                         IV. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR III 
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 3 3 6 18 5.94 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 6 6 0 0 0 0 0 0 6 36 7.92
Corona 7 5 0 0 0 0 0 0 5 25 5.5
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30 26 90 29.7 0 0 61 13.42
Costo total 43.12
13.836 8.36
1.61 1.66
8.59
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 10 40 13.2 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 8 32 10.56 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 8 32 10.56 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 9 9 8 72 23.76 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 8 32 10.56 0 0 0 0 0 0
Corona 7 7 0 0 0 0 0 0 6 42 9.24
Arrastre 5 5 8 40 13.2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40 37 248 81.84 0 0 42 9.24
Costo total 91.08
29.804 13.57
2.03 2.20
14.68
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
 
V. GL, BP, CX, VN 7’X8’, RMR IV                                         VI. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR II 
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 7 28 9.24 0 0 0 0 0 0
1 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 6 6 6 36 11.88 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
Corona 7 7 0 0 0 0 0 0 5 35 7.7
Arrastre 4 4 6 24 7.92 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35 33 160 52.8 0 0 35 7.7
Costo total 60.5
19.75 10.83
1.62 1.82
12.19
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 2 8 2.64 2 8 2.72 0 0 0
1 Ayuda 4 4 2 8 2.64 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 5 5 2 10 3.3 2 10 3.4 0 0 0
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 3 3 2 6 1.98 2 6 2.04 0 0 0
TOTAL 17 16 32 10.56 32 10.88 0 0
Costo total 21.44
6.4 1.46
0.88 4.38
7.27
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
 
VII. GL, BP, CX, VN 8’X9’, RMR III                                         VIII. Subnivel 3’x6’, RMR III 
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 1 4 1.32 3 12 4.08 0 0 0
1 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrador 6 6 1 6 1.98 3 18 6.12 0 0 0
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 2 2 1 2 0.66 2 4 1.36 0 0 0
TOTAL 14 12 12 3.96 34 11.56 0 0
Costo total 15.52
4.402 1.49
0.9 2.95
4.89
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 4 16 5.28 1 4 1.36 0 0 0
1 Ayuda 4 4 3 12 3.96 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 4 4 3 12 3.96 2 8 2.72 0 0 0
3 Ayuda 3 3 3 9 2.97 2 6 2.04 0 0 0
Cuadrador 7 7 3 21 6.93 2 14 4.76 6 42 9.24
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 22 70 23.1 40 13.6 42 9.24
Costo total 45.94
14.042 4.97
1.34 2.83
10.48
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
  
IX. Subnivel 3’x6’, RMR IV                                            X. Chimenea 5’x8’, RMR II 
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 3 3 3 9 2.97 1 3 1.02 0 0 0
1 Ayuda 4 4 2 8 2.64 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 6 6 2 12 3.96 2 12 4.08 0 0 0
3 Ayuda 3 3 2 6 1.98 2 6 2.04 0 0 0
Cuadrador 3 3 2 6 1.98 2 6 2.04 6 18 3.96
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 19 41 13.53 35 11.9 18 3.96
Costo total 29.39
8.842 5.01
1.35 1.76
6.55
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Alivio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranque 4 4 1 4 1.32 2 8 2.72 0 0 0
1 Ayuda 4 4 1 4 1.32 2 8 2.72 0 0 0
2 Ayuda 6 6 1 6 1.98 2 12 4.08 0 0 0
3 Ayuda 3 3 1 3 0.99 2 6 2.04 0 0 0
Cuadrador 3 3 1 3 0.99 2 6 2.04 6 18 3.96
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrastre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 20 20 6.6 40 13.6 18 3.96
Costo total 24.16
7.008 5.04
1.36 1.39
5.15
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Factor de potencia (kg/m3)
factor de avance (Kg/m)
  
XI. Chimenea 5’x8’, RMR III                                            XII. Chimenea 5’x8’, RMR IV 
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Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Producción 8 8 0 0 0 0 0 0 4 32 7.04
TOTAL 8 8 0 0 0 0 32 7.04
Costo total 7.04
2.112 1.3
1.1 4.5
1.92 0.47
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m)
Factor de potencia (kg/TM)factor de avance (Kg/m)
Tonelaje Roto TM 
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
B. Tajeos 
I. Breasting Roca Suave 
 
 
 
        II. Breasting Roca Suave 
 
 
 
        III. Breasting Roca Semidura 
 
 
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Producción 6 6 0 0 1 6 2.04 3 18 3.96
TOTAL 6 6 0 0 6 2.04 18 3.96
Costo total 6
1.734 1.2
1.1 4
1.58 0.43
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Tonelaje Roto TM 
factor de avance (Kg/m) Factor de potencia (kg/TM)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
Peso
# Tal # Tal cargados Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo
Producción 8 8 0 0 1 8 2.72 3 24 5.28
TOTAL 8 8 0 0 8 2.72 24 5.28
Costo total 8
2.312 1.2
1.1 4
2.10 0.58
Total Explosivos (Kg) Volumen roto (m3)
Avance efectivo (m) Tonelaje Roto TM 
factor de avance (Kg/m) Factor de potencia (kg/TM)
Emulex 65 Emulex 45 Exadit 45
0.109 0.091 0.066
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COLOCACIÓN DE PUNTAL SEGURIDAD VOLVER:
DATOS:INCLUYE HERRAMIENTAS RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD09 Maestro Enmaderador 2.075 1.1 TAR 48.74 111.25
MOD14 Ayudante Enmaderador 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOD01 Capataz 2.075 0.1 TAR 72.5 12.04
MOI006SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.18 231.82
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HS206 COMBA DE ACERO FORJADO DE 12 LB 1.00 Ea 0.29 0.29
HS208 LAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HS209 PICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HS225 MANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HS271 BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 1.00 Ea 0.82 0.82
HS261 BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 1.00 Ea 0.88 0.88
HS270 BARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 1.00 Ea 0.93 0.93
HS232 WINCHA DE ACERO 5MTS 1.00 Ea 0.27 0.27
HS265 SIERRA CORVINA DE 36" COIN MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.86 0.86
HS266 AZUELA DE 3 LBS ACERO 1.00 Ea 0.07 0.07
HS279 ATADO CORDEL 0.10 Ea 4.24 0.42
HS280 FORMON DE ACERO DE 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS281 NIVEL DE ALUMINIO DE 12" 1.00 Ea 0.06 0.06
5.49
237.32
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.18 Tar 3.77 8.22
Tareas Totales 5.18 16.61
Costo por Disparo 253.93
Factor de Avance Guardia 14.00
Costo por Unidad 18.14
Sub Total Costos
COLOCACIÓN DE PUNTAL EN LINEA <6' VOLVER:
DATOS: INCLUYE HERRAMIENTAS RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD09 Maestro Enmaderador 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOD14 Ayudante Enmaderador 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOD01 Capataz 2.075 0.2 TAR 72.5 25.58
MOI006 SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.2 235.25
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 2.00 Ea 0.26 0.53
HS206 COMBA DE ACERO FORJADO DE 12 LB 2.00 Ea 0.29 0.58
HS271 BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HS261 BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HS270 BARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HS232 WINCHA DE ACERO 5MTS 1.00 Ea 0.27 0.27
HS265 SIERRA CORVINA DE 36" COIN MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.86 0.86
HS266 AZUELA DE 3 LBS ACERO 1.00 Ea 0.07 0.07
HS279 ATADO CORDEL 0.10 Ea 4.24 0.42
HS280 FORMON DE ACERO DE 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS281 NIVEL DE ALUMINIO DE 12" 1.00 Ea 0.06 0.06
8.11
243.36
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.17 Tar 3.77 8.18
Tareas Totales 5.17 16.58
Costo por Disparo 259.94
Factor de Avance Guardia 12.00
Costo por Unidad 21.66
Sub Total Costos
6.8.3. Sostenimiento 
A. Instalación Puntales de Seguridad                                          B. Instalación Puntal en Línea  
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CUADRO ARMADO 8'x8' - 7'x8' VOLVER:
DATOS: INCLUYE HERRAMIENTAS RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD09 Maestro Enmaderador 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOD14 Ayudante Enmaderador 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOD01 Capataz 2.075 0.2 TAR 72.5 34.60
MOI006 SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.23 244.28
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 2.00 Ea 0.26 0.53
HS206 COMBA DE ACERO FORJADO DE 12 LB 2.00 Ea 0.29 0.58
HS208 LAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HS209 PICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HS225 MANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HS271 BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HS261 BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HS270 BARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HS232 WINCHA DE ACERO 5MTS 1.00 Ea 0.27 0.27
HS265 SIERRA CORVINA DE 36" COIN MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.86 0.86
HS266 AZUELA DE 3 LBS ACERO 1.00 Ea 0.07 0.07
HS279 ATADO CORDEL 0.10 Ea 4.24 0.42
HS280 FORMON DE ACERO DE 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS281 NIVEL DE ALUMINIO DE 12" 1.00 Ea 0.06 0.06
8.67
252.95
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.23 Tar 3.77 8.41
Tareas Totales 5.23 16.80
Costo por Disparo 269.75
Factor de Avance Guardia 2.5
Costo por Unidad 108.77
Sub Total Costos
CUADRO COJO ARMADO 8'x8' - 7'x8' VOLVER:
DATOS: INCLUYE HERRAMIENTAS RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD09 Maestro Enmaderador 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOD14 Ayudante Enmaderador 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOD01 Capataz 2.075 0.2 TAR 72.5 33.10
MOI006 SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.22 242.77
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 2.00 Ea 0.26 0.53
HS206 COMBA DE ACERO FORJADO DE 12 LB 2.00 Ea 0.29 0.58
HS208 LAMPA TIPO CUCHARA MINERA NRO. 603/604.NRO.2/206 1.00 Ea 0.23 0.23
HS209 PICO MINERO DE DOBLE PUNTA.(SIN MANGO) 1.00 Ea 0.23 0.23
HS225 MANGO DE 36" PARA PICO 1.00 Ea 0.10 0.10
HS271 BARRETILLA ALUMINIO 1"x4' 2.00 Ea 0.82 1.64
HS261 BARRETILLA ALUMINIO 1"x6' 2.00 Ea 0.88 1.75
HS270 BARRETILLA ALUMINIO 1"x8' 2.00 Ea 0.93 1.87
HS232 WINCHA DE ACERO 5MTS 1.00 Ea 0.27 0.27
HS265 SIERRA CORVINA DE 36" COIN MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.86 0.86
HS266 AZUELA DE 3 LBS ACERO 1.00 Ea 0.07 0.07
HS279 ATADO CORDEL 0.50 Ea 4.24 2.12
HS280 FORMON DE ACERO DE 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS281 NIVEL DE ALUMINIO DE 12" 1.00 Ea 0.06 0.06
10.37
253.14
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.22 Tar 3.77 8.37
Tareas Totales 5.22 16.76
Costo por Disparo 269.91
Factor de Avance Guardia 3
Costo por Unidad 96.39
Sub Total Costos
C. Instalación Cuadro Completo 8x8 – 8x7                                    D. Instalación Cuadro Cojo 8x8 – 8x7 
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ENCRIBADO VOLVER:
DATOS: INCLUYE HERRAMIENTAS RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD09 Maestro Enmaderador 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOD14 Ayudante Enmaderador 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOD01 Capataz 2.075 0.1 TAR 72.5 19.56
MOI006 SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.1 229.23
Herramientas:
HS205 COMBA DE ACERO FORJADO DE 6 LB 1.00 Ea 0.26 0.26
HS206 COMBA DE ACERO FORJADO DE 12 LB 1.00 Ea 0.29 0.29
HS232 WINCHA DE ACERO 5MTS 1.00 Ea 0.27 0.27
HS265 SIERRA CORVINA DE 36" COIN MANGO DE MADERA 1.00 Ea 0.86 0.86
HS266 AZUELA DE 3 LBS ACERO 1.00 Ea 0.07 0.07
HS279 ATADO CORDEL 0.10 Ea 4.24 0.42
HS280 FORMON DE ACERO DE 1" 1.00 Ea 0.07 0.07
HS281 NIVEL DE ALUMINIO DE 12" 1.00 Ea 0.06 0.06
2.31
231.54
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.13 Tar 3.77 8.03
Tareas Totales 5.13 16.42
Costo por Disparo 247.96
Factor de Avance Guardia (vuelta) 16.00
Costo por Unidad 15.50
Sub Total Costos
INSTALACIÓN DE SPLIT SET DE 5' VOLVER:
DATOS: INCLUYE INSTALACIÓN DE SPLIT SET DE 5' RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Tamaño del Taladro: 5 pies Taladros a Perforar: 31
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD07 Maestro Perforista 2.075 1.0 TAR 48.74 101.14
MOD13 Ayudante Perforista 2.075 1.0 TAR 45.24 93.88
MOD20 Peon 2.075 0.5 TAR 41.97 46.16
MOD18 Bodeguero 2.075 0.3 TAR 45.24 28.16
MOD01 Capataz 2.075 0.1 TAR 72.5 15.04
MOI006 SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.93 299.04
Maquinas
Código Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PER01 MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100000 Pies 155 Pies 0.26 40.30
40.30
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
AC106 BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO] 155.00 Pies 0.21 32.83
AC107 BARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO] 62.00 Pies 0.28 17.27
AC103 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS C 62.00 Pies 0.13 7.80
AC105 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO] 62.00 Pies 0.15 9.53
Herramientas:
HS211 MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.01 0.30
HS212 MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.03 0.60
HS213 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HS214 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HS217 ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HS278 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO LUCERO 0.15 Gln 33.16 4.97
HS226 LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HS237 DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 2.00 Ea 0.22 0.44
SS300 STANDARD DRIVER TOLL SS-39 DE 7/8" X 4-1/4" (1 PIE) EMPUJADOR DE SPLIT 1.00 EA 0.49 0.49
78.48
417.81
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.93 Tar 3.77 11.05
Tareas Totales 5.93 19.44
Costo por Disparo 437.26
Factor de Avance Guardia 31.00
Costo por Unidad 14.11
Consumo
por Guardia
Sub Total Costos
E. Cribing                                                                                         F. Instalación Split Set 5’ 
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INSTALACIÓN DE SPLIT SET DE 5' CON MALLA VOLVER:
DATOS: INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA Y SPLIT SET DE 5' RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Tamaño del Taladro: 5 pies Taladros a Perforar: 26
N° de Split Set por paño 11
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD07 Maestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOD13 Ayudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOD20 Peon 2.075 0.50 TAR 41.97 43.55
MOD18 Bodeguero 2.075 0.30 TAR 45.24 28.16
MOD01 Capataz 2.075 0.10 TAR 72.5 15.04
MOI006 SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.90 296.43
Maquinas
Código Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PER01 MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100000 Pies 130 Pies 0.26 33.80
33.80
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
AC106 BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO] 130.00 Pies 0.21 27.53
AC107 BARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO] 52.00 Pies 0.28 14.49
AC103 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS C 52.00 Pies 0.13 6.54
AC105 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO] 52.00 Pies 0.15 7.99
Herramientas:
HS211 MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.01 0.30
HS212 MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.03 0.60
HS213 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HS214 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HS217 ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HS278 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO LUCERO 0.15 Gln 33.16 4.97
HS226 LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HS237 DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 2.00 Ea 0.22 0.44
SS300 STANDARD DRIVER TOLL SS-39 DE 7/8" X 4-1/4" (1 PIE) EMPUJADOR DE SPLIT 1.00 EA 0.49 0.49
67.60
397.83
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.90 Tar 3.77 10.94
Tareas Totales 5.90 19.33
Costo por Disparo 417.16
Factor de Avance Guardia 26.00
Costo por Unidad 16.04
Consumo
por Guardia
Sub Total Costos
INSTALACIÓN DE SPLIT SET DE 7' VOLVER:
DATOS: INCLUYE INSTALACIÓN DE SPLIT SET RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Tamaño del Taladro: 7 pies Taladros a Perforar: 26
N° de Split Set por paño 11
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD07 Maestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOD13 Ayudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOD20 Peon 2.075 0.50 TAR 41.97 43.55
MOD18 Bodeguero 2.075 0.30 TAR 45.24 28.16
MOD01 Capataz 2.075 0.10 TAR 72.5 15.04
MOI006 SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.90 296.43
Maquinas
Código Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PER01 MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100000 Pies 182 Pies 0.26 47.32
47.32
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
AC106 BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO] 182.00 Pies 0.21 38.55
AC107 BARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO] 52.00 Pies 0.28 14.49
AC103 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS C 52.00 Pies 0.13 6.54
AC105 BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO] 52.00 Pies 0.15 7.99
Herramientas:
HS211 MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.01 0.30
HS212 MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.03 0.60
HS213 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HS214 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HS217 ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HS278 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO LUCERO 0.15 Gln 33.16 4.97
HS226 LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HS237 DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 2.00 Ea 0.22 0.44
SS300 STANDARD DRIVER TOLL SS-39 DE 7/8" X 4-1/4" (1 PIE) EMPUJADOR DE SPLIT 1.00 EA 0.49 0.49
78.61
422.36
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001 Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002 Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.90 Tar 3.77 10.94
Tareas Totales 5.90 19.33
Costo por Disparo 441.69
Factor de Avance Guardia 26.00
Costo por Unidad 16.99
Consumo
por Guardia
Sub Total Costos
G. Instalación Split Set 5’ + Malla                                                   H. Instalación Split Set 7’ 
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de 4 pulgadas
Tubería de aire
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INSTALACIÓN DE SPLIT SET DE 7' CON MALLA VOLVER:
DATOSINCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA Y SPLIT SET DE 7' RESUMEN PRECIOS BASE DE DATOS
Tipo: Sostenimiento
Tamaño del Taladro: 5 pies Taladros a Perforar: 20
N° de Split Set por paño 11
Mano de Obra
Código Descripción Factor Total por Costo Unit Costo Real
Recurso de Pago Guardia del recurso S./
MOD07Maestro Perforista 2.075 1.00 TAR 48.74 101.14
MOD13Ayudante Perforista 2.075 1.00 TAR 45.24 93.88
MOD20Peon 2.075 0.50 TAR 41.97 43.55
MOD18Bodeguero 2.075 0.30 TAR 45.24 28.16
MOD01Capataz 2.075 0.10 TAR 72.5 15.04
MOI006SUPERVISIÓN EN SOSTENIMIENTO Y SERVICIOS 14.7 14.7
2.90 296.43
Maquinas
Código Descripción Vida Util Costo Unit Costo Real
Recurso del recurso S./
PER01MAQUINA PERFORADORA JACKLEGG - STOPER 100000 Pies 100 Pies 0.26 26.00
26.00
Suministros:
Perforación de taladros a cargar:
AC106BARRA CONICA; 7/8" X 4'; 90504865 [ATLAS COPCO] 100.00 Pies 0.21 21.18
AC107BARRA CONICA, 7/8" X 6'; 90504868 [ATLAS COPCO] 40.00 Pies 0.28 11.15
AC103BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 1-1/2 X 11°; (38 MM); 9050-9966 [ATLAS C 40.00 Pies 0.13 5.03
AC105BROCA ESCARIADORA DE BOTONES; 41 MM X 11°; 90509962 [ATLAS COPCO] 40.00 Pies 0.15 6.15
Herramientas:
HS211MANGUERA DE JEBE Y LONA  DE 1/2", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.01 0.30
HS212MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1", 200 PSI (50 MT) 20.00 Mt 0.03 0.60
HS213ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.07 0.15
HS214ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CON DOS PERNOS 2.00 Ea 0.09 0.19
HS217ACEITE MOBIL ALMO 527 0.16 Gln 22.97 3.68
HS278PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO LUCERO 0.15 Gln 33.16 4.97
HS226LLAVE STILSON DE 14" 1.00 Ea 0.23 0.23
HS237DISCO DE JEBE DE 6"Ø ORIFICIO EXAGONAL DE 7/8", 1/2" ESPESOR 2.00 Ea 0.22 0.44
SS300STANDARD DRIVER TOLL SS-39 DE 7/8" X 4-1/4" (1 PIE) EMPUJADOR DE SPLIT 1.00 EA 0.49 0.49
54.55
376.98
Implementos de Seguridad Nro Tar Costo Unitario
EPP001Personal en Supervisión - EPP's 3.00 Tar 2.80 8.39
EPP002Personal en tajos y frentes de avance - EPP's 2.90 Tar 3.77 10.94
Tareas Totales 5.90 19.33
Costo por Disparo 396.30
Factor de Avance Guardia 20.00
Costo por Unidad 19.82
Consumo
por Guardia
Sub Total Costos
I. Instalación Split Set 7’+ Malla                                                   Sección cuadros de madera 8x8 – 7x8 
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6.9. Evaluación Económica 
 
6.9.1. Cash Cost 
6.9.1.1. Cash Cost 2013 
 
                      Tabla 6.18: Cash cost 2013 
 
 
 
        Grafica 6.31: Zinc cash cost Vs Precio de Zinc 
 
 
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TCS   10,150 10,100 10,250 9,200 1,000 10,100 8,300 8,400 8,500 8,050 6,300 6251.04
TCS Zn 495.11 487.00 545.51 541.28 50.20 599.84 490.14 516.88 494.01 443.55 331.21 342.07
TMS Zn 449.16 441.80 494.88 491.05 45.54 544.17 444.65 468.91 448.16 402.39 300.47 310.32
Contratas 715,385 1,099,731 945,074 1,341,283 233,295 684,406 595,822 505,543 507,155 503,425 450,217 514,257
Suministros 431,165 439,789 517,383 443,424 116,441 343,543 281,898 307,872 315,333 333,713 312,539 286,308
Diversos 449,571 631,832 562,798 635,797 684,697 477,615 455,938 412,712 442,060 570,054 425,866 521,215
M. Obra 441,634 462,154 506,891 642,926 289,250 361,084 365,484 316,485 323,685 315,148 288,022 342,136
Part. Trabajadores 57,957 66,156 101,091 6,534 -7,837 -40,302 -55,000 -9,319 26,423 9,245 5,825 12,384
Gasto de venta 123,007.66 96,453.30 121,279.11 158,088.83 29,985.02 97,312.92 107,369.33 100,273.08 100,038.00 81,365.00 69,838.00 63,496
Deducciones 617,656.46 676,830.43 743,664.72 546,125.15 69,450.31 601,572.16 523,136.35 510,342.31 462,408.00 463,658.00 388,651.00 373,660
Contribución Subproductos -2,054,781.59 -1,984,705.07 -1,672,745.16 -1,516,280.54 -215,350.21 -1,530,794.63 -1,441,254.51 -1,584,269.86 -1,436,945.00 -1,463,169.00 -1,189,224.00 -884,754
Costo efectivo 781,594 1,488,240 1,825,435 2,257,897 1,199,931 994,436 833,393 559,639 740,157 813,439 751,734 1,228,702
Cash Cost $/TMSZn 1,740.12 3,368.56 3,688.62 4,598.14 26,348.28 1,827.43 1,874.26 1,193.49 1,651.54 2,021.54 2,501.85 3,959.42
Precio Zn 2,033.16 2,128.90 1,930.23 1,853.36 1,829.46 1,843.25 1,838.81 1,894.62 1,848.43 1,882.83 1,868.67 1,960.75
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6.9.1.2. Cash Cost 2008 – 2013 
 
 
                         Tabla 6.19: Cash cost 2008 - 2013 
 
 
 
                  Gráfica 6.32: Cash cost 2008 - 2013 
 
 
 
 
Prom 2008 Prom 2009 Prom 2010 Prom 2011 Prom 2012 Prom 2013
Importe Importe Importe Importe Importe Importe
Mano de Obra 166,738.00 119,764.00 180,093.00 255,905.00 364,037.00 372,497.75
Suministros 179,551.00 84,374.00 264,418.00 368,078.00 402,182.00 340,524.07
Contratas 328,735.00 154,653.00 497,857.00 685,903.00 741,457.00 674,632.84
Diversos 254,675.00 166,036.00 433,471.00 587,119.00 610,771.00 511,516.76
Depreciación 34,254.00 43,742.00 95,735.00 229,183.00 179,126.00 151,917.72
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 576,449.00 147,107.73
Comunidades Mina 17,640.00 8,876.00 19,299.00 16,326.00 28,063.00 33,721.51
TOTAL COSTO OPERACIÓN 981,593 577,445 1,490,873 2,142,514 2,902,085 2,231,918
(Contribución Sub Productos) -1,170,623 -595,000 -1,540,114 -2,032,237 -1,685,997 -1,414,523
Gastos de Venta 75,107 37,691 86,139 91,363 95,681 95,709
Deducciones 520,425 217,421 439,445 485,384 491,588 498,096
Total Costo de Oper. y Ventas 406,503 237,557 476,344 687,024 1,803,357 1,425,630
CASH COST (US$/tn) 1,484.57 1,391.97 2,018.32 1,920.76 2,825.47 2,792.93
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6.9.2. All In Cost 
6.9.2.1. All in cost 2013 
 
                               Tabla 6.20: All in cost 2013 
 
 
                                 Gráfica 6.33: All in cost 2013 
 
6.9.2.2. All in cost 2008 – 2013 
 
                      Tabla 6.21: All in cost 2008 - 2013   
 
 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Costo efectivo 781,594.26 1,488,240.35 1,825,435.42 2,257,897.44 1,199,930.69 994,436.42 833,393.17 559,638.53 740,157.00 813,439.00 751,734.00 1,228,701.56
Gastos Administrativos 246,082.00 157,690.00 196,684.00 223,940.00 0.00 155,039.00 134,826.00 246,477.00 191,158.00 171,678.00 147,333.00 124,820.00
IEM, REGALIAS 40,888.00 29,693.00 34,570.36 23,459.75 0.00 14,355.87 10,038.87 23,514.85 40,908.98 21,572.77 18,846.82 26,575.88
Depreciacion y Amortizacion 142,756.00 108,113.00 124,716.69 123,992.63 121,517.78 123,146.55 188,393.28 193,034.36 187,994.71 190,220.54 190,233.21 1,894,186.71
Costo Total 1,211,320.26 1,783,736.35 2,181,406.47 2,629,289.82 1,321,448.47 1,286,977.84 1,166,651.32 1,022,664.74 1,160,218.69 1,196,910.31 1,108,147.03 3,274,284.15
All in cost ($/TMS Zn) 2,696.85 4,037.40 4,407.92 5,354.47 29,016.59 2,365.02 2,623.74 2,180.94 2,588.83 2,974.53 3,688.02 10,551.18
Prom 2008 Prom 2009 Prom 2010 Prom 2011 Prom 2012 Prom 2013
Costo efectivo 372,249.00 193,815.00 380,609.00 457,840.00 1,047,772.00 1,126,604.97
Gastos Administrativos 76,512.00 38,098.00 95,352.00 106,670.00 195,390.00 166,310.58
IEM, REGALIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 32,019.00 23,701.67
Depreciacion y Amortizacion 34,254.00 43,742.00 95,735.00 229,183.00 755,585.00 299,025.45
Costo Total 483,015.00 275,655.00 571,696.00 793,693.00 2,030,766.00 1,615,642.67
All in cost ($/TMS Zn) 1,926.32 1,979.75 3,031.64 3,329.75 5,476.26 4,005.29
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                Gráfica 6.34: All in cost 2008 - 2013 
  
6.10. Evaluación Financiera 
 
6.10.1. Flujo de Caja 
6.10.1.1. Flujo Mensual 2012 – 2013 
 
 
           Tabla 6.22: Estado financiero 2012 - 2013 
 
 
 
               Gráfica 6.35: Estado financiero 2012 – 2013 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2012 -681,947.02 -1,039,623.35 -1,470,752.24 -1,272,973.95 -1,556,846.14 -1,722,382.29 -1,458,299.42 -1,313,224.42 -1,694,648.61 -2,007,947.13 -1,722,918.77 -5,073,986.32
2013 -407,186.45 -1,073,144.16 -1,117,054.51 -2,207,699.32 -1,748,946.38 -428,545.89 -415,024.03 42,787.89 -662,017.55 -319,789.13 -698,761.34 -3,084,158.52
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6.10.1.2. Flujo 2006 – 2013 
 
 
 
            Tabla 6.23: Estado financiero 2006 – 2013 
 
 
 
            Gráfica 6.36: Estado financiero 2006 – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Utilidad/Pérdida -591,487.53 2,870,911.65 -13,863,027.23 -3,719,457.23 4,298,110.70 -6,934,426.20 -21,015,549.66 -12,119,539.39
Producción TCS Zn 6,468.31 6,075.79 6,137.31 3,348.77 4,801.30 6,719.80 9,273.41 9,828.05
Producción TCS Pb/Ag 4,097.94 3,668.16 4,178.79 2,545.49 5,458.64 5,353.96 5,951.97 5,663.64
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6.10.2. Planeamiento Financiero 
 
 
 
 
 
  
152 
 
CAPÍTULO VII 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
7.1. Resultados 
I. La UEA Recuperada es una unidad que no genera utilidades a 
Compañía de Minas Buenaventura. Debido a la baja del precio de los 
metales y a costos relativamente elevados, el flujo de caja hace que la 
operación no sea económicamente viable 
II. El Cash cost para el 2013, pese a los esfuerzos de reducción de costos, 
estuvo por encima del precio internacional del zinc. Asimismo, el cash 
cost ha estado incrementándose desde el año 2006 hacia adelante 
III. Sobre el All in cost, éste ha sobrepasado muy por encima el precio 
internacional del zinc. Asimismo, el all in cost desde el año 2006 en 
adelante ha estado fluctuando, pero con una tendencia a la alza 
IV. Dentro de todas las áreas de la Unidad, el área de mina es la que más 
recursos económicos consume, siendo las actividades de servicios 
auxiliares, exploración y explotación las que más recursos consumen. 
Para la mayoría de las minas, excepto Esperanza, el consumo de 
insumos críticos es mayor para salida de explosivos. En Esperanza, el 
insumo crítico es maderas. Además, para todas las minas, el mayor 
flujo de recursos se distribuye en pago a contratistas, teniendo en 
segundo lugar a salida de insumos 
V. La operación en el mes de agosto realizó una reestructuración en la 
producción, bajando de 10000 TCS a 8300 TCS. De Noviembre en 
adelante no se pudo completar la cuota de producción de 8300 TCS y 
se produjo en promedio 6000 TCM/mes 
VI. Generalmente, el departamento de mina ha sobrepasado su 
presupuesto en sendas cuentas debido a la mala asignación de su 
presupuesto, otro factor es el mal cargado de consumos a sus cuentas 
generadas en el SIGM, lo cual genera sesgos en los cálculos  
VII. Se encuentra que la comparación entre los precios unitarios 
operaciones resulta en menores costos propuestos, lo cual generará 
menores costos totales de operación. 
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Tabla 7.1 Costo Unitario de Perforación - Avances 
 
Ejecutado Propuesto 
GL, BP, CX, VN 8'X8', RMR III 322.7 271.35 
GL, BP, CX, VN 8'X8', RMR IV 322.1 256.41 
GL, BP, CX, VN 7'X8', RMR II 331.23 275.84 
GL, BP, CX, VN 7'X8', RMR III 328.07 267.44 
GL, BP, CX, VN 7'X8', RMR IV 338.27 255.32 
GL, BP, CX, VN 8'X9', RMR II 352.86 237.05 
GL, BP, CX, VN 8'X9', RMR III 313.48 291.07 
Subnivel 3'x6', RMR III 399.86 398.28 
Subnivel 3'x6', RMR Iv 394.63 383.38 
Chimenea 5'x8', RMR II 292.23 276.72 
Chimenea 5'x8', RMR III 323.67 267.87 
Chimenea 5'x8', RMR IV 370.84 270.82 
Tabla 7.2 Costo Unitario de Perforación - Tajeos 
 
Ejecutado Propuesto 
Breasting roca suave 90.11 76.19 
Breasting roca suave 100.07 84.67 
Breasting roca semidura 100.67 86.18 
Tabla 7.3 Costo Unitario de Voladura - Avances 
 
Ejecutado Propuesto 
GL, BP, CX, VN 8'X8', RMR III 72.16 61.93 
GL, BP, CX, VN 8'X8', RMR IV 45.32 42.02 
GL, BP, CX, VN 7'X8', RMR II 67.98 62.04 
GL, BP, CX, VN 7'X8', RMR III 62.37 56.43 
GL, BP, CX, VN 7'X8', RMR IV 49.06 43.12 
GL, BP, CX, VN 8'X9', RMR II 96.36 91.08 
GL, BP, CX, VN 8'X9', RMR III 64.46 60.5 
Subnivel 3'x6', RMR III 24.12 21.44 
Subnivel 3'x6', RMR Iv 16.87 15.52 
Chimenea 5'x8', RMR II 50.6 45.94 
Chimenea 5'x8', RMR III 33.41 29.39 
Chimenea 5'x8', RMR IV 28.82 24.16 
Tabla 7.4 Costo Unitario de Voladura - Avances 
 
Ejecutado Propuesto 
Breasting roca suave 7.92 7.04 
Breasting roca suave 6.16 6 
Breasting roca semidura 9 8 
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Tabla 7.5 Costo Unitario de Sostenimiento 
 
Ejecutado Propuesto 
Instalación Puntales de Seguridad 19.2 18.14 
Instalación Puntal en Línea 22.46 21.66 
Instalación Cuadro Completo 8'x8' - 8'x7' 182.96 108.77 
Instalación Cuadro Cojo 8'x8' - 8'x7' 124.1 96.39 
Cribing 19.88 15.5 
Instalación Split Set 5' 14.24 14.11 
Instalación Split Set 5' + Malla 17.08 16.04 
Instalación Split Set 7' 17.22 16.99 
Instalación Split Set 7' + Malla 22.18 19.82 
 
VIII. Asimismo, se encuentra una salida injustificada de insumos (explosivos) 
para la mina Germana, la cual reporta consumo de explosivos mas no 
reporte avances desde julio del 2013 
 
Gráfica 7.1: Incidencia Detallada - Germana 
 
 
7.2. Discusión 
I. Para empezar el programa de reducción de costos, se empezó 
haciendo un control de salida de suministros críticos. Asimismo, 
también se hizo una reestructura de los precios unitarios de operación 
mina 
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II. No se ha sabido aplicar correctamente los criterios referidos a costos de 
INVERSIÓN (Exploración, desarrollo) y costos de OPERACIÓN 
(Preparación y explotación) 
III. Los altos costos se deben a las largas distancias de transporte, al bajo 
nivel  de  producción,  al bajo rendimiento de  toneladas  producidas 
por  hombre  y  elevados consumos energéticos y de sostenimiento 
IV. Los costos de operación son elevados debido a difíciles condiciones 
geológicas de los yacimientos, sistemas de explotación poco 
mecanizados y poco eficaces, necesidades de entibación costosa en 
las galerías sobre vetas, y problemas de laboreo en la mina Teresita 
por las afluencias de aguas termales.  
V. La baja de producción se debe a que en el plan de reducción de costos 
se aprobó reducir el laboreo de mina para exploración, lo cual trajo 
resultados a corto plazo con el ahorro de divisas; sin embargo, la no 
exploración en mina no hizo posible se siga encontrando mineral, lo 
cual es la cadena de funcionamiento de una mina 
VI. Los costos de operación mina han sido reportados tanto a la 
superintendencia como al departamento de contabilidad. Sin embargo, 
lo reportado muchas veces no coincide con lo realmente ejecutado en 
campo, es por ello que se crean sesgos cuando se analizan los costos 
mensuales. Para ello, el departamento de costos debe intervenir para 
reconciliar los datos dados por mina al departamento de contabilidad. 
VII. Los costos unitarios de operación en perforación, voladura y 
sostenimiento han sido establecidos en el año 2012 tal como se mostró 
anteriormente. Sin embargo, los mismos no han sido calculados 
óptimamente, lo cual ha generado que los mismos sean más elevados 
de lo real. Al realizar la propuesta de los nuevos precios unitarios, la 
manera de costear se asemeja más a la realidad y permite además 
generar mejores índices de productividad a un menor costo. Lo cual 
permite reportar menores costos operacionales a futuro. 
VIII. Asimismo, para obtener mejores eficiencias y menores costos 
operacionales, se deben seguir algunas recomendaciones técnicas en 
el proceso de perforación y voladura, así como en el de sostenimiento. 
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El cumplimiento de las siguientes sugerencias permitirá que los costos 
totales sean menores y que se permita una reducción de costos de los 
servicios auxiliares subsiguientes a los procesos antes mencionados.  
A. Perforación 
Para lograr una eficiente rotura del mineral manteniendo un alto valor 
económico con cero dilución y excelente fragmentación optimizando 
nuestro ciclo de minado, se debe realizar lo siguiente 
 Determinar el ancho de minado  Pintar caja piso y caja techo antes de la perforación y rotura del 
mineral económico  Pintar la “Malla de perforación” de acuerdo a los estándares de 
perforación que indiquen el burden y espaciamiento  Llevar una altura de corte estándar para perforación de tajeos con 
máquina perforadora jackleg  Llevar un piso uniforme a lo largo de todo el tajo a perforar  Determinar un ángulo óptimo de perforación con máquina jackleg  Uso obligatorio de  2 ó 3 guiadores durante la perforación  Establecer una “longitud uniforme” de perforación a lo largo de toda 
la perforación  Para 8’, la longitud debe ser 2.10 m  Para 6’, la longitud debe ser 1.70 m  Para 4’, la longitud debe ser 1.10 m  Se sugiere hacer una buena simetría de taladros (malla de 
perforación) en los frentes de avance como baypass, galerías, 
cruceros, etc. Para luego realizar una perforación de calidad con lo 
cual obtendremos una buena voladura. 
a. Obtendremos un buen avance. 
b. La fragmentación será reducida. 
c. Tendremos un excelente perfil de la labor y sobre rotura 
permisible.  Se recomienda realizar la perforación teniendo en cuenta el 
paralelismo de los taladros con lo cual obtendremos: 
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a. Buena fragmentación, lo cual reduce costos de carguío, 
transporte y  chancado 
b. Buen avance / disparo; lo cual reduce el costo de TM rota. 
c. Excelente perfil de la labor  Se sugiere realizar constantemente el mantenimiento de las 
máquinas perforadoras.  Se sugiere a las contratas proporcionar a los perforistas todo el 
juego de barrenos ya que esto ayudará en la reducción de costos 
de perforación y aumentar la vida útil de los barrenos.  Se sugiere que se afile las brocas al final de cada turno de trabajo, 
ya que en muchas veces se ha observado que están perforando 
con barrenos totalmente gastados y esto hace que se deteriore 
más rápido la vida de la perforadora. 
B. Voladura 
Para lograr una excelente voladura manteniendo uniformes las cajas y 
techos, se debe realizar lo siguiente  Se recomienda usar EMULEX de 65 como explosivo iniciador de la 
carga explosiva (CEBO) para generar una excelente simpatía de 
detonación  Limpieza de los taladros antes de iniciar el carguío  Realizar una buena distribución de explosivos en cuanto a calidad y 
tipo de explosivo según la geología presentada  Cebado de los cartuchos de EMULEX por un extremo  Los cartuchos de emulex se tajan sólo en los extremos y no 
lateralmente  Los cartuchos de emulex deben ir uno tras otro manteniendo la 
continuidad de carga  Usar tacos al final del carguío  Se sugiere hacer la voladura controlada con emulex 65 en roca 
dura y exadit 45 para rocas semiduras o suaves, emulsiones para 
rocas con presencia de agua y dinamitas pulverulentas para rocas 
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secas, ésta voladura controlada  es un método especial que nos 
permitiría obtener superficies de corte lisas y bien definidas. 
Obtendremos. 
a. Superficie de rocas más lisas y estables. 
b. Menos sobre excavación. 
c. Menos agrietamiento de la roca. 
d. Menos Vibración. 
e. Menor costo. 
   C. Sostenimiento  Llevar a cabo un buen sostenimiento, con topes y enrejado hasta lo 
alto de los postes, ya que al no realizar estas labores, los cuadros 
de madera son encontrados desarmados después de la voladura, 
lo cual genera retrasos en los trabajos programados   El armado de cuadros tiene una demora mayor a la que debería, 
debido a que la voladura no se realiza correctamente y quedan 
rocas que deben de ser rotas con combo o pico y punta, para que 
puedan entrar tanto los postes como el sombrero. 
IX. La salida de insumos, en este caso de explosivos ha sido detectada de 
forma significativa para la mina Germana. Aquí se observa que los 
avances se han paralizado desde el mes de julio del año 2013. Sin 
embargo, se reporta salida de explosivos para esta mina. Esto se puede 
explicar por varias razones. Por ejemplo, se puede asumir que dichos 
explosivos han salido injustificadamente de manera irregular. También 
se puede asumir que los mismos han salido de manera regular para ser 
usados en otras labores, siendo reportados por el departamento de 
contabilidad en la mina Germana.  
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CAPÍTULO VIII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1 Conclusiones 
I. En la evaluación de los costos operaciones existentes, se detectó que la 
estimación de los mismos no ha sido la idónea debido a que los costos 
unitarios existentes son más elevados que los costos unitarios 
propuestos, lo cual se puede observar en los apartados 6.6 y 6.8 
respectivamente. Esto se debe a un mal cálculo de incidencia para cada 
actividad, la cual se ve mejorada por un estudio de tiempo que reduce 
los tiempos muertos. Observándose en este caso que los costos de 
operación antes de la implementación del plan de reducción de costos 
fueron de 248 $/TM y posterior a la aplicación del plan antes 
mencionado, el costo de producción llegó a 218 $/TM 
 
II. Se encuentra, a manera de conclusión que el contraste entre los precios 
unitarios de operaciones propuestos son menores que los costos 
unitarios propuestos. 
 
Gráfica 8.1: Costo unitario de perforación - Avances 
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                                 Gráfica 8.2: Costo unitario de perforación - Tajeos 
 
 Gráfica 8.3: Costo total de voladura - Avances 
 
 Gráfica 8.4: Costo total de voladura - Tajeos 
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                              Gráfica 8.5: Costo unitario de sostenimiento 
 
III. Al evaluar los parámetros técnicos con los que se venía realizando el 
ciclo de minado, se observó en los puntos 6.6 y 6.8 que en el campo de 
los diseños de las mallas de perforación y voladura no se seguía el 
diseño planteado, asimismo no se seguían las indicaciones de 
perforación para obtener paralelismo ni simetría en los taladros. Esto 
permitía que los costos de perforación y voladura varíen 
injustificadamente tal como se observa en las gráficas mostradas líneas 
arriba. Del mismo modo, a manera de consecuencia a la mala ejecución 
de la perforación y voladura, la granulometría del material roto no era la 
esperada pues se estimaba que sea de 5’ – 6’ y llegaba con 
granulometría irregular, lo cual elevaba los costos de carguío y acarreo, 
así como los del tratamiento de mineral en la planta concentradora. 
Finalmente, esta mala ejecución daba como resultado malos indicadores 
de productividad  
 
IV. Al evaluar el estado económico y financiero de la unidad, se encuentra 
que los indicadores económicos como el cash cost y all in cost se 
encuentran muy por encima del precio internacional del Zinc en niveles 
de 2792.93 $/TMS Zn y 4005.29 $/TMS Zn respectivamente mientras 
que el precio del Zn se calculó en 1860 $/TMS Zn, estos valores eleados 
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se explican por los altos costos operacionales incurridos para la Unidad 
Recuperada. Asimismo, los indicadores financieros también reflejan un 
mal manejo de los recursos usados para el funcionamiento y producción 
de la Unidad Recuperada pues el reporte de ganancias/pérdidas generó 
un valor negativo acumulado de $12’119,53 para ese año. 
 
V. Al establecer los mecanismos de monitoreo y reducción de costos se va 
desde lo general hasta lo particular, analizando todos los aspectos de la 
mina hasta llegar a identificar las labores individuales para su monitoreo 
y evaluación. Aquí notamos desde salida injustificada de insumos, hasta 
pérdidas de tiempo por parte del personal, el cual se refleja en los 
índices de producción. Es con esta información que se procede a la 
estimación de los nuevos costos operacionales para el ciclo de minado 
 
8.2 Recomendaciones 
I. Al hacer una evaluación de costos operacionales hay que tomar en 
cuenta diversos factores que van a afectar al costo de las actividades de 
producción desde el método de cálculo que puede considerar subtareas 
individuales hasta un cálculo analítico por naturaleza de costo (e.g 
Suministros, Implementos de seguridad, Mano de obra). Cabe resaltar 
que para el cálculo analítico se debe considerar de vital importancia el 
cálculo de incidencia en el tareaje por parte del personal involucrado, el 
cual se optimizará con un estudio de tiempos 
 
II. Para evaluar la ejecución de los parámetros técnicos del ciclo de 
minado, es necesaria una constante supervisión para cumplir con los 
parámetros de diseño de las mallas de perforación y voladura en el 
campo. Esto asegurará que los costos se mantengan en un margen 
justificado, que los índices de producción mejoren y que los resultados 
de la voladura sea el óptimo para mejorar los demás subprocesos (e.g. 
sostenimiento, ventilación, carguío, acarreo, tratamiento en planta)   
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III. Para evaluar los indicadores económicos y financieros de la unidad hay 
que tener presente que el all in cost es una consecuencia del cash cost, 
por ello la dependencia del primero en base al segundo. Aquí se debe 
ver que en el cash cost se consideran diversas variables en su cálculo, 
siendo las más significativas por su vulnerabilidad a ser controladas el 
pago a contratistas, salida de insumos, contribución negativa de 
subproductos. Una vez controladas estas variables, el cash cost y all in 
cost podrán ser reducidos a un nivel competitivo en comparación con el 
precio internacional del zinc 
IV. Para incrementar la eficiencia de los procesos de perforación, voladura, 
así como en el de sostenimiento; y obtener menores costos 
operacionales, se recomienda ejecutar las siguientes modificaciones y 
mejoras:   
 
a. Perforación 
 Distribuir el diseño de malla de perforación propuesto para los 
diferentes tipos de roca entre los perforistas de las empresas 
contratistas, con la finalidad de obtener mallas uniformes en los 
frentes de avance como bypass, galerías, cruceros, etc. para 
obtener un excelente perfil de labor; reducir la fragmentación, y 
lograr una sobre rotura permisible.  Monitorear el proceso de perforación de los taladros en los frentes 
de avance, con la finalidad de asegurarse que estos sean 
paralelos entre sí.   Verificar que las empresas contratistas proporcionen a los 
perforistas todo el juego de barrenos, así como de que se afilen 
las brocas al final de cada turno de trabajo; ya que en muchas 
veces se ha observado que se perfora con barrenos totalmente 
gastado, lo que reduce la vida útil de la perforadora. Asimismo, 
modificar el cronograma de mantenimiento y aumentar la 
frecuencia de las revisiones técnicas hechas a las máquinas 
perforadoras. 
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b. Voladura 
Para lograr una excelente voladura manteniendo uniformes las 
cajas y techos, se sugiere: 
 Para la voladura controlada, emplear emulex 65 en roca dura y 
exadit 45 para rocas semiduras o suaves; adicionalmente, usar 
emulsiones para rocas con presencia de agua y dinamitas 
pulverulentas para rocas secas. 
 
c. Sostenimiento 
 Verificar que se cumpla con la colocación, a lo alto de la labor, de 
todos los postes requeridos para los enrejados, así como la de 
todos los topes; ya que ha verificado que los cuadros de madera se 
desarman después de la voladura, lo cual genera retrasos en los 
trabajos programados  
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